
                                                                                      
   
 
Příloha 1.5 Smlouvy 

Detailní harmonogram plnění 

Následující tabulka obsahuje požadovaný časový harmonogram realizace dodávky: 

Pořadí Fáze Doba 
trvání ve 

dnech 

Doplňující informace 

1 Tvorba návrhu řešení 
implementace 

30/60 Návrh řešení implementace pro 
přesný popis cílového stavu 
projektu a postupu a realizace 
plnění. První verze do 30 dnů, 
vypořádání připomínek do 60 
dnů. 

2 Individuální úpravy a integrační 
vazby 

30 – 60  

3 Instalace řešení do testovacího 
prostředí nemocnice, tvorba 
uživatelské dokumentace 
dodávaného systému a jeho čásơ, 
školení a ověřování funkcionalit 
uživateli 

60 – 90 Otestování systému a ověření 
jeho plné funkčnosƟ. 
Nezbytné zaškolení obsluhy 
(uživatelů a administrátorů). 
Předání a převzeơ uživatelské 
dokumentace. 

4 
 

Finální instalace a zkušební 
provoz. 

30 
 

Zahájení zkušebního provozu 
s cílem ověření funkčnosƟ 
v provozu a odstranění všech 
zbývajících vad a nedodělků. 
Následné zhodnocení a 
rozhodnuơ o spuštění ostrého 
provozu. 

5 Zahájení ostrého provozu a 
zvýšené podpory dodavatele. 

  

 Celkem 240  
 


