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                                                                      Č.j. ND/2243/600300/2025

                                       
Dodatek č. 1 ke Kupní Smlouvě č. THS ND 17/2024

Název akce: ND – Výměna klíčového hospodářství historické budovy Národního divadla

I.	Účastníci smluvního vztahu 

Objednatel		: Národní divadlo 
se sídlem		: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupené		: prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla
Bankovní spojení 	: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu 		             : xxxx
IČO 			: 00023337
DIČ 			: CZ00023337
(dále jen objednatel)

a

Prodávající		: ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. 
místo podnikání		: Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ			: 04599021
DIČ			: CZ04599021
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení	: xxxxxx
Číslo účtu		: xxxxxx
Zastoupené		: Pavel Jirásek, jednatel a Ing. Karin Hrunková, jednatelka
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 36822
(dále jen „prodávající“)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

Dodatek č. 1 ke Kupní Smlouvě č. THS ND 17/2024 (dále také jen „dodatek“)
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)


II. 	Předmět dodatku č. 1 

1. V důsledku zjištění zásadních vad dveří a nezbytných oprav kování dveří pro řádnou funkčnost nově osazovaných zámkových vložek a vzhledem k tomu, že při realizaci díla, vznikly na straně Objednatele objektivní překážky k řádnému dokončení díla, navrhuje Objednatel posun harmonogramu instalace nových zámkových vložek.
2. Na základě uvedeného se účastníci smluvního vztahu dohodli, že Objednatel zrealizuje opravu dveří tak, aby bylo možné dodávku nových zámkových vložek realizovat tak, aby nebránila jejich správné funkčnosti, tj. opraví všechny nefunkční prvky na dveřích bezodkladně, s předpokladem dokončení oprav do 31. dubna 2025.
3. Realizace osazování nových zámkových vložek bude termínově posunuta na základě dohody obou smluvních stran tak, aby byly provedeny co nejdříve, avšak nejpozději do 30. června 2025.
4. V souladu s čl. VIII. smlouvy se jedná o překážku pro řádné provedení díla, kterou obě smluvní strany akceptují. Vzhledem k výše uvedenému se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně ustanovení v čl. V. Podmínky plnění díla Kupní smlouvy č. THS ND 17/2024 prostřednictvím tohoto dodatku č. 1, a to ve znění níže uvedeného ujednání v čl. III. Posunutí termínu pro dokončení a předání díla nemá vliv na celkovou cenu díla.

III.	Ujednání o změně smlouvy

1. Stávající odst. 5.1. čl. V. Podmínky plnění díla se mění následovně:

Termín dokončení dodávky vč. instalace zboží je do 30. června 2025 .

Kupující oznámí konečný termín montáže podle připravenosti pro instalaci prodávajícímu 7 pracovních dní před plánovaným datem montáže v součinnosti s Prodávajícím. Prodávající je následně povinen písemně zástupci kupujícího oznámit 3 nejpozději do 2 pracovních dnů předem, kdy bude zboží, nebo jeho části připraveno k odevzdání, přičemž v součinnosti s Kupujícím neprodleně stanoví harmonogram přejímání.


IV.	Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a přílohy KS  č. THS ND 17/2024 tímto dodatkem č. 1 nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem, není-li stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.





V Praze dne:		V Praze dne:

Za zhotovitele:		Za objednatele:







…………………………………………………..		…………………………………
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.		Národní divadlo
Pavel Jirásek			prof. MgA. Jan Burian
jednatel		generální ředitel Národního divadla










………………………………………………….…		
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.		
Ing. Karin Hrunková			
jednatelka		
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