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Dodatek č. 1   

 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS201700521 ze dne 5. 06. 2017 

ev. číslo dodatku: 0060/17/0381  

DS201700970 
 

Zhotovitel:                 ASTAV  GROUP, s.r.o.  
se sídlem:                       Raspenavská 26, 460 01, Liberec 32  
zastoupené:      p. Milanem Nedomou 
ve věcech technických:   p. Milanem Nedomou 
IČ:      27336093 
DIČ:      CZ 27336093 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem oddíl  C, vložka 24882   
(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“) 

a 

 

statutární město Liberec 

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1                                                 

IČO:00262978                                               

 bankovní spojení:                              

č. účtu:                                  

zastoupený: p. Tiborem Batthyánym, primátorem města  

ve věcech smluvních: p. Tomášem Kyselou, náměstkem primátora   

(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“) 

 

 (obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“) 

 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 06. 2017 (dále jen 

jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava ceny díla v důsledku okolností, které 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu provádění díla bylo 

zhotovitelem  zjištěno zakryté vedení topného okruhu a zakrytá kanalizační šachta. Tyto 

nepředvídatelné okolnosti, které vedly k tzv. vícepracem, jsou popsány v příloze č. 1 

tohoto dodatku. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění. 

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný 

stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou 

součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu 

jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD. 

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu a ceny díla a to ve znění 

přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkový rozpočet k změnovému listu (dále jen „ZL“ č. 

1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1. 
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Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje  

o celkovou částku ve výši 45612,- Kč bez DPH. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1 

Vícepráce  

ZL č. Popis Sazba DPH  Vícepráce bez DPH  

ZL 1  Vícepráce bez DPH celkem  21 % 45 612,-  Kč 

 

 

Rekapitulace ceny díla stanovené v čl.VI odst.1 Smlouvy o dílo ze dne5. 6. 2017 a 

Dodatku č. 1 

 

 Stávající Smlouva o dílo  
Cena díla bez DPH 21%            1 153 396,- 

DPH 21%          242 214,- 

Celkem s DPH           1 395 610,-   

   

 Smlouva o dílo po Dodatku č. 1  
Cena díla bez DPH 21%  1 199 008,-      

DPH 21% 251 791,68                

Celkem s DPH      1 450 799,68    

 

 

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.  

6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění 

Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční 

veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění 

Dodatku č. 1. 

7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, 

jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran 

odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo 

do SOD v případě potřeby doplněno. 

8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 

tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 

9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento 

Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je 

tak uzavřen platně a účinně. 

10. Doložky:  

                    Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv     
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                    podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,   
                    uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
                    Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které 
                    jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a  
                    nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je  
                    považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

 
                    Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst.  
                    1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  
                    uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  
 

 

 

Přílohy Dodatku č. 1: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1  

Příloha č. 2: Rozpočet  ZL. č. 1 

 

 

 

                V Liberci dne:   10. 8. 2017                      V Liberci dne: 10. 8. 2017    

 

 

 

 

 

            

 

 ------------------------------------------ 

Milan Nedoma 
Jednatel společnosti  

          ………………………………………….. 

Tomáš Kysela 

náměstek primátora 

  Zhotovitel 

 

                             Objednavatel 

   


