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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
na veřejnou zakázku s názvem: 

 

„Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace 

Sídlo: Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČO: 00098639 

DIČ: CZ00098639        

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupen: Ing. Liborem Lenžou, Ph.D., ředitelem 

ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel 

ve věcech technických: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, odborný pracovník Hvězdárny 

Valašské Meziříčí, p. o. 

Číslo smlouvy Objednatele: 01/2024 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o. 

Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 

IČO: 25504487 

DIČ: CZ 25504487 

bankovní spojení: ČS, a.s. Zlín 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsán: Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27940 

zastoupen: Ing. Petr Vlček, jednatel 

ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Petr Vlček, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2409 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 
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1. Článek – předmět dodatku 

1.1. Mezi Smluvními stranami byla dne 18. 06. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž 

předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo (stavební práce) 

s názvem „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“. Dne 7. 1. 

2025 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1.  

1.2. V dalším období, v průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny následující 

skutečnosti odlišné od údajů uvedených v projektové dokumentaci. 

1.3. S ohledem na využití tepelného čerpadla jako zdroj tepla jsme a zvýšení efektivity při 

provozování objektu jsme přistoupili k odstranění původně navrženého systému 

chlazení (zařízení chlazení laboratoří a serverovny) technologií „spilt“ a jejich nahrazení 

chlazení vodním systémem napojeným na strojovnu TČ). 

1.4. Tato změna vyvolala nutnosti úprav strojovny TČ pro využití aktivního a pasivního 

chlazení. Dále doplněním systému měření vyrobeného tepla, spotřebované energie 

a chlazení TČ.  

1.5. V rámci objektu je doplněna stávající strojovny TČ o prvky pro využití aktivního 

a pasivního chlazení z vrtů a jeho využití pro chlazení místnosti a serverovny v budově 

pomocí fancoilových vnitřních jednotek. Řízení bude zajišťovat profese MaR. Strojovna 

bude doplněna o systémy: 

1.5.1.  Maření tepla z chlazení do vrtů pomocí výměníku V2 a oběhových čerpadel 

1.5.2.  Aktivní a pasivní chlazení pomocí výměníku V1, akumulační nádoby chlazení 

oběhových čerpadel Č3, Č4 a nové expanzní nádoby 

1.6. Je navržena nová vodní, dvoutrubková soustava chlazení s nuceným oběhem. Soustava 

je řešena jako uzavřená a je zabezpečena tlakovou expanzní nádobou s membránou, 

která zajistí vyplnění celé soustavy vodou s požadovaným přetlakem a zároveň 

vyrovnání změn objemu chladící vody v soustavě. 

1.7. Chladící jednotky Fancoil jsou umístěny dle původně navržených jednotek, s výjimkou 

místnosti 207 – laboratoř, kde dochází ke kolizi s rozvody VZT. Zde došlo k přesunutí 

jednotky dle PD (podstropní). 

1.8. Součástí změnového listu je také doplnění 3 ks zatahovací šachty pro sdělovací kabely 

mezi objektem KKC a provozně-technickým objektem v areálu objednatele. 

1.9. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se Smluvní strany 

dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku ve výši 1.142.463,17 Kč bez DPH. 

1.10. Termín pro dokončení díla se nemění. 
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2. Článek – cena díla 

Původní znění: 

Smluvní strany si sjednali pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:  

 

cena Díla v Kč bez DPH 35.197.366,24 Kč bez DPH 

 

Změna dle změnového listu 4:  

Cena víceprací dle změnového listu č. 4 1 763 230,67 Kč bez DPH 

  

Cena méněprací dle změnového listu č. 4 620 767,50 Kč bez DPH 

 

Změna závazku ze smlouvy dle 

změnového listu č. 4 podle ust. § 222 

odst. 4 ZZVZ 

2 383 998,17 Kč bez DPH 

 

 

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 2 383 998 Kč bez DPH, což představuje 

6,9 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

Nové znění, upravená celková cena včetně víceprací: 

Cena Díla v Kč bez DPH 36.339.829,41 Kč 

 

Zadavatel při uzavírání dodatku č. 2 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se 

o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než  

b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která 

není koncesí. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku 

č. 2 je ve výši 3.144.026,83 Kč bez DPH, což představuje 9,13 % z ceny smlouvy, jedná se tedy 

o změnu de minimis. 

  

 

3. Článek – závěrečná ustanovení  

 

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

3.2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá 
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smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že 

Objednatel tuto Smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené 

lhůtě. 

3.3. Tato smlouva bude podepsána připojením elektronických podpisů obou smluvních 

stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že smlouvu uzavřou 

v listinné podobě. V případě listinné podoby smlouvy, bude smlouva vyhotovena ve 

třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel.   

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která 

odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto dodatku, a která si Smluvní strany 

poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění 

poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto dodatku.  

 

 

 

Za Objednatele     Za Zhotovitele: 

 

 

Valašské Meziříčí     Holešov   

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

………………………………………     ……………………………………… 

Ing. Libor Lenža, Ph.D.    Ing. Petr Vlček   

ředitel       jednatel   


