
T SKRP0052ONOUOBLTEK č. 1

ke SMLOIJYĚ OBILO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 5b., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/66

číslo smlouvy zhotovitele: 6910/MP - dodatek č.l

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace

oprav

p. Ivana Petříková - TDI
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2. Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42

č.ú. 9302-021/0100

zastoupen: Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

Osoby zmocnění k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer (mimo podpisu

smlouvy a jejich případných dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Petr Zobal, vedoucí střediska

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek k dříve uzavřené smlouvě o dílo, týkající se

zhotovení díla: „Ocelková, Praha 14, č.akce 999 - vypracování PD a zajištění IČ“.
Na základě provedeného průzkumu stávající dešťové kanalizace a požadavku Policie ČR
na vybudování dvou nových přechodů, rozšiřuje se předmět plnění a navyšuje cena díla

o zpracování dešťové kanalizace, vložkování přípojek a osvětlení 2 nových přechodů pro chodce.
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c Dešťová kanalizace
Celková výměna přípojek dešťové kanalizace

délka vodorovná 209 m

Z toho ražených 15 ks délka vodorovná 1 24

Celkem 24 ks délka svislá-spád. stupně 93 rn

délka svislá-těžba 122 m
m

Z toho hloubených 9 ks délka vodorovná 86 m délka svislá-spád. stupně 1 0 m

• Vložkování přípojek
Celkem 46 ks

Z toho vložkování s
frézováním 14 ks

délka vodorovná 1 02 m

Jen frézování 5 ks

Jen vložkování 27 ks

• Osvětlení 2 nových přechodů pro chodce

IV.
Změna či. III. Smlouvy (Cena díla)

ČI. III. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.
Cena dle základní SoD bez DPH:
DPH 21%
Cena dle základní SoD vč.DPH

1.

854.800,00Kč

179 508,00Kč

1 034 308,00Kč

Cena za dodatek č.l bez DPH:
DPH 21%
Cena za dod.č.l vč.DPH

254 650,00Kč

53 476,50 Kč
308 126,50 Kč

Cena celkem dle SoD+ dod.č.l bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem dle SoD + dod.č.l vč.DPH

Bližší specifikace ceny je dána v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

1.109.450,00 Kč
232.984,50 Kč
1.342.434,50 Kč
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i: 2 : i1 : h> ide probíhat následovně :

Po dokončení části díla dle či. V. odst. 2. písni ' ; výši 90% z celkové ceny díla.

Po dokončení části díla dle čl. V. odst. 2. písm.d), e) a f) ve výši 10% z celkové ceny díla

VI.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

Znění Čl. V. odst. 2 a 3 se nahrazuje tímto textem:

2. Dokončení jednotlivých částí díla:

a) Podklady a průzkumy
b) Návrh projektové dokumentace k projednání
c) Předání čistopisu projektové dokumentace
d) Vypracování podkladů pro výběr zhotovitele
e) Obstarání pravomocného IJR/ÚS (přípojka pro VO)
f) Obstarání pravomocného SP

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 31. 3. 2017

do 28. 10. 2016
do 15. 11. 2016
do 31.1. 2017
do 28.2.2017
do 10. 3.2017
do 31. 3. 2017

VII.

Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této

Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a
účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

1.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §
504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.

2.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

3.

Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i

Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
4.

5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace cenya)

3



»/ izavrc

i / ,
■ t

'

y '< : • > >■ I < ii

3 0, 06, 2016
V Praze dne V Praze dne

Technická správa komunikací hl. m. Prahy METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása

místopředseda představenstva

TECH. SPRÁV,\ KOMUNIKACÍ

PRAHY
Řásnovka 7/0/8, 110 15 PRAHA 1
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