
DODATEK Č.1 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 31. 5. 2017 

„MŠ Na Sídlišti, SO 01 Školní pavilon - rekonstrukce hygienického zázemí“

I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623






Jana Vaňková, referent odboru MIRR, tel. 569 496 625, 778 410 884
IČ: 




00268321
DIČ: 




CZ00268321
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 


........................
I.2. Zhotovitel:   


ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
sídlo firmy: 


Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zápis v obchod. rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Jaroslav Brodil – jednatel společnosti


Zástupce pro věci technické: 
.........................
IČ:




620 28 081
DIČ:




CZ 620 28 081
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou
Číslo účtu: 


............................
Smluvní strany se tímto dodatkem oboustranně dohodly na změně následujících článků smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017  

I.  Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení změn předmětu díla oproti zpracované projektové dokumentaci spočívající ve změně technologie prací při realizaci nové skladby podlahy (stávající stav – znehodnocené podkladní vrstvy). 
Vícepráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 
II.
 Článek III. Smlouvy o dílo - TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ, bod III.2. 

Na základě nutnosti dodržení technologických lhůt prováděných víceprací se smluvní stany dohodly na prodloužení termínu k vypracování a dodání díla, a tedy k úpravě bodu III.2 smlouvy 

III.2.       Dokončení díla:   do 25. 8. 2017

II.  Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku 14 786,53  Kč bez DPH. 
Původní cena díla
Cena bez DPH:

        

   848 484,00 Kč
DPH 21%:                                                   178 181,64 Kč
Cena celkem za dílo s DPH činí: 
1 026 665,64 Kč 
Nová cena díla
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. dodatku je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH:

     

   854 087,44 Kč

DPH 21%:  


                179 358,36 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:
             1 033 445,80 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
III.
Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají                  v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 31. 7. 2017, usnesením č. 355/2017.

V Ledči nad Sázavou dne 2. 8. 2017

Ve Světlé nad Sázavou dne 3. 8. 2017 
 

…………………………..........……………..

            ……..…….……………………………..


Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 



Mgr. Jan Tourek

       jednatelé společnosti 




               starosta města
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