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[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 1 
[bookmark: _Toc383117509]ke Smlouvě o provozování systému sdílených jízdních kol ze dne 05.04.2023



Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Jihlava
zastoupený: 				Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem: 				Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 					00286010
DIČ:					CZ00286010
plátce DPH:				ANO

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Provozovatel

nextbike Czech Republic s.r.o.
zastoupený: 	XX, XX
	XX, XX
se sídlem:				Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČO: 					07389108
DIČ: 					CZ07389108
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 75648
plátce DPH:				ANO

(dále jen „Provozovatel“)

(Objednatel a Provozovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)




Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 3 Smlouvy o provozování systému sdílených jízdních kol, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 05.04.2023 (dále též „Smlouva“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „Dodatek“).

4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.


Vymezení změn závazku ze Smlouvy
[bookmark: _Toc380671101]
Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona

5. Smluvní strany se v průběhu plnění Smlouvy dohodly na prodloužení doby poskytování služeb dle Smlouvy o 25 kalendářních dnů, tj. do 30.04.2025 včetně, a to z důvodu nepředvídatelných průtahů v zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr nového poskytovatele služeb provozování systému sdílených jízdních kol. V důsledku těchto průtahů zadávacího řízení nebude schopen nový dodavatel zajistit poskytování předmětných služeb tak, aby bylo zajištěno nepřetržité poskytování předmětných služeb pro obyvatelem Statutárního města Jihlavy. Objednatel se proto rozhodl pokrýt přechodné období do zahájení plnění dodavatelem vybraným v aktuálně probíhajícím zadávacím řízením na základě prodloužení doby poskytování služeb Provozovatelem na základě Smlouvy.

6. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení dosavadního znění čl. III odst. 1 Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním čl. III odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:

„Město se zavazuje zaplatit provozovateli za kompletní realizaci provozu systému sdílených jízdních kol v době od data spuštění systému sdílených jízdních kol (tj. od 05.04.2023) do uplynutí 24 měsíců (tj. do 05.04.2025 včetně) částku ve výši 3.494.400,- Kč + DPH,

a to v 24 měsíčních splátkách ve výši 145.600,- Kč + DPH, na základě měsíčních faktur vystavených provozovatelem, se splatností 14 dní. Pokud bude systém sdílených jízdních kol spuštěn resp. ukončen v průběhu měsíce, bude za daný měsíc uhrazena poměrná část odpovídající měsíční splátce. Cena služby nesmí v celkovém součtu za stanovené období provozu sdílených kol přesáhnout souhrnnou cenu služby dle nabídky.

Město se zavazuje zaplatit provozovateli za kompletní realizaci provozu systému sdílených jízdních kol v době od 06.04.2025 do 30.04.2025 částku ve výši 121.333,33 Kč + DPH (tj. 145.600/30*25),

a to na základě faktury vystavené provozovatelem po uplynutí daného období poskytování služeb, se splatnosti 14 dní.“

7. Na základě výš uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení dosavadního znění čl. IV odst. 1 Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním čl. IV odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:

„Smlouva se sjednává na dobu určitou od data spuštění systému sdílených jízdních kol (tj. od 05.04.2023) do 30.04.2025 (včetně).“

8. Změna závazku ze Smlouvy dle předchozích odstavců tohoto Dodatku představuje změnu závazku dle § 222 odst. 5 zákona, přičemž:

· tato změna spočívá v poskytnutí dodatečných služeb od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy,
· tyto dodatečné služby jsou nezbytné k zajištění kontinuity poskytování předmětných služeb (tj. služeb provozování systému sdílených jízdních kol) u Objednatele, neboť v důsledku průtahů v zadávacím řízení pro výběr nového poskytovatele předmětných služeb nebude dodavatel vybraný v tomto zadávacím řízení schopen zajistit poskytování předmětných služeb tak, aby bylo zajištěno nepřetržité poskytování předmětných služeb u Objednatele,
· změna v osobě dodavatele:
· není možná z technických důvodů, když Objednatel nemá k dispozici jiného dodavatele předmětných služeb, který by byl schopen zajistit poskytování předmětných služeb v termínech a v rozsahu požadovaném Objednatelem (zejména zajistit provozování požadovaného počtu sdílených kol od 06.04.2025, a to na relativně krátkou dobu – 25 dnů), a
· by způsobila Objednateli značné obtíže v podobě neschopnosti zajistit nepřetržité poskytování předmětných služeb obyvatelům Statutárního města Jihlavy,
· cenový nárůst související s touto změnou závazku ze Smlouvy (jakožto jedinou změnou závazku dle § 222 odst. 5 a 6 zákona v rámci plnění Smlouvy) nepřesahuje 30 % původního hodnoty závazku ze Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností jsou Smluvní strany přesvědčeny, že jsou splněny veškeré zákonné podmínky pro provedení předmětné změny závazku ze Smlouvy.


Závěrečná ustanovení

9. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.

10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

11. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.

12. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

V Jihlavě dne 4. 4. 2025					V Olomouci dne 4. 4. 2025



____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Provozovatel
Mgr. Petr Ryška, primátor				XX, XX
v z.  Ing. Petr Piáček

							V Olomouci dne 4. 4. 2025



							_____________________________________
							Provozovatel
[bookmark: _GoBack]							XX, XX
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 3508/25-RM schůze konané dne 3. 4. 2025. 
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