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[bookmark: bookmark4]Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. MUO 2024/02/003
uzavřené mezi
: Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizacePříkazce se sídlem statutární orgán
IČ
DIČ bankovní spojení číslo účtu

: Denisova 47, 771 11 Olomouc
: Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel
: 750 79 950
: CZ 750 79 950, není plátcem DPH
: xxx
dále jen „příkazce" na straně jedné
Blauda Engineering s.r.o.příkazník Se sídlem
IČ Zastoupená

Na Korábe 2483/3,180 00 Praha 8- Libeň 08762520
Ing. Vladislav John, Ph.D,, jednatel
dále jen "příkazník" na straně druhé
a společně též jako „smluvní strany".
Zástupci Příkazce a Příkazníka prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.
[bookmark: bookmark6]Článek I,
Úvodní ustanovení
1) Smluvní strany mezi sebou dne 16.2.2024 uzavřely příkazní smlouvu, na jejímž základě se příkazník zavázal provádět pro příkazce investorsko-inženýrské činnosti projektového manažera, při přípravě projektové dokumentace stavby nazvané jako „Středoevropské fórum Olomouc (dále též jen „Příkazní smlouva"). Tato Příkazní smlouva přímo souvisí se Smlouvou na zpracování projektové dokumentace a výkon souvisejících činností, kterou Příkazce uzavřel jako objednatel dne 11. 1. 2024 s x, xxjako zhotovitelem (dále jen „Projekční smlouva"). Rozsah činností příkazníka sjednaný ve Smlouvě, výše sjednané odměny jakož i další smluvní podmínky pak byly odvozeny od rozsahu a náročnosti plnění, které měl příkazci poskytnout zhotovitel.
2) Dne 2. 10. 2024 uzavřel Příkazce v pozici objednatele Dodatek č. 1 k Projekční smlouvě, kterým byl předmět plnění rozšířen nad rámec činností a plnění, které pokrývá Příkazní smlouva. Proto se smluvní strany dohodly na změně Příkazní smlouvy, jak je níže ujednáno.
[bookmark: bookmark8]Článek II.
Předmět dodatku č. 1
Předmětem tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 16.2.2024 je:
1) Úprava předmětu smlouvy
2) Úprava ceny díla
1) [bookmark: bookmark11]Úprava předmětu smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy, který se doplňuje o povinnost příkazníka vykonávat sjednanou činnost i vůči dodatečným činnostem, které vyplývají z Dodatku č. 1 k Projekční smlouvě, tedy zejména k činnostem směřujícím k dosažení vyššího energetického standardu Stavby za účelem minimalizace budoucích nákladů životního cyklu. Tyto činnosti jsou rozdělené do dvou fází, a to:
1. Fáze analytické činnosti týkající se podrobného vyhodnocení prostředí, aktuálně dostupných podkladů, průzkumu (zejména vrtného pole a výsledků vrtů) a nových informací od dotčených orgánů, a to za účelem minimalizace budoucích nákladů životního cyklu a dosažení vyššího energetického standardu Stavby.
2. Fáze - Doplnění a dopracování všech stupňů Projektové dokumentace o výsledky analytické činnosti dle 1. Fáze a navazující inženýrské činnosti za účelem dosažení maximální udržitelnosti Stavby, a to zejména se zohledněním aktuálních výsledků zkušebních vrtů.
Příkazník se seznámil podrobně a důkladně se změnou předmětu plnění, která vyplývá z dodatku k Projekční smlouvě sjeho smyslem a účelem a zavazuje s svou činnost tomuto smyslu a účelu přizpůsobit.
2) [bookmark: bookmark13]Úprava ceny díla.
Vzhledem k rozšíření předmětu plnění se smluvní strany dohodly též na navýšení ceny plnění. Tímto dodatkem se:
a) v ČI. IV. Príkazní smlouvy celková výše sjednané odměny mění na 1 S29 600,- Kč (bez DPH),tj. 1 850 816 Kč včetně DPH 21% činí (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc osm set šestnáct korun českých),
b) příloha č. 2 k Príkazní smlouvě - položkový rozpočet v částech označených jako B) a C) mění takto: část B) DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ Původní dílčí cena: 453 400,- Kč (bez DPH)
Navýšení dílčí ceny dle tohoto Dodatku č. 1:157 300,- Kč (bez DPH)
Dílčí Cena celkem: 610 700 Kč (bez DPH)
DPH 21%: 128 247 Kč
Dílčí cena vč. DPH: 734 947 Kč
část C) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Původní dílčí cena: 443 400,- Kč (bez DPH)
Navýšeni dílčí ceny dle tohoto dodatku: 173 700,- Kč (bez DPH)
Dílčí Cena celkem: 617 100 Kč (bez DPH)
DPH 21%: 129 591 Kč
Dílčí cena vč. DPH: 746 691 Kč
Původní celková cena: 1198 600 Kč (bez DPH)
Navýšení celkové ceny: 331.000, - Kč (bez DPH).
Celková cena celkem: 1 529 600,- Kč (bez DPH)
DPH 21%: 321 216 Kč
Celková Cena včetně DPH 21% činí: 1 850 816 Kč
(slovy: jeden milion osm set padesát tisíc osm set šestnáct korun českých).
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Závěrečná ustanovení
1) Ostatní články Príkazní smlouvy zůstávají nezměněny v původním znění.
2) Tento dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Příkazce s tím, že Příkazník je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 1 informuje Příkazník Příkazce. Tento dodatek nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.

3) Veškeré změny a další dodatky Príkazní smlouvy je možno provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.
4) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
xx5} Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si jej před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán vtisni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Praze, dne
. Ondřej Zatloukal Muzea umění Olomouc
za příkazce
za příkazníka
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