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DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

(dále jen „dodatek“) 

 

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po 
vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20. 2. 2025 (číslo smlouvy objednatele: 1/AQ/2025, 
číslo smlouvy zhotovitele: 16270209) pro zakázku s názvem  "Realizace – Nové přípojky termální 

vody pro AQUACENTRUM" 

 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

O b j e d n a t e l :   Aquacentrum, p.o. 

 

se sídlem:   Aloise Jiráska 3149, Teplice, PSČ 415 01 

IČO:    68975490 

telefon:    +420 417 577 164 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   27-1407030257/0100 

zastoupený: na základě vnitřních předpisů: Ing. Michael Paraska, ředitel 

Aquacentra Teplice 

oprávnění k jednání: 

ve věcech smluvních: Ing. Michael Paraska 

ve věcech technických: Stanislav Vlk 

stavební dozor:  Ing. Tomáš Vrátil 

 

 

Z h o t o v i t e l :   „Společnost Aquacentrum VHS a VHS Technology“ 

 

Vedoucí společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 

omezeným 

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu  

v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1578 

 

 

 se sídlem:  Křižíková 2329, 415 01 Teplice 

kontaktní adresa:   Křižíková 2329, 415 01 Teplice 

 IČ:   402 33 308 

 DIČ:   CZ40233308 

 telefon:   +420 417 941 117 



 
 

Stránka 2 z 4 
 

 bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

 číslo účtu:              1388141030/2700 

 zastoupený:  Ing. Adam Sinevič, jednatel 

oprávnění k jednání: 

ve věcech smluvních: Ing. Adam Sinevič, jednatel 

ve věcech technických: Vilém Řáha, výrobní ředitel 

stavební dozor:  Ing. Josef Schwarzer 

 

Společník 1: VHS Technology, a.s. 

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu  

v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1885 

 

 

 se sídlem:  Chotějovice 166, 418 04 Světec 

kontaktní adresa:   Křižíková 2329, 415 01 Teplice 

 IČ:   273 47 753 

 DIČ:   CZ27347753 

 telefon:   +420 417 941 117 

 zastoupený:  Oldřich Řáha, předseda představenstva 

Mgr. Lenka Ostrčilová, člen představenstva 

 

Článek II 

Preambule 

 

2.1. Mezi smluvními stranami došlo dne 20. 2. 2025 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku 

s názvem "Realizace – Nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM". V průběhu 
realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací, které nemají vliv 

i na termín dokončení realizace. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.  
 

Článek III 

Vícepráce 

 

3.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, 

jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž 
přesná specifikace je obsažena ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.  

 

Článek IV 

Méněpráce 

4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla 
(stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potřeba jejichž provedení odpadla, 

příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen ve změnovém listu č. 1, který 
je přílohou tohoto dodatku.  

 



 
 

Stránka 3 z 4 
 

Článek V 

Cena víceprací a méněprací 

 

5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že cenový dopad veškerých změn, provedených na základě 

tohoto dodatku činí částku: 478 126,28 Kč bez DPH, přičemž o tuto částku se navyšuje cena 
za dílo sjednaná ve Smlouvě. 

 

Článek VI 

Cena díla 

 

6.1 Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to 

tak, že celková cena díla je stanovena následovně: 

Celková cena bez DPH dle SoD............................................................... 31 720 012,00 Kč 

Cena za vícepráce bez DPH ....................................................................      478 126,28 Kč 

Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1...................... 32 198 138,28 Kč 

 

DPH (21 %) dle SoD................................................................................. 6 661 203,00 Kč 

DPH (21 %) za vícepráce........................................................................      100 406,52 Kč 

Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.1 ………………..…..  6 761 609,52 Kč 

 

 

Celková cena včetně DPH dle SoD............................................................ 38 381 215,00 Kč 

Zvýšení ceny dle dodatku č.1 včetně DPH .....................................................   578 532,80 Kč 

Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1.................  38 959 747,80 Kč 

     

 

Článek VIII 
Závěrečná ustanovení 

 
8.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v originále v elektronické podobě. 

 
8.2 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

 

8.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny. 

 

8.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném 

dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
8.6 Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0264/25. 

 

 

Přílohy:  

1. Změnový list č. 1 

 

 



 
 

Stránka 4 z 4 
 

 

V Teplicích, dne ……………..    V Praze, dne …………….. 

 

Za objednatele:                                      Za zhotovitele:  

 

 

 

..................................................   .................................................. 

Ing. Michael Paraska     Ing. Adam Sinevič   

Ředitel  Aquacentrum, p.o.    zmocněný zástupce společnosti 

     

 


