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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-131, která nabyla účinnosti

dne 15.10.2024
(SMVS: 107V781002218)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Ing. Ilona Parlásková, zástupce ředitele OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci: ukbwcxd
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Martin Kocián (technický dozor objednatele)
tel.:
Ing. Vladimír Baleka (technický dozor objednatele)
tel.
e-mail:
Tomáš Olšina (technický dozor objednatele)
tel.
e-mail:
Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)
tel.
Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM)
tel.:
společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

PSS Přerovská stavební a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3033
Sídlo: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I- Město
IČO: 277 69 585
DIČ: CZ27769585
Zastoupená: Ing. Alešem Frídlem, MBA, členem správní rady

Dagmar Přecechtělovou, členem správní rady
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 681848831/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Frídl, MBA, člen správní rady, tel.:
- ve věcech technických:
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- vedoucí realizačního týmu:
E-mail:
Datová schránka: k2ncgyc
Adresa pro doručování: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - Město
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2023-131 ze dne 11.10.2024, která nabyla účinnosti dne 15.10.2024 na zhotovení díla – stavby
„Letiště Přerov – budova č. 147 – rekonstrukce - realizace“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění
dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu vytvoření potřebného časového
prostoru pro získání finančních prostředků Objednatele na vícepráce, jejichž realizace včetně úpravy
ceny díla bude předmětem následného dodatku.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení Díla: nejpozději do 22. července 2025. Tento termín lze prodloužit pouze
na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést
Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření
Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez
zavinění na straně Zhotovitele.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní

strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými
podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.
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3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 
 

 
 
        Za Objednatele:                                                                        Za Zhotovitele: 
 
      Ing. Ilona Parlásková                                                            Ing. Aleš Frídl, MBA 
         zástupce ředitele                                                                      člen správní rady 
                                                                                                       PSS Přerovská stavební a.s. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                           podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 

   Dagmar Přecechtělová 
      člen správní rady 

                                                                                                       PSS Přerovská stavební a.s. 
                                                                                                                        
 
                                                                                                    podepsáno elektronicky 
                                                                                                     
 
 
 
 
 

Digitally signed by Ing. Aleš Frídl
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-27769585, O=
PSS Přerovská stavební a.s., OU=191, CN=Ing. Aleš 
Frídl, SN=Frídl, G=Aleš, SERIALNUMBER=P100038
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2025.03.25 14:22:59+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

Ing. Aleš 
Frídl

Digitally signed by Dagmar Přecechtělová
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-27769585, O=
PSS Přerovská stavební a.s., OU=001, CN=
Dagmar Přecechtělová, SN=Přecechtělová, G=
Dagmar, SERIALNUMBER=P100036
Reason: I am the author of this document
Location: 
Date: 2025.03.25 14:23:26+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3

Dagmar 
Přecechtělová

Ing. Ilona 
Parlásková

Digitálně podepsal 
Ing. Ilona Parlásková 
Datum: 2025.04.04 
12:49:46 +02'00'
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Za Zhotovitele:

Ing. Aleš Frídl, MBA
člen správní rady

PSS Přerovská stavební a.s.

Dipitaly signed by Ing, Aleš FraDŇ: C=CZ, 01D.2.5.4.97=NTRCZ-27769585, O=
PSS Přerovská stavební a.s., OU=191, CN=ina Aleš

podepsáno elektronicky
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Dagmar Přecechtělová
člen správní rady
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podepsáno elektronicky
Digitally signed by Dagmar Přecechtělová
DŇ: C=CZ, O1D.2.5.4.97=NTRCZ-27769585, O=
PSS Přerovská stavební a.s., OU=001, CN=
Dagmar Přecechtělová, SN=Přecechtělová, G=
Dagmar, SERIALNUMBER=P100036
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Foxit PDF Reader Version: 2024.2.3


