Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
Číslo smlouvy objednatele: 712/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 06-2024
Název díla:
„VD Myslivny - oprava odpadního koryta od spodních výpustí“ – projektová
dokumentace (DSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad


Dodatek č. 1 k SOD 712/2024

Zhotovitel: sídlo: doručovací adresa:
MÜRABELL s. r. o.
Hořejší 116, 267 03 Hudlice
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)
28387767
CZ28387767
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
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Dodatek č. 1 k SOD 712/2024
Tento dodatek je uzavírán z důvodu: časové prodlevy při vydávání závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků správního řízení.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. Dílo a způsob provedení díla a Čl. III. Termín plnění.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark6]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark7]první dílčí termín–předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 31.03.2025
c) [bookmark: bookmark8]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark9]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark10]první dílčí termín–předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 31.07.2025
c) [bookmark: bookmark11]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark12]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark13]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark14]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark15]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele v Praze dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele




…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel
MÜRABELL s.r.o.
