[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 21.3.2017
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Obchodní firma:		GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.
IČO:		63991306
Sídlem:		Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Zastoupena:		Annou Pajuk-Kasprzak a Janem Novákem, jednateli
Bankovní spojení:		xxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxx
dále jen jako „Prodávající“ nebo též „Dodavatel“ na straně jedné
a	
Název:		Nemocnice Na Homolce
IČO:		00023884
DIČ:		CZ00023884
Sídlem:		Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 
Zastoupena:		Dr. Ing. Ivanem Olivou, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení:		xxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxx
dále jen jako „Kupující“ nebo „NNH“ na straně druhé
společně také „Smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2017 předmětnou kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Na Homolce – ZT – Digitální skiagrafický přístroj“, uveřejněné  dne  23.5.2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č.: 523851, v němž jako nejvhodnější nabídka ve smyslu ust. § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byla vybrána nabídka Dodavatele uvedeného v této Kupní Smlouvě na straně Prodávajícího.

II.  Předmět dodatku

1. Smluvní strany v souladu ujednáním ve smlouvě tímto dodatkem mění čl. 4 odst. 1 smlouvy následujícím způsobem:

Původní znění čl. 4 odst. 1 smlouvy:
Instalace a zprovoznění přístrojového vybavení je podmínkou řádného předání Kupujícímu. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku nejpozději do nejpozději 4 měsíců po uzavření této smlouvy na adresu sídla Kupujícího. V případě, že Prodávající bude chtít realizovat dodávku v termínu kratším, než 3 měsíce od uzavření této smlouvy, může tak učinit pouze po předchozím písemném odsouhlasení Kupujícím učiněným po uzavření této Smlouvy.

Nové znění čl. 4 odst. 1 smlouvy:
Instalace a zprovoznění přístrojového vybavení je podmínkou řádného předání Kupujícímu. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku nejpozději do konce září, tedy do 30.9.2017, na adrese sídla Kupujícího. Kupující písemně oznámí Prodávajícímu očekávaný termín dodání přístrojového vybavení alespoň 6 týdnů předem. Nemožnost provést instalaci z důvodů nedostatečné připravenosti pracoviště Kupujícího má za následek prodloužení výše uvedené doby plnění, a to o dobu nezbytnou k vyřešení všech nedostatků, když konkrétní termín plnění bude v takovém případě mezi smluvními stranami ujednán dalším dodatkem ke smlouvě.   

III. Závěrečné ustanovení
IV. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. V případě, že některá ze smluvních stran připojí svůj podpis dne 1. 7. 2017 a dále, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, když kupujícímu náleží dvě vyhotovení a prodávajícímu jedno. 
4. Smluvní strany na závěr výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto dodatku.
5. Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, na důkaz čehož prosty omylu, lsti a tísně připojují své vlastnoruční podpisy.

	      
 V Praze, dne 11. 7. 2017





………………………………………
GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.
Anna Pajuk-Kasprzak a Jan Novák, jednatelé

	
V Praze dne  9. 8. 2017





      ………………………………………
    Nemocnice Na Homolce
     Dr. Ing. Ivan Oliva
       ředitel nemocnice
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