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Čj.: NG/400/2025
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo čj. NG/747/2024
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany:
Národní galerie v Praze
se sídlem:

Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
IČ:


00023281
DIČ: 


CZ00023281
zastoupená:

Alicjí Barbarou Knast, generální ředitelkou
bankovní spojení:
ČNB
č. účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“)

a
Muzea Servis spol. s r.o.

se sídlem:

Žabětínská 952/47, 623 00 Brno


IČ:


03570762


DIČ:


CZ03570762

zastoupená:

Ing. Petrem Petkovským, jednatel 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 85787

Bankovní spojení: 
ČSOB
Č. účtu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění
Článek I.
Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2024 smlouvu o dílo čj. NG/747/2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést výrobu a montáž výstavního fundu a poskytnout plnění s tímto související, a to vše pro výstavu s pracovním názvem „Expozice Asie“, která se bude konat v termínu od 24. 4. 2025 ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, v Salmovském paláci, Hradčanské náměstí 1, Praha 1. Bližší specifikace plnění dle smlouvy je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – specifikace díla vč. výkazu výměr a v příloze č. 2 této smlouvy – projektová dokumentace (dále jen jako „smlouva“).  

Článek II.

Předmět dodatku
1.2 Smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku, neboť v průběhu plnění smlouvy vznikla potřeba nezbytných úprav rozsahu díla.
1.3 Proti původnímu rozsahu předmětu smlouvy nebyly provedeny vybrané práce (tzv. „méněpráce“), jejichž celková hodnota činí 240 740 Kč bez DPH, a současně došlo k rozšíření původního rozsahu předmětu smlouvy o nově požadované práce (tzv. „vícepráce“), jejichž celková hodnota činí 850 382 Kč bez DPH. Bližší specifikace méněprací a víceprací včetně jejich cenové kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
1.4 Původní hodnota závazku se v důsledku provedených víceprací po odečtení méněprací zvýšila o částku 609 642 Kč bez DPH, na částku 7 013 047 Kč bez DPH.
1.5 Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“), neboť nově prováděné práce nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a jedná se o práce nezbytné pro dokončení plnění dle smlouvy. Změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími zařízeními službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Změna v osobě zhotovitele by zadavateli způsobila také značné obtíže. Hodnota dodatečných prací, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, resp. celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení služeb, které nebyly realizovány, nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.
1.6 S ohledem na shora uvedené se proto smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1. smlouvy. Čl. IV. odst. 1 smlouvy bude nově znít takto:
„IV.

Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 7 013 047,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.“ 

Článek III.
Závěrečná ujednání
3.1 
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
3.3 
Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

3.4
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1  – Specifikace méněprací a víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

3.5 
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.
Objednatel

V Praze dne 10. ledna 2025                                   

…………………………………….
Alicja Knast

generální ředitelka

Národní galerie v Praze
Zhotovitel

V Praze dne 10. ledna 2025      

……………………………………..              

Ing. Petr Petkovský




jednatel společnosti

Muzea servis spol. s r.o.
Příloha č. 1 – Specifikace méněprací a víceprací včetně jejich cenové kalkulace

	pol.
	popis dodatečně provedené práce
	cena bez DPH

	1
	doplnění prvků V.60, V.61, V.62, V.63
	xxxxx

	2
	povrchová úprava dna vitrín - ruční přebroušení + další vrstva nátěru
	xxxxx

	3
	vrtání otvorů pro instalaci osvětlení + audio video
	xxxxxx

	4
	přepracování dveří v paneláži pro přístup handicapovaných osob P.01
	xxxxxx

	5
	kompletní přepracování zádveří a vstupních dveří V.04+V.05
	xxxxxx

	6
	úprava parapetu V.05
	xxxxxx

	7
	doplnění zavětrování P.02 + vytvoření přístupu k topení/VZT
	xxxxxx

	8
	nové dveře V.07
	xxxxxx

	9
	doplnění soklu P.03
	0 Kč

	10
	ev. doplnění soklů do vitrín dle požadavků kurátorů
	xxxxxxx

	11
	nové sokly a obklad A.12
	xxxxxxxx

	12
	poutač na schody
	xxxxxxx

	13
	prvek A.09 pro V.19
	xxxxxxx

	14
	zkrácení prvku A.20 pro přístup k topení/VZT
	xxxxxxx

	15
	přepracovat výsuvný systém V.16
	xxxxxxx

	16
	nový interiér jeskyně V.29
	xxxxxxx

	17
	otevírání paneláže pro přístup na půdu P.08
	xxxxxx

	18
	nové dveře V.31
	xxxxxx

	19
	ventilační otvory/odvětrání A.26
	xxxxxx

	20
	nový krycí panel dvířek V.39 + nábytkový zámek
	xxxxxx

	21
	přepracování A.32
	xxxxxxx

	22
	doplnění a přepracování zatemnění oken 
	xxxxxxx

	23
	doplnění polic V.50
	xxxxxxx

	24
	předělání dveří V.56
	xxxxxxx

	25
	úprava vstupu do V.35
	xxxxxxx

	26
	nosná konstrukce pro uchycení A.42
	xxxxxxx

	27
	drážky pro nouzové osvětlení a přívodní kabely vitríny/prvky dle požadavků
	xxxxxxx

	28
	nástřik zlatou barvou
	xxxxxxx

	29
	ventilační otvory/odvětrání vitrín včetně PÚ
	xxxxxxx

	30
	doplnění systému uzamykání vitrín
	xxxxxxx

	31
	zakrytí okenních otvorů 3.08 a 3.09
	xxxxxxx

	32
	kompletační práce Karla Berana dle pokynů kurátorů a produkce sbírky
	xxxxxxx

	Celkem bez DPH
	 
	850 382 Kč

	
	
	

	
	
	

	pol.
	popis méněpráce
	cena bez DPH

	1
	zrušení haptické stezky (A39)
	xxxxxxx

	2
	zrušení edukace v lektorské místnosti 3.23 (A36,A37,A38,A43,A45)
	xxxxxxx

	3
	zrušení lucerny A41)
	xxxxxxxx

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Celkem bez DPH
	 
	240 740 Kč

	
	
	




