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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/00279/2024/ORM ZE DNE 20.05.2024
ÚPRAVA VSTUPU DO STAVEBNÍHO ÚŘADU ŘÍČANY
uzavřené podle § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00279/2024/ORM
Číslo smlouvy zhotovitele: 
	


OBJEDNATEL:
	



Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Ing. Štěpánka Šritrová, Ing. Barbora Pánová


	osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
	Ing. David Michalička, starosta

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	

	tel., email :
	

	dále „Objednatel“ 
	

	

	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Martin Kožera

	Se sídlem:
	Na Petřinách 1483/13, 162 00 Praha 6

	Zastoupený:
	Ing. Alena Kottová, Martin Kožera

	bankovní spojení
	Air Bank

	číslo účtu:
	

	IČO:
	86580833

	DIČ:
	CZ86580833

	Identifikátor datové schránky
	654843j

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Martin Kožera

	tel.:
	[bookmark: _GoBack]

	e-mail
	

	dále „Zhotovitel“
	


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění, a to vícepráce uvedené níže v tomto dodatku. 
Článek 2nd Předmět plnění
2.1. Předmět plnění díla se rozšiřuje o plnění požadované dodatečně objednatelem. Na základě postupu prací je Objednatelem požadováno provést větší množství polep venkovních tabulových skel, než bylo v původním zadání realizace stavby. 
Článek 3rd Doba provádění díla
3.1. Shora uvedená změna díla nemá vliv na termín dokončení díla. 
Článek 4th Cena díla
4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 3.2. smlouvy, ve znění jejího dodatku č.1 ve výši: 
Cena díla je stanovena jako smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu dodávek a prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele takto:
	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	3.2.1


	Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 1.3.1. této smlouvy, vč. výkazu výměr a inženýrské činnosti, v příslušném počtu paré dle smlouvy; 
TATO ČÁST CENY TVOŘÍ MAXIMÁLNĚ 10 % z celkové ceny díla (PD + realizace Stavby)
	    10 000,-Kč            
	      12 100,-Kč                       

	3.2.2
	Za realizaci Stavby v souladu s PD dle odst. 1.3.2 této smlouvy
	563 643,23,-Kč
	  682 008,31,-Kč                        

	3.2.3
	Celkem za realizaci díla dle článku 1 této smlouvy (PD + realizace Stavby)
	573 643,23,-Kč
	  694 108,31,-Kč                   



4.2. Změna ceny díla:
Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 12 396,60 Kč bez DPH.
Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 0,00 Kč
Celková cena díla dle tohoto dodatku se navyšuje o: 12 396,60 Kč bez DPH, tj. 14 999,89 Kč včetně DPH.

4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 3.2. smlouvy o dílo mění takto:
4.4. Cena díla je stanovena jako smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu dodávek a prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele takto:
	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	3.2.1


	Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 1.3.1. této smlouvy, vč. výkazu výměr a inženýrské činnosti, v příslušném počtu paré dle smlouvy; 
TATO ČÁST CENY TVOŘÍ MAXIMÁLNĚ 10 % z celkové ceny díla (PD + realizace Stavby)
	    10 000,-Kč            
	      12 100,-Kč                       

	3.2.2
	Za realizaci Stavby v souladu s PD dle odst. 1.3.2 této smlouvy
	576 039,83,-Kč
	  697 008,19,-Kč                        

	3.2.3
	Celkem za realizaci díla dle článku 1 této smlouvy (PD + realizace Stavby)
	586 039,83,-Kč
	  709 108,19,-Kč                   


4.5. Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %.
Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
5.3. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve třech stejnopisech, kdy jeden výtisk podepsaný oběma smluvními stranami obdrží zhotovitel a dva objednatel. 
5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
5.6. 
Příloha: změnový list a změnový rozpočet

V Říčanech                         			                            V Praze
………………………………………………             			              …………………………………………………………
              
za objednatele	                                                                                         za zhotovitele
            Ing. David Michalička                                                                           Martin Kožera, jednatel    
            starosta města Říčany	                                                                        					                                                                                      
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