
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 00253316

Město Domažlice DIČ: CZ00253316

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

942 783,60CZK

21,00% 779 160,00 163 623,60

0,0012,00% 0,00

2420(1)

Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22 - změnový rozpočet

Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) je cenovou soustavou ve smyslu §11 Vyhlášky č.169/2016 Sb., určenou pro 

potřebu výstavby, rekonstrukcí, oprav a údržby pozemních komunikací a železničních staveb. Dále je jedním z předpisů vydávaných SFDI a 

schvalovaný Ministerstvem dopravy ČR, které určují pravidla pro vypracování zadávací dokumentace staveb pozemních komunikací v 

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a směrnicí 

SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.

779 160,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2420(1)

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Domažlice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-810 128,88-669 528,00MéněpráceSO_méně

779 160,00 942 783,60

Odstranění NK lávky DO-L22SO 201 947 415,48782 988,00

Vícepráce 449 700,00SO_více 544 137,00

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

261 360,00010 216 000,00Vedlejší a ostatní náklady

Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22 - změnový rozpočet

20. 3. 2025
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