
Protokol o změně díla Změnový list č. 46

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

-

x

-

ocenění změny předložil: Zhotovitel

-0,04%

sazba: 12%

0,04%

0,00%

0,04%

Předmět díla: Kounicova 42/ Zahradníkova 10 - oprava domu

Objekt: SO 01

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: KALAHA a.s.

TDI: IDEALBAU s.r.o.

Projektant: Pam Arch s.r.o.

35 267 817,01 Kč

Cena díla dle ZL č. 46 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Na žádost objednatele nebude dodán prvek Z10-nástěnky.                                                                                                                
Vyjádření TDS: Na žádost objednatele nebude dodán prvek Z10-nástěnky.  
      

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

objednatel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

náklady na změnu bez DPH -15 870,00 Kč

Výše DPH -1 904,40 Kč

náklady na změnu vč. DPH -17 774,40 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL 
č. 45

35 283 687,01 Kč

Cena díla dle ZL č. 46 bez DPH  

39 499 955,05 Kč

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH 15 870,00 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 0,00 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 4 15 870,00 Kč

01/2025

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:

Přílohy:

Příloha č. 1 - ZR č. 46

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):



Stavba: 01  -0422 Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

1002733/75 Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.46 MP prvek Z10

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-město

Zhotovitel: IČ: 25562151

DIČ: CZ25562151

62100
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

V dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

-15 870,00

Brno-Řečkovice

-1 904,40

-15 870,00

-15 870,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

-17 774,40

0,00

0,00

0,00

KALAHA a.s.

Celkem

Maříkova 1899/1

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 PSV -15 870,00 100,00

-15 870,00 100,00Cena celkem

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem INFOpower



S: 01  -0422

R: 1002733/75

C: SO 01

C: 001

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl 767 Konstrukce zámečnické -15 870,00 -0,30 0,00

1 767-10
Z10 - D+M nástěnka z nehořlavého materiálu, 
1400x1000,, provedení dle PD

kus -3,00000 5 290,00 -15 870,00 0,10 -0,30 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.253

Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.46 MP prvek Z10

Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu



Protokol o změně díla Změnový list č. 48

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

-

x

-

ocenění změny předložil: Zhotovitel

-1,75%

sazba: 12%

1,94%

0,35%

2,30%

Předmět díla: Kounicova 42/ Zahradníkova 10 - oprava domu

Objekt: SO 01

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: KALAHA a.s.

TDI: IDEALBAU s.r.o.

Projektant: Pam Arch s.r.o.

34 651 325,64 Kč

Cena díla dle ZL č. 48 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Jedná se o změnový list na základě vypracované revizní projektové dokumentace a výkazu výměr. Příloha tohoto změnového listu je 
revidovaný výpis truhlářských výrobků.                                                                                                                                                                               
Vyjádření TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazu výměr. Projektant tuto chybu uznal a 
chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl 
součástí zadávací dokumentace).
Vyjádření Zadavatele: zadavatel pověřil zpracováním PD a výkazu výměr autorizovanou osobu, tím předpokládal, že zpracované 
dokumenty a výpočty jsou provedeny s řádnou péčí a odborným přístupem. Zadavatel tak nemohl tyto změny předvídat ani je odhalit před 
zahájením věřejné zakázky.
      

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

objednatel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

náklady na změnu bez DPH -616 491,37 Kč

Výše DPH -73 978,96 Kč

náklady na změnu vč. DPH -690 470,33 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL 
č. 46

35 267 817,01 Kč

Cena díla dle ZL č. 48 bez DPH  

38 809 484,72 Kč

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH 752 998,57 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 136 507,20 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 4 889 505,77 Kč

01-02/2025

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Příloha č. 3 -revidovaný výpis truhlářských výrobků.přílohy

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:

Přílohy:

Příloha č. 2 - ZR č. 48

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):



Stavba: 01  -0422 Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

1002733/68 Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-město

Zhotovitel: IČ: 25562151

DIČ: CZ25562151

62100

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

V dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

sníženou DPH
%

1002733/6
8

-616 491,37 -616 491,37 100,00

ZL -616 491,37 -616 491,37 100,00

ZL04.
A

-752 998,57 -752 998,57 122,14

ZL04.
B

136 507,20 136 507,20 -22,14

-616 491,37 -616 491,37 100,00

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

-690 470,33

0,00

25 656,50

0,00

KALAHA a.s.

Celkem

Maříkova 1899/1

Brno-Řečkovice

-73 978,96

-616 491,37

-642 147,87

0,00

Za zhotovitele

0,00

-616 491,37

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno 
změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů 

Změnové listy stavby

Změna Výplní otvorů - Truhlářské 
konstrukce_Méněpráce
Změna Výplní otvorů - Truhlářské 
konstrukce_Vícepráce

Celkem za stavbu

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 23 517,77 -3,81

61 HSV 1 562,97 -0,25

96 HSV 514,31 -0,08

766 PSV -642 147,87 104,16

D96 PSU 61,45 -0,01

-616 491,37 100,00Cena celkem

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Konstrukce truhlářské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem INFOpower



S: 01  -0422

R: 1002733/68

C: ZL

C: ZL04.A

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl 96 Bourání konstrukcí -1 132,15 -0,01 -0,30

1 968061113R00
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy 
přes 1,5 m2

kus -2,00000 21,16 -42,32 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.113

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

NOVÝ PRVEK - O18a : -1 -1,00000

NOVÝ PRVEK - O18b : -1 -1,00000

2 968062356R00
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 -5,50000 198,15 -1 089,83 0,00 -0,01 0,05 -0,30

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.117

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

NOVÝ PRVEK - O18a : -(1,0*2,75)*1 -2,75000

NOVÝ PRVEK - O18b : -(1,0*2,75)*1 -2,75000

Díl 766 Konstrukce truhlářské -751 325,82 -3,40 0,00

3 766-19
O17 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 
600x1100mm, provedení dle PD

kus -22,00000 16 242,42 -357 333,24 0,10 -2,20 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.211

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

změna KS : -22 -22,00000

4 766-20
O18 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 
1000x2750mm, provedení dle PD

kus -3,00000 37 713,47 -113 140,41 0,10 -0,30 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.212

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

změna KS : -3 -3,00000

5 766-22
O20 - D+M Nové dřevěné okno, rozměr 800x1100mm,  
provedení dle PD

kus -2,00000 16 242,42 -32 484,84 0,10 -0,20 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.214

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

změna KS : -2 -2,00000

6 766-38~1
Os15 - repase jednoduchých vnitřních oken vč.lemovacích 
lišt, 900x3000mm,vnitřní tři křídla otvíravá, , provedení dle 
PD

kus -9,00000 19 044,00 -171 396,00 0,05 -0,45 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.230

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

změna KS : -9 -9,00000

7 766-43~1
Ds21 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních 
dveří,1100x2450mm,vč.repase dřev.obložkové zárubně, , 
provedení dle PD

kus -1,00000 19 044,00 -19 044,00 0,05 -0,05 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.235

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

zrušeno nahrazeno Zs/29 : -1 -1,00000

Změnové listy stavby

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici 
Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici 
Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 

Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Méněpráce

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici 
Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici 
Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 



S: 01  -0422

R: 1002733/68

C: ZL

C: ZL04.A

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Změnové listy stavby

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské

Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Méněpráce

8 766-45~1
Ds23 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních 
dveří,800x1880mm,vč.repase dřev.obložkové zárubně,, 
provedení dle PD

kus -1,00000 13 754,00 -13 754,00 0,05 -0,05 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.237

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

změna KS : -1 -1,00000

9 766-46~1
Ds24 -repase dřevěných jednokřídlových vnitřních 
dveří,800x1880mm,vč.repase dřev.obložkové zárubně,, 
provedení dle PD

kus -3,00000 13 754,00 -41 262,00 0,05 -0,15 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.238

půda : 

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

změna rozměrů a KS : -3 -3,00000

10 998766104R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 
do 36 m

t -3,85000 756,19 -2 911,33 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.240

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -540,60 0,00 0,00
11 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -0,29700 740,60 -219,96 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

12 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t -4,15800 21,16 -87,98 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

13 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t -0,29700 97,34 -28,91 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340

14 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t -1,18800 4,87 -5,79 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341

15 979999999R00~1
Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu 
apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t -0,29700 423,20 -125,69 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

16 979 R01
Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle 
dodavatele stavby

t -0,29700 243,34 -72,27 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339



S: 01  -0422

R: 1002733/68

C: ZL

C: ZL04.B

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 517,77 1,85 0,00

1 311281117R00
Výztuž v ložné spáře zdiva šířka výztuže 200 mm,  průměr 
drátu 5 mm

m 4,60000 94,95 436,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 105,50-, RTS 24/I -10%, = 94,95,-

Výztuž prut pozink, průměr 10 mm, pod příčlu : 

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

3.NP - D1P : 2,3*2 4,60000

2 311281118R00
Výztuž v ložné spáře zdiva šířka výztuže 250 mm,  průměr 
drátu 5 mm

m 18,43000 97,20 1 791,40 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 108,00,-, RTS 24/I -10%, = 97,20,-

Výztuž prut pozink, průměr 6 mm, délka 2 m : 

Stěny z luxferů : 

250x250x80mm : 

ložná spáry, styčné spáry : 2,75*2*2+2,7*1*2 16,40000

2,03*1 2,03000

3 311261110R00 Osazování bloků nadzákladových zdí do 0,0,06 m3 kus 36,00000 212,40 7 646,40 0,00 0,05 1,65 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 236,00,-, RTS 24/I -10%, = 212,40,-

Stěny z luxferů : 

Luxfera 250x250x80mm, 16 ks/m2 : 

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

Začátek provozního součtu

3.NP - D1P : (2,03*2,75-1,5*2,25)*16 35,32000

Konec provozního součtu

36 36,00000

4 342248140R00
Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických 
pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, 
zděných na tenkovrstvou maltu

m2 0,40600 976,50 396,46 0,00 0,08 0,03 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 1085,00-, RTS 24/I -10%, = 976,50-

Dozdívka z cihel : 

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

3.NP - D1P : 2,03*0,2 0,40600

5 380932114R00 Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm m 0,60000 837,90 502,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 931,00,-, RTS 24/I -10%, = 837,90,-

Výztuž prut pozink, průměr 10 mm, pod příčlu : 

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

3.NP - D1P : 0,15*4 0,60000

6 63482160R
Prvek zdicí skleněný - tvárnice; v = 240 mm; š = 240 mm; 
tl = 80 mm; vzhled: matná, pískovaná

kus 40,00000 318,60 12 744,00 318,60 0,00 0,16 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 354,00,-, RTS 24/I -10%, = 318,60,-

Luxfera 250x250x80mm, 16 ks/m2 : 

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Vícepráce
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Začátek provozního součtu

3.NP - D1P : 36*1,1 39,60000

Konec provozního součtu

40 40,00000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 562,97 0,09 0,00

7 612401391RT2
Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, 
vápennou štukovou omítkou

kus 2,00000 556,12 1 112,24 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.45

Dozdívka z cihel : 

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

3.NP - D1P : 1*2 2,00000

8 627452145R00
Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné  mezi 
prefabrikovanými dílci, cementovou maltou

m 22,16000 20,34 450,73 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 22,60,-, RTS 24/I -10%, = 20,34,-

Stěny z luxferů : 

Luxfera 250x250x80mm, 16 ks/m2 : 

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

3.NP - D1P : (2,03-1,5)*11*2 11,66000

(2,75-2,25)*5*2+2,75*2 10,50000

Díl 96 Bourání konstrukcí 1 646,46 0,00 0,33

9 962031147R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 200 mm m2 0,30000 121,95 36,59 0,00 0,00 0,00 0,16 0,05

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 135,50,-, RTS 24/I -10%, = 121,95,-

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

1.NP - D2L : 0,3*1,0 0,30000

10 962081141R00
Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 
150 mm

m2 1,20000 245,86 295,03 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.104

REVIZE REV 1 v 08/2024 : 

O18a : 1,0*1,2*1 1,20000

11 968061125R00
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 
2 m2

kus 1,00000 15,87 15,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.114

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

1.NP - D2L : 1 1,00000

12 968071112R00
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 
1,5 m2

kus 1,00000 21,16 21,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.118

REVIZE REV 1 v 08/2024 : 

O18a : 1 1,00000
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13 968072455R00

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy 
do 2 m2

m2 1,76000 369,43 650,20 0,00 0,00 0,00 0,08 0,13

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.120

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

1.NP - D2L : 0,8*2,2*1 1,76000

14 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 1,00000 302,40 302,40 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 336,00,-, RTS 24/I -10%, = 302,40,-

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

NOVÝ PRVEK - O18b : 1,0*1,0*1 1,00000

15 971033121R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu 
z jakýchkoliv cihel pálených  průměru do 30 mm, do 
hloubky 150 mm

kus 4,00000 20,70 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 23,00,-, RTS 24/I -10%, = 20,70,-

Výztuž prut pozink, průměr 10 mm, pod příčlu : 

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

3.NP - D1P : 4 4,00000

16 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří  jednokřídlových kus 1,00000 57,69 57,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 64,10,-, RTS 24/I -10%, = 57,69,-

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY : 

1.NP - D2L : 1 1,00000

17 968072455R00.1

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy 
do 2 m2

m2 0,50000 369,43 184,72 0,00 0,00 0,00 0,08 0,04

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.120

REVIZE REV 1 v 08/2024 : 

O18a : 0,5*1,0*1 0,50000

Díl 766 Konstrukce truhlářské 109 177,95 0,40 0,00

18 766-20a
O18a - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 
1000x1700mm, provedení dle PD

kus 1,00000 24 480,00 24 480,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

Vlastní položka

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

NOVÝ PRVEK : 1 1,00000

19 766-20b
O18b - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 
1000x1000mm, provedení dle PD

kus 1,00000 22 200,00 22 200,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

Vlastní položka

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici 
Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici 
Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 
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REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

NOVÝ PRVEK : 1 1,00000

20 766-46.A
Ds24 -repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří, 
900x1880mm,vč.repase dřev.obložkové zárubně,, 
provedení dle PD

kus 4,00000 15 473,25 61 893,00 0,00 0,05 0,20 0,00 0,00

Vlastní položka 

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD : 

změna rozměrů a KS : 4 4,00000

21 998766104R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 
do 36 m

t 0,80000 756,19 604,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.240

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 602,05 0,00 0,00
22 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,33076 740,60 244,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

23 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t 4,63064 21,16 97,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

24 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 0,33076 97,34 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340

25 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 1,32304 4,87 6,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341

26 979999999R00~1
Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu 
apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t 0,33076 423,20 139,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

27 979 R01
Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle 
dodavatele stavby

t 0,33076 243,34 80,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici 
Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. : 



POZNÁMKA
- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM

ÚČELEM POUŽITÍ
- JEDNOTLIVÁ OKNA JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VYHOTOVIT PŘESNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI REPLIKY JEDNOTLIVÉHO OKNA A TUTO

DOKUMENTACI NECHAT SCHVÁLIT NPÚ, HIP A OPP. VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA,
SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK.

- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
- PŘED VÝROBOU NUTNO KONZULTOVAT VŠECHNY DRUHY OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ A VZORKY BAREV S NPÚ+OPP+HIP
- TVAROSLOVÍ U REPASOVANÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPLNĚNO DŘEVĚNÝMI LIŠTAMI, VE STEJNÉM TVARU JAKO PŮVODNÍ
- INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTŮ BUDOU POUZE REPASOVÁNY. POŽÁRNÍ ODOLNOST, ANI JEJICH ZABEZPEČENÍ SE TĚMITO ÚPRAVAMI

NEMĚNÍ. MĚNĚNÉ VLOŽKY A KOVÁNÍ BUDE TVAROVĚ ODPOVÍDAT PŮVODNÍMU V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ.

-   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
-  KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY,

JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT
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VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ STR. Č.:
Z.Č.: 1158

1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

5
D

Replika dveří venkovních dvoukřídlových. Dveře dřevěné, plné,
otočné s polodrážkou. Dveře budou profilovány dle stávajících.

Včetně obložkové zárubně ve stejném dekoru jako dveřní křídlo.
Zárubeň včetně celoobvodovému těsnění.

Kování:
- oboustranně klika se štíty z broušené nerez oceli včetně vložky a
klíčů

Povrchová úprava:
- dle stávající barvy
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

11

∑ 1
PP

ks
Rozměr dveří: 1500 x 2050 mm

19
70

750 700

1500

1
T

Vnitřní dělící sklepní kóje z dřevěných latí 50/70.
Svislý dřevěný rám kotvený ke stropu a podlaze.
Vodorovný rám montovaný na svislý rám.
Na každé dveře příčky jsou použity tři panty.
Sklepní příčky (latě) budou tvarované podle klenby ve sklepním
prostoru a budou přizpůsobeny celkovému vnitřnímu prostoru. Příčky
nesmějí od stropní konstrukce přesáhnout vzdálenost 200 mm.
Ve stěně je uvažováno s 16 dveřmi.

Včetně spojovacího a montážního materiálu.

Kování na každých dveřích jsou visací zámek včetně petlice a klíčů.
Petlice kovová v černé barvě včetně protikusu.

Poloha a velikost sklepních kójí je vykreslena v půdorysu sklepa.

Povrchová úprava:
- ochrana proti vlhkosti a plísním
- přírodní dřevo
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Svislý rám

Vodorovný rám

Výplňové latě



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ STR. Č.:
Z.Č.: 1158

1a

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

1P
D

∑ 3.np
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LUXFERY 250x250x80 MM

Luxferová příčka s dřevěnými dveřmi.
Nové dřevěné vnitřní dveře dvojkřídlové otočné pravé.
Křídla provedené jako replika dle výrobku Ds/8 + rámová
kovová zárubeň pro luxferovou příčku.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Sjednocení kování na všech dveřích.
Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez
oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno
před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu
zámečnických výrobků.

Povrchová úprava dveřního křídla a zárubní:
dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

8
Ds

Do obvodových spár luxferové příčky a ve spáře nad
dveřmi v celé délce příčky bude vložena pozinkovaná
výztuž 2xØ6 mm, ve vnitřních spárách výztuž 1xØ6 mm
Pod dozdívkou bude vložena pozinkovaná výztuž 2xØ10,
kotvená (lepením) min. 120 mm do vrtaného otvoru do
zdiva

265 1500 265

22
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50
0

29
50

LUX
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Y 11x
250 + 1

x 200 M
M

stávající průvlak

DOZDĚNÍ KER. LEHKÝMI
CIHLAMI TL. 80 MM

20
0

2xØ10 DL. 2,3

Pohled



STR. Č.:
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1b

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

2L
D

∑ 1.np

11ks

NP

R1

Nové vnitřní jednokřídlové dveře dřevěné otočné levé včetně obložkové
dřevěné zárubně. Provedeno jako replika dveří DS/8.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule)
se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Rozměr dveří: 800 x 2200 mm

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Nové dveře místo repliky ( původně bylo označeno jako DS/8) 

Poznámka:  Stávající dveře jsou dřevěné novodobé v kovové zárubni,
proto budou místo repase dveří dveře nové ( jako replika DS/8)
-demontáž stávajících dřevěných dveří včetně prahu, vybourání kovové
zárubně,
- vybourání dodatečně zazděného nadpraží z ytongu cca 0,3x1,0
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A - OKENNÍ RÁM

A1 - OKENNÍ KŘÍDLO

1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

A1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK

V ODSTÍNU KŘÍDLA

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S ORNAMENTÁLNÍM SKLEM VIZ OBRÁZEK

- ZACHOVÁNI VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z UMĚLÉHO KAMENE -> BUDE VYLEŠTĚNA A POPŘ.

DOPLNĚNA O ULOMENÉ KOUSKY

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU

BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU

BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA,

SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

A1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK

V ODSTÍNU KŘÍDLA

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S ORNAMENTÁLNÍM SKLEM VIZ OBRÁZEK

- ZACHOVÁNI VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z UMĚLÉHO KAMENE -> BUDE VYLEŠTĚNA A POPŘ.

DOPLNĚNA O ULOMENÉ KOUSKY

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU

BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
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12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU
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KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

A1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK

V ODSTÍNU KŘÍDLA

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S ORNAMENTÁLNÍM SKLEM VIZ OBRÁZEK

- ZACHOVÁNI VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z UMĚLÉHO KAMENE -> BUDE VYLEŠTĚNA A POPŘ.

DOPLNĚNA O ULOMENÉ KOUSKY

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU

BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET
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POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU

BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN

V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z
TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
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ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
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PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV,
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POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20

21
70

POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ,

DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET
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POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU

BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN

V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20

ŘEZ 2-2

NAVRHOVANÝ
STAV
M 1:20

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV,

M 1:20

PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV,

M 1:20
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POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20

22
20

POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ.

OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET
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KŘÍDLA OSOVĚ
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STAVEBNÍ OTVOR

VČ. OMÍTEK

RÁM

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI

PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ

KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S

PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH

DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ

DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE

VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ ->

TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V

PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA,

SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO

VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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PAROPROPUSTNOU
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20

ŘEZ 2-2

NAVRHOVANÝ
STAV
M 1:20

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV,
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POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20

28
20

POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ.

OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET
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RÁM

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI

PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ

KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S

PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ

KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH

DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ

DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE

VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ ->

TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V

PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA,

SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO

VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ
KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ
INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU
PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20

ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ
STAV
M 1:20

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV,

M 1:20

PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV,
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POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20

11
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POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ,

DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET
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POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU

BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

1300
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POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - ČISTÁ PODLAHA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ.

OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI

PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ

KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S

PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ

KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH

DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ

DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE

VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ ->

TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V

PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA,

SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO

VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ
KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ
INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU
PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU
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POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - ČISTÁ PODLAHA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ,

DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ

INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL

ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ

VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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REV 1 - NOVÁ POLOŽKA (MÍSTO 1KS 12/O)
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

24
00

POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - ČISTÁ PODLAHA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ.

OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI

PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ

KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S

PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ

KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH

DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ

DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE

VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ ->

TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V

PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA,

SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO

VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ
KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

1000

32
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POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - ČISTÁ PODLAHA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ.

OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI

PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ

KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S

PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ

KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH

DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ

DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE

VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ ->

TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V

PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA,

SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO

VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
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POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - ČISTÁ PODLAHA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ,

DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ

INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL

ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ

VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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POPIS:
A - OKENNÍ RÁM

A1 - OKENNÍ KŘÍDLO

1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

A1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK

V ODSTÍNU KŘÍDLA

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S ORNAMENTÁLNÍM SKLEM VIZ OBRÁZEK

- ZACHOVÁNI VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z UMĚLÉHO KAMENE -> BUDE VYLEŠTĚNA A POPŘ. DOPLNĚNA O ULOMENÉ
KOUSKY

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU

PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ

PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO

ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20
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POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20

22
20

POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ.

OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET
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STAVEBNÍ OTVOR

VČ. OMÍTEK

STAVEBNÍ OTVOR

VČ. OMÍTEK

RÁM

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI

PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ

KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S

PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ

KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH

DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ

DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE

VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ ->

TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V

PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA,

SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO

VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ

INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ

V PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL

ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ

VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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POPIS:
A - OKENNÍ RÁM

A1 - OKENNÍ KŘÍDLO

1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

A1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK

V ODSTÍNU KŘÍDLA

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
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M 1:20

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ

INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ

V PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL

ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ

VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN
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A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

A1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK

V ODSTÍNU KŘÍDLA

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
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POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20
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POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - ČISTÁ PODLAHA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ.

OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI

PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ

KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S

PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ

KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH

DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V

PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ

DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE

VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V

12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ ->

TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO
DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V

PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA,

SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO

VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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POHLED Z INTERIÉRU - NOVÝ STAV
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POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ

INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ

V PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL

ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ

VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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6*  - NOVÁ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

A1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ORNAMENTNÍ

SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

11 -  NOVÝ VENKOVNÍ PLECHOVÝ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
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REV 1 - NOVÁ POLOŽKA (MÍSTO 1KS 18/O)
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POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ

INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ

V PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL

ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ

VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!
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A1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK

V ODSTÍNU KŘÍDLA

11  -   NOVÝ VENKOVNÍ PLECHOVÝ PARAPET - VIZ VÝPIS
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POPIS:
B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ

C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ

1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ
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B1*- OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
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C1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ,

DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

11
0

18
1

15
21

59
8

18
12

14
0

82
8

13
5

26
5

76
5

70

26
5

11
15

26
5

18
97

16
45

15
0

13
30

54
7

11
63

80

14
0

18
37

11
5

85
3

55

60
40

700
3000 40

60

700
2970

660

STAVEBNÍ OTVOR

VČ. OMÍTEK

STAVEBNÍ OTVOR

VČ. OMÍTEK

STAVEBNÍ OTVOR

VČ. OMÍTEK

RÁM

17
0

45
17

5
45

55

30
45

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI

PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM
SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS

KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE

PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES

PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH

DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z
MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ
PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO

VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA

ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ

VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V

PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ

JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH
REPLIK !!!
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POHLED Z INTERIÉRU
M 1:20

POPIS REPLIKY:
- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY

- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST

- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM

- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ

INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU
PAROPROPUSTNOU

- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ

V PROVEDENÍ Z MOSAZI

- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET

- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL

ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ

VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI

KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!

OZN.
20
O

POPIS:
A - OKENNÍ RÁM

A1 - OKENNÍ KŘÍDLO

1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK

2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE

3 - LIŠTA

4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN

5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET

A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

A1*- NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,

ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK

V ODSTÍNU KŘÍDLA

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
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Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit
NPÚ+OPP+HIP.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ STR. Č.:
Z.Č.: 1158
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! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

1
Ds

Rozměr dveří: 1200 x 2270 mm

∑ 

6

6543

ks

1

1

NP 2

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

2
Ds

Rozměr dveří: 1100 x 2270 mm

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

3
Ds

Rozměr dveří: 1000 x 2270 mm

∑ 

9

6543

ks

1

1

NP

2 2 2 2

∑ 

5

6543

ks

1

1

NP

1 1 1 1

1 1 1 1 1

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.



Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ STR. Č.:
Z.Č.: 1158

24

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

4
Ds

Rozměr dveří: 800 x 2270 mm

∑ 

4

6543

ks

NP

1 1 1 1

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

5
Ds

Rozměr dveří: 1100 x 2200 mm

∑ 

2

1

ks

NP

2

6
Ds

Rozměr dveří: 1300 x 2690 mm

∑ 

1

1

ks

NP

1

Repasování vnitřních dvoukřídlových dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně madlo dle stávajícího.
Vyleštění okopového mosazného plechu na spodní straně dveří včetně
upevňovacího materiálu.
Sjednocení kování na všech dveřích.

- Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit
NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
- dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.
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! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

6a
Ds

Rozměr dveří: 1750 x 2780 mm

∑ 

1

1

ks

NP

1

Repasování vnitřních dvoukřídlových dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně madlo dle stávajícího
Vyleštění okopového mosazného plechu na spodní straně dveří včetně
upevňovacího materiálu.
Sjednocení kování na všech dveřích.

- Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit
NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
- dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

7
Ds

Rozměr dveří: 800 x 2270 mm

∑ 

1

1

ks

NP

1

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

8
Ds

Rozměr dveří: 800 x 2200 mm

∑ 

1

1

ks

NP

1

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

R1-změna ks
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! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

9
Ds

Rozměr dveří: 1000 x 2000 mm

∑ 

2

1pp

ks

NP

2

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit
NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
- dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

10
Ds

Rozměr dveří: 650 x 2000 mm

∑ 

1

1pp

ks

NP

1

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit
NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
- dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

11
Ds

Rozměr dveří: 700 x 1200 mm

∑ 

1

1

ks

NP

1

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit
NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
- dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.
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! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

12
Ds

Rozměr dveří: 2000 x 2500 mm

∑ 

2

1

ks

NP

2

Repasování vchodových jednokřídlových dveří s dvěma bočními nadsvětlíky
včetně zárubně.Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do
zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z
broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. Zámek elektromechanický. Nový
okopový mosazný plech na spodní straně dveří včetně upevňovacího materiálu.
Výška cca 200 mm -> dle stávající.
Sjednocení kování na všech dveřích. Repase včetně samozavírače.
- Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit
NPÚ+OPP+HIP.
Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
- dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

13
Ds

Rozměr dveří: 2000 x 2500 mm

∑ 

1

1

ks

NP

1

Repasování vchodových jednokřídlových dveří s horním a dvěma bočními
nadsvětlíky včetně zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. Zámek elektromechanický. Nový
okopový mosazný plech na spodní straně dveří včetně upevňovacího materiálu.
Výška cca 200 mm -> dle stávající.
Sjednocení kování na všech dveřích. Repase včetně samozavírače.

- Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit
NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
- dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Rozměr stěny: 2000 x 5000 mm
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! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

14
Os

Rozměr okna: 2000 x 750 mm

∑ 

2

1

ks

NP

2

Repasování kastlových oken včetně lemovacích lišt.
Vnitřní tři křídla otvíravá, venkovní část pevně
zasklená.
Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví oken.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového
nátěru.
Doplnění rozbitých tabulek skel.
Panty a kování oken seřídit tak aby všechny dveře
přesně dosedly při zavření do zárubně.
Sjednocení kování a kliček na všech oknech.

- Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování, atd... je
nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Povrchová úprava:
- dle stávající barvy -> exteriérové okno dle průzkumu
přírodní hnědá
- dle stávající barvy -> interiérové okno dle průzkumu
slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Pohled z exteriéru

Pohled z interiéru

15
Os

Repasování jednoduchých vnitřních oken včetně lemovacích lišt.
Vnitřní tři křídla otvíravá.
Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví oken.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování oken seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Doplnění rozbitých tabulek skel.
Sjednocení kování a kliček na všech oknech.
Repasování koordinovat s repasováním vnitřních bezpečnostních mříží.

- Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Povrchová úprava:
- dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

Rozměr okna: 900 x 3000 mm

∑ 

11

2

ks

NP

2

5

3

6

3

4

3
000 2

R1-změna ks



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ STR. Č.:
Z.Č.: 1158

29

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

16
Os

Rozměr okna: 900 x 3000 mm

∑ 

1

2

ks

NP

1

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří s horním nadsvětlíkem včetně
obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Doplnění rozbitých tabulek
skel.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do
zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z
broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
Repasování koordinovat s repasováním vnitřních bezpečnostních mříží.

- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.
Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.
-

17
Ds

Rozměr okna: 3000 x 3000 mm

∑ 

1

2

ks

NP

1

Repasování vnitřních dvoukřídlových dveří s dvěma bočními a
jedním horním světlíkem včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly
při zavření do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika,
koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
Vyleštění okopového mosazného plechu na spodní straně dveří
včetně upevňovacího materiálu.
Sjednocení kování na všech dveřích.

- Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických
výrobků.

Povrchová úprava:
- dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.
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! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

18
Ds

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Rozměr dveří: 700 x 2000 mm

∑ 

1

3

ks

NP

1

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

20
Ds

Rozměr dveří: 1300 x 2000 mm

∑ 

2

1pp

ks

NP

2

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

21
Ds

Rozměr dveří: 1100 x 2450 mm

∑ 

1

1pp

ks

NP

1

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

R1-zrušeno 
nahrazeno Zs/29 
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POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

22
Ds

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
Repasování větrací mřížky uvnitř dveří.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Rozměr dveří: 850 x 1970 mm

∑ 

1

1

ks

NP

1

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

23
Ds

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, klika) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
Repasování větrací mřížky uvnitř dveří.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Rozměr dveří: 800 x 1880 mm

∑ 

2

půda

ks

NP

2

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

24
Ds

Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně.
Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru.
Panty a kování dveří seřídit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření
do zárubně.
Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, klika) se štíty
z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů.
Repasování větrací mřížky uvnitř dveří.
- Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Rozměr dveří: 800 x 1880 mm

∑ 

3

půda

ks

NP

3

Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků.

Povrchová úprava:
dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost
- bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

R1-změna ks

1 1

900 x 1880 mm

R1-změna rozměru a ks

4 4
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POPISSCHÉMAOZN.

POČET

∑ 

25
Ds

Repasování jednoduché vnitřní dřevěné
stěny včetně lemovacích lišt.
Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a
znovu natřít.
Doplnění odlomených plastických
tvarosloví oken.
Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně
podkladového nátěru.
Doplnění rozbitých tabulek skel.

- Doplnění tvarosloví a dělení oken,
kování, atd... je nutno před výrobou
odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP.

Povrchová úprava:
- dle stávající barvy, dle průzkumu
slonová kost
- bude odsouhlasena
NPÚ+OPP+HIP.

Rozměr okna: 3160 x 3000 mm

∑ 

1

2

ks

NP

1



Protokol o změně díla Změnový list č. 50

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

-

x

-

ocenění změny předložil: Zhotovitel

-0,18%

sazba: 12%

0,30%

0,14%

0,44%

Příloha č. 2 - revizní pohledy a revizní pohled
přílohy

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:

Přílohy:

Příloha č. 1 - ZR č. 50

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

01-02/2025

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

38 739 179,90 Kč

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH 116 721,62 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 53 949,46 Kč

Hodnota změny celkem za dodatek č. 4 170 671,08 Kč

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

náklady na změnu bez DPH -62 772,16 Kč

Výše DPH -7 532,66 Kč

náklady na změnu vč. DPH -70 304,82 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a 
ZL č. 48

34 651 325,64 Kč

Cena díla dle ZL č. 50 bez DPH  34 588 553,48 Kč

Cena díla dle ZL č. 50 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazem výměr. Rozsah viz přílohy. Revizní pohledy a nový revizní 
pohled.                                                                                                                                                                                                                                             
Vyjádření TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazem výměr. Projektant tuto chybu uznal a 
chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí 
zadávací dokumentace).                     
      

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

objednatel

Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: KALAHA a.s.

TDI: IDEALBAU s.r.o.

Projektant: Pam Arch s.r.o.

Předmět díla: Kounicova 42/ Zahradníkova 10 - oprava domu

Objekt: SO 01

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed



Stavba: 01  -0422 Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

1002733/73

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785

60200 Brno-město

Zhotovitel: IČ: 25562151

DIČ: CZ25562151

62100
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VN

ON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

V dne

Za objednatele

Maříkova 1899/1

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

-70 304,82

0,00

-62 772,16

0,00

KALAHA a.s.

Celkem

0,00

0,00

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na 
fasádě

Za zhotovitele

0,00

-62 772,16

Brno-Řečkovice

-7 532,66

-62 772,16

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1002733/7
3

-62 772,16 0,00 -7 532,66 -70 304,82 100,00

27 -116 721,62 0,00 -14 006,59 -130 728,21 185,94

58 53 949,46 0,00 6 473,94 60 423,40 -85,94

-62 772,16 0,00 -7 532,66 -70 304,82 100,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 46 266,21 -73,70

62 HSV -70 477,97 112,28

96 HSV -12 522,69 19,95

99 HSV -1 416,02 2,26

D96 PSU -24 621,69 39,22

-62 772,16 100,00Cena celkem

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno 
změnový rozpočet č.50 Revize změny na 

MP

VCP

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem INFOpower



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 27

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl 62 Úpravy povrchů vnější -74 535,25 -6,15 0,00

1 620991121R00~1 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 -12,54800 36,36 -456,25 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.52

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD : 

Pohled z ulice Kounicova : 0

Pohled z ulice Zahradníkova : 0

POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI : 

O12/O12a : -(1,0*3,25+1,0*2,4) -5,65000

Pohled P5 a P6 - doplnění prvků : 

O/9 : 0,425*1,1*6 2,80500

0,935*2,2 2,05700

POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA : 0

Pohledy Světlík P1 až P4 : 

O18/O18a a O18b : -(1,0*2,75)*5+(1,0*1,65+1,0*1,0) -11,10000

O17 : -(0,6*1,1)*1 -0,66000

Mezisoučet -12,54800

2 622421146RY1~1
Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, ze suché 
maltové směsi, složitost 5

m2 -147,03173 472,60 -69 487,20 0,04 -6,15 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.54

ODPOČET DLE SOD, ZL24 : -(1959,83713-178,551) -1 781,28613

Mezisoučet -1 781,28613

viz SKLADBY KONSTRUKCÍ : 

stratigrafie vzorek "D" : 

Železitý pigment (železité odprašky) : 

Plnivo kopaný písek : 

Frakce 0,2 – 1,0 mm : 

Poměr plniva a pojiva 3:2 : 

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD : 

F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + 
PROBARVENÝ ŠTUK) : 

F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + 
PROBARVENÝ ŠTUK) : 

F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + 
PROBARVENÝ ŠTUK) : 

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

MP

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 : 

Omítka bude provedena v souvrství: brubá omítka + probarvené souvrství : 



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 27

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

MP

Pohled z ulice Kounicova : 

1.NP : 8,73*3,0-(1,94*1,6+1,94*1,6+1,31*0,5+0,6*0,6+0,5*0,5) 18,71700

5,56150

4,25*3,0-(1,94*1,6+0,5*0,5+0,5*0,6) 9,09600

ostění : 0,35*((1,94+1,6*2)+(0,5+0,5*2)+(0,5+0,6*2)) 2,91900

8,6*3,0-(1,94*1,6+1,94*1,6) 19,59200

ostění : 0,35*((1,94+1,6*2)*2) 3,59800

29,60800

3.NP až 5.NP : 3,5*9,180+2,54*9,180*5+3,47*9,180 180,57060

otvory : -(1,94*1,7*3)*7 -69,25800

ostění : 0,35*(1,94+1,7*2)*3*7 39,24900

18,14280

ostění : 0,35*(1,7*12) 7,14000

Mezisoučet 264,93590

Pohled z ulice Zahradníkova : 

65,31200

ostění : 0,45*(1,65+1,6*2)*4+0,45*(1,94+1,6*2)*2 13,35600

27,96200

ostění : 0,45*(2,8*8)+0,45*(2,8*2) 12,60000

Mezisoučet 119,23000

POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI : 

1.PP : 10,59*2,19-(1,58*2,19+0,6*1,1*3) 17,75190

ostění : 0,1*(1,58+2,19*2)+0,25*(0,6+1,1*2)*3 2,69600

86,78920

116,81815

-(0,6*1,66*5+0,6*2,15+0,9*2,2*4+0,9*3,15+0,9*1,87+0,6*1,1) -19,36800

13,69100

6,70200

ostění : 0,35*((1,94+1,6*2)+(1,94+1,6*2)+(1,31+0,5*2)+(0,6+0,6*2)+(0,5+0,5*2))

2.NP : 
0,51*3,2+0,81*2,8*2+0,84*2,8*2+0,73*2,8*2+0,78*2,8+0,8*2,8+0,8*2,8*2+0,78*
2,8*2+0,43*3,2

6.NP : 
0,51*2,120+0,81*1,7*2+0,84*1,7*2+0,73*1,7*2+0,85*1,7+0,73*1,7+0,8*1,7*2+0,
78*1,7*2+0,43*2,12

1.NP : (8,72*3,0-1,65*1,6*2+8,71*3,0-1,65*1,6*2)+(9,93*3,0-1,94*1,6*2)

2.NP : 
(0,47*3,2+(0,74*2,8)*2*3+0,755*2,8+0,75*2,8+0,43*3,2)+(0,51*3,2+2,8*(0,5+0,9
2+0,5)+0,51*2,8)

1.NP až půda : (5,16*25,15)-(1,2*2,15*7+0,61*0,6+1,79*2,3*5+1,79*2,22)

((4,285+1,38)*22,61+5,35*1,6)-
(1,03*3,05+1,03*4,2+1,03*2,46+1,03*3,27*2+1,03*3,0)

ostění : 0,2*(1,2+2,15*2)*7+0,15*((0,6+0,6*2)+(1,79+2,3*2)*5+(1,79+2,2*2))

0,15*((1,03+3,05*2)+(1,03+4,2*2)+(1,03+2,46*2)+(1,03+3,27*2)*2+(1,03+3,0*2)
)



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 27

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

MP

9,05100

Mezisoučet 234,13125

POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI + P5 A P6 : 

1.PP : 2,24*2,24 5,01760

1.NP až půda : 

67,05000

3,64950

Mezisoučet 75,71710

POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA : 

1.PP : 1,24*2,19+1,505*0,75+9,895*2,19 25,51440

402,56820

střecha : 5,2*2,47+5,0*1,62*0,5 16,89400

2.NP až střecha : 2,5*3,2+2,5*9,18+2,5*2,11+2,403 38,62800

-20,95700

-(1,25*3,25+1,25*4,2+1,25*3,27*4) -25,66250

-24,91520

-(0,6*0,6*2) -0,72000

-(1,65*1,7)*4 -11,22000

8,16875

0,125*((1,25+3,25*2)+(1,25+4,2*2)+(1,25+3,27*2)*4) 6,07000

11,41250

0,1*((0,6+0,6*2)*2) 0,36000

0,125*((1,65+1,7*2)*4) 2,52500

Mezisoučet 428,66615

Pohledy Světlík - P1, P3, P4, P2 : 

P1, 1.PP až půda : 4,05*27,66 112,02300

Otvory : -(0,8*1,1)+(0,9*3,0)*3+(0,8*1,85)*3*4+(0,8*1,57)*3 28,74800

8,95200

109,88900

144,11510

0,15*((0,6+1,66*2)*5+(0,6+2,15*2))+0,15*((0,9+2,2*2)*4+(0,9+3,15*2)+(0,9+1,8
7*2))+0,15*(0,6+1,1*2)

odměřeno z pohledů - výkres D.1.1-9a vč. odečtených otvorů : 
45,541+6,379+5,136+0,397+5,498+3,001+1,098

ostění : 0,2*((0,43+1,08*2)*5+(0,43+1,1*2))+0,1*(0,935+2,2*2)

1.PP až půda : 1,505*22,71+(6,54-
1,505)*(22,41+0,2+0,8)+(4,79*25,07)+(4,75*27,46)

Otvory : -(0,6*1,1*2+1,55*0,88)-(0,9*2,2*4+0,9*2,8+0,9*1,87)-
(0,6*1,61*4+0,6*2,15+0,6*1,66)

-(0,64*2,1+0,64*1,76+0,64*1,41)-(0,64*1,87*3)*5-
(0,64*1,56+0,64*1,87+0,64*2,18)

ostění : 
0,125*((0,6+1,1*2)*2+(1,55+0,88*2)+(0,9+2,2*2)*4+(0,9+2,8*2)+(0,9+1,87*2)+(0
,6+1,61*2)*4+(0,6+2,15*2)+(0,6+1,66*2))

0,125*((0,64+2,1*2)+(0,64+1,76*2)+(0,64+1,41*2)+(0,64+1,87*2)*3*5+(0,64+1,5
6*2)+(0,64+1,87*2)+(0,64+2,18*2))

ostění : 0,1*((0,8+1,1*2)+(0,9+3,0*2)*3+(0,8+1,85*2)*3*4+(0,8+1,57*2)*3)

P3, 1.PP až půda : 4,05*(2,73+0,05+24,68)-(0,9*2,02)+0,1*(0,9+2,02*2)

P4, 1.PP až půda : (4,8*2,78+3,49*0,32+1,16*0,32)+(3,49*(3,31-
0,32))+(4,8*(3,39+0,08+21,29))



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 27

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

MP

střecha : 2,5*2,35+0,397 6,27200

Otvory, ostění : -(0,9*2,02)+0,1*(0,9+2,02*2) -1,32400

P2, 1.PP až půda : 4,8*2,78+3,49*3,31+4,8*21,57+1,58*0,5 129,22190

-19,89500

-12,36000

-((0,6*1,1)+(0,6*0,6*2)+(0,8*1,57*4)) -6,40400

5,10000

0,1*((0,6+1,1*2)*2+(0,9+1,1*2)) 0,87000

4,15000

0,1*((0,6+1,1*2)+(0,6+0,6*2)*2+(0,8+1,57*2)*4) 2,21600

Mezisoučet 511,57400

viz SKLADBY KONSTRUKCÍ : 

stratigrafie vzorek E : 

Plnivo kopaný písek : 

Frakce 0,3 – 1,1 mm : 

Poměr plniva a pojiva 3:2 : 

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD : 

POHLED Z ULICE KOUNICOVA : 0

POHLED Z ULICE ZAHRADNÍKOVA : 0

POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI + P5 A P6 : 0

POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA : 0

Pohledy Světlík - P1, P3, P4, P2 : 0

Mezisoučet

3 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 m2 -147,03173 31,23 -4 591,80 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.61

-
((0,6*0,6*2)+(0,9*2,8)+(0,6*1,1*2)+(0,6*0,6*2)+(0,9*2,8)+(0,6*1,1*2)+(0,6*0,6*2)
+(0,9*2,8))

Otvory : -
((0,8*1,1*2)+(0,6*1,1*2)+(1,0*1,5)+(0,6*0,6*2)+(0,9*3,0*4)+(0,9*1,65+0,6*1,1*2
+0,9*1,1))

ostění : 
0,1*((0,8+1,1*2)*2+(0,6+1,1*2)*2+(1,0+1,5*2)+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+3,0*2)*4+(0,9
+1,65*2))

0,1*((0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2)+(0,6+1,1*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2)+(0,6+
1,1*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2))

F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + 
PROBARVENÝ ŠTUK) : 

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 : 

Chemicky stálý zelený a železitý pigment -> šedá až šedozelená barva originálu 
: 



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 27

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

MP

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD : 

množství  Dle Revize 1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -147,03173 -147,03173

Díl 96 Bourání konstrukcí -12 522,69 0,00 -13,53

4 978015391R00
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva  5. až 7. 
stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 -147,03173 85,17 -12 522,69 0,00 0,00 0,09 -13,53

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.139

ODPOČET DLE SOD, ZL24 : -(1959,83713-178,551) -1 781,28613

Mezisoučet -1 781,28613

viz SKLADBY KONSTRUKCÍ : 

stratigrafie vzorek "D" : 

Železitý pigment (železité odprašky) : 

Plnivo kopaný písek : 

Frakce 0,2 – 1,0 mm : 

Poměr plniva a pojiva 3:2 : 

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD : 

Pohled z ulice Kounicova : 

1.NP : 8,73*3,0-(1,94*1,6+1,94*1,6+1,31*0,5+0,6*0,6+0,5*0,5) 18,71700

5,56150

4,25*3,0-(1,94*1,6+0,5*0,5+0,5*0,6) 9,09600

ostění : 0,35*((1,94+1,6*2)+(0,5+0,5*2)+(0,5+0,6*2)) 2,91900

8,6*3,0-(1,94*1,6+1,94*1,6) 19,59200

ostění : 0,35*((1,94+1,6*2)*2) 3,59800

F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + 
PROBARVENÝ ŠTUK) : 

F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + 
PROBARVENÝ ŠTUK) : 

F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + 
PROBARVENÝ ŠTUK) : 

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 : 

Omítka bude provedena v souvrství: brubá omítka + probarvené souvrství : 

ostění : 0,35*((1,94+1,6*2)+(1,94+1,6*2)+(1,31+0,5*2)+(0,6+0,6*2)+(0,5+0,5*2))



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 27

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

MP

29,60800

3.NP až 5.NP : 3,5*9,180+2,54*9,180*5+3,47*9,180 180,57060

otvory : -(1,94*1,7*3)*7 -69,25800

ostění : 0,35*(1,94+1,7*2)*3*7 39,24900

18,14280

ostění : 0,35*(1,7*12) 7,14000

Mezisoučet 264,93590

Pohled z ulice Zahradníkova : 

65,31200

ostění : 0,45*(1,65+1,6*2)*4+0,45*(1,94+1,6*2)*2 13,35600

27,96200

ostění : 0,45*(2,8*8)+0,45*(2,8*2) 12,60000

Mezisoučet 119,23000

POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI : 

1.PP : 10,59*2,19-(1,58*2,19+0,6*1,1*3) 17,75190

ostění : 0,1*(1,58+2,19*2)+0,25*(0,6+1,1*2)*3 2,69600

86,78920

116,81815

-(0,6*1,66*5+0,6*2,15+0,9*2,2*4+0,9*3,15+0,9*1,87+0,6*1,1) -19,36800

13,69100

6,70200

9,05100

Mezisoučet 234,13125

POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI + P5 A P6 : 

1.PP : 2,24*2,24 5,01760

1.NP až půda : 

67,05000

3,64950

1.NP až půda : (5,16*25,15)-(1,2*2,15*7+0,61*0,6+1,79*2,3*5+1,79*2,22)

2.NP : 
0,51*3,2+0,81*2,8*2+0,84*2,8*2+0,73*2,8*2+0,78*2,8+0,8*2,8+0,8*2,8*2+0,78*
2,8*2+0,43*3,2

6.NP : 
0,51*2,120+0,81*1,7*2+0,84*1,7*2+0,73*1,7*2+0,85*1,7+0,73*1,7+0,8*1,7*2+0,
78*1,7*2+0,43*2,12

1.NP : (8,72*3,0-1,65*1,6*2+8,71*3,0-1,65*1,6*2)+(9,93*3,0-1,94*1,6*2)

2.NP : 
(0,47*3,2+(0,74*2,8)*2*3+0,755*2,8+0,75*2,8+0,43*3,2)+(0,51*3,2+2,8*(0,5+0,9
2+0,5)+0,51*2,8)

((4,285+1,38)*22,61+5,35*1,6)-
(1,03*3,05+1,03*4,2+1,03*2,46+1,03*3,27*2+1,03*3,0)

ostění : 0,2*(1,2+2,15*2)*7+0,15*((0,6+0,6*2)+(1,79+2,3*2)*5+(1,79+2,2*2))

0,15*((1,03+3,05*2)+(1,03+4,2*2)+(1,03+2,46*2)+(1,03+3,27*2)*2+(1,03+3,0*2)
)

0,15*((0,6+1,66*2)*5+(0,6+2,15*2))+0,15*((0,9+2,2*2)*4+(0,9+3,15*2)+(0,9+1,8
7*2))+0,15*(0,6+1,1*2)

odměřeno z pohledů - výkres D.1.1-9a vč. odečtených otvorů : 
45,541+6,379+5,136+0,397+5,498+3,001+1,098

ostění : 0,2*((0,43+1,08*2)*5+(0,43+1,1*2))+0,1*(0,935+2,2*2)



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 27

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

MP

Mezisoučet 75,71710

POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA : 

1.PP : 1,24*2,19+1,505*0,75+9,895*2,19 25,51440

402,56820

střecha : 5,2*2,47+5,0*1,62*0,5 16,89400

2.NP až střecha : 2,5*3,2+2,5*9,18+2,5*2,11+2,403 38,62800

-20,95700

-(1,25*3,25+1,25*4,2+1,25*3,27*4) -25,66250

-24,91520

-(0,6*0,6*2) -0,72000

-(1,65*1,7)*4 -11,22000

8,16875

0,125*((1,25+3,25*2)+(1,25+4,2*2)+(1,25+3,27*2)*4) 6,07000

11,41250

0,1*((0,6+0,6*2)*2) 0,36000

0,125*((1,65+1,7*2)*4) 2,52500

Mezisoučet 428,66615

Pohledy Světlík - P1, P3, P4, P2 : 

P1, 1.PP až půda : 4,05*27,66 112,02300

Otvory : -(0,8*1,1)+(0,9*3,0)*3+(0,8*1,85)*3*4+(0,8*1,57)*3 28,74800

8,95200

109,88900

144,11510

střecha : 2,5*2,35+0,397 6,27200

Otvory, ostění : -(0,9*2,02)+0,1*(0,9+2,02*2) -1,32400

P2, 1.PP až půda : 4,8*2,78+3,49*3,31+4,8*21,57+1,58*0,5 129,22190

-19,89500

-12,36000

ostění : 0,1*((0,8+1,1*2)+(0,9+3,0*2)*3+(0,8+1,85*2)*3*4+(0,8+1,57*2)*3)

1.PP až půda : 1,505*22,71+(6,54-
1,505)*(22,41+0,2+0,8)+(4,79*25,07)+(4,75*27,46)

Otvory : -(0,6*1,1*2+1,55*0,88)-(0,9*2,2*4+0,9*2,8+0,9*1,87)-
(0,6*1,61*4+0,6*2,15+0,6*1,66)

-(0,64*2,1+0,64*1,76+0,64*1,41)-(0,64*1,87*3)*5-
(0,64*1,56+0,64*1,87+0,64*2,18)

ostění : 
0,125*((0,6+1,1*2)*2+(1,55+0,88*2)+(0,9+2,2*2)*4+(0,9+2,8*2)+(0,9+1,87*2)+(0
,6+1,61*2)*4+(0,6+2,15*2)+(0,6+1,66*2))

0,125*((0,64+2,1*2)+(0,64+1,76*2)+(0,64+1,41*2)+(0,64+1,87*2)*3*5+(0,64+1,5
6*2)+(0,64+1,87*2)+(0,64+2,18*2))

P3, 1.PP až půda : 4,05*(2,73+0,05+24,68)-(0,9*2,02)+0,1*(0,9+2,02*2)

P4, 1.PP až půda : (4,8*2,78+3,49*0,32+1,16*0,32)+(3,49*(3,31-
0,32))+(4,8*(3,39+0,08+21,29))

Otvory : -
((0,8*1,1*2)+(0,6*1,1*2)+(1,0*1,5)+(0,6*0,6*2)+(0,9*3,0*4)+(0,9*1,65+0,6*1,1*2
+0,9*1,1))

-
((0,6*0,6*2)+(0,9*2,8)+(0,6*1,1*2)+(0,6*0,6*2)+(0,9*2,8)+(0,6*1,1*2)+(0,6*0,6*2)
+(0,9*2,8))



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 27

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

MP

-((0,6*1,1)+(0,6*0,6*2)+(0,8*1,57*4)) -6,40400

5,10000

0,1*((0,6+1,1*2)*2+(0,9+1,1*2)) 0,87000

4,15000

0,1*((0,6+1,1*2)+(0,6+0,6*2)*2+(0,8+1,57*2)*4) 2,21600

Mezisoučet 511,57400

viz SKLADBY KONSTRUKCÍ : 

stratigrafie vzorek E : 

Plnivo kopaný písek : 

Frakce 0,3 – 1,1 mm : 

Poměr plniva a pojiva 3:2 : 

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD : 

POHLED Z ULICE KOUNICOVA : 0

POHLED Z ULICE ZAHRADNÍKOVA : 0

POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI + P5 A P6 : 0

POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA : 0

Pohledy Světlík - P1, P3, P4, P2 : 0

Mezisoučet

Díl 99 Staveništní přesun hmot -5 041,99 0,00 0,00

5 999281112R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
přes 25 do 36 m,

t -6,14937 819,92 -5 041,99 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -24 621,69 0,00 0,00

6 979 R01
Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle 
dodavatele stavby

t -13,52692 243,34 -3 291,64 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + 
PROBARVENÝ ŠTUK) : 

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 : 

Chemicky stálý zelený a železitý pigment -> šedá až šedozelená barva originálu 
: 

ostění : 
0,1*((0,8+1,1*2)*2+(0,6+1,1*2)*2+(1,0+1,5*2)+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+3,0*2)*4+(0,9
+1,65*2))

0,1*((0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2)+(0,6+1,1*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2)+(0,6+
1,1*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2))



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 27

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

MP

4 : 

Součet : -13,52692 -13,52692

7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -13,52692 97,34 -1 316,71 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

4 : 

Součet : -13,52692 -13,52692

8 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t -54,10768 4,87 -263,50 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341

Součet : -13,52692*4 -54,10768

9 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t -13,52692 740,60 -10 018,04 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

4 : 

Součet : -13,52692 -13,52692

10 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km

t -189,37688 21,16 -4 007,21 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

Součet : -13,52692*14 -189,37688

11 979999999R00
Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi 
dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů

t -13,52692 423,20 -5 724,59 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

-13,52692 -13,52692



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 58

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 266,21 4,38 0,00

1 310271625R00
Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 
do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm

m3 5,85500 7 902,00 46 266,21 0,75 4,38 0,00 0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 8 780,00,-, RTS 24/II -10% = 7 902,00,-

dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD : 

Zazdívka otvorů na místo prvku O18, dle původní PD : 

vč. vytvoření niky tl. 20 mm - viz. PD : 

Pohled P2, tl. 500mm : 1,0*1,05*0,5 0,52500

1,0*1,75*0,5 0,87500

1,0*2,75*0,5*3 4,12500

0,33000

Pohled P2, tl. 500mm : 

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 4 057,28 0,04 0,00

2 622481211RT2
Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s 
výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a 
stěrkového tmelu

m2 11,71000 346,48 4 057,28 0,00 0,04 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.58

dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD : 

Zazdívka otvorů na místo prvku O18, dle původní PD : 

Pohled P2, tl. 500mm : 1,0*1,05 1,05000

1,0*1,75 1,75000

1,0*2,75*3 8,25000

Zazdívka otvorů na místo prvku O17, dle původní PD : 0,6*1,1 0,66000

Pohled P2, tl. 500mm : 

Dále skladba F3 : 

Díl 99 Staveništní přesun hmot 3 625,97 0,00 0,00

Zazdívka otvorů na místo prvku O17, dle původní PD : 0,6*1,1*0,5

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

VCP



S: 01  -0422

R: 1002733/73

C: 58

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Položkový rozpočet 
Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu

Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě

VCP

3 999281112R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky 
přes 25 do 36 m,

t 4,42234 819,92 3 625,97 0,00 0,00 0,00 0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 

1, 2 : 

Součet : 4,42234 4,42234
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LEGENDA

1

2

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÁ KRYTINA
BARVA: ČERVENÁ

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU
BARVA: ŠEDÁ

F...
OZNAČENÍ SOUVRSTVÍ OMÍTKY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

F1 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE TÉTO SKLADBY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

F2 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE TÉTO SKLADBY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPIDLO S TKANINOU + PROBARVENÝ ŠTUK)
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPIDLO S TKANINOU + PROBARVENÝ ŠTUK)
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

F5 - TERACO V OBLASTI SOKLU -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE TÉTO SKLADBY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

3 STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

O...
OZNAČENÍ VÝROBKU
viz VÝPIS VÝROBKŮ

D...

POZNÁMKA
-   PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001
-   S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM

ROZMĚRŮM
- FASÁDA BUDE ŘEŠENA OMÍTKOVÝM SOUVRSTVÍM DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU, KTERÝ JE DOLOŽENÝ V DOKLADOVÉ ČÁSTI

DÁLE JE POPIS SKLADEB UVEDEN V PŘÍLOZE D.1.1-002 SKLADBY KONSTRUKCÍ
- SCHÉMA BAREV NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ, NELZE Z TĚCHTO BAREV ODVOZOVAT BAREVNOST FASÁDY - VZORKY BAREV PŘED

REALIZACÍ BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ+OPP+HIP
- NOVÁ SKLADBA F3 -> V CELÉM ROZSAHU TÉTO NOVÉ SKLADBY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ FASÁDA, SPÁRY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDOU

VYŠKRÁBÁNY
- NA VŠECH ŘÍMSÁCH A PARAPETECH BUDE STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NAHRAZENO NOVÝM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, KTERÝ BUDE

NATŘEN - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ+OPP+HIP (RAL 7040 - ŠEDÁ), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU UVEDENY
BĚŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ

- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ  SVĚTLÍKU PŮDY VČETNĚ OKAPOVÉHO ŽLABU BUDE NAHRAZENO NOVÝM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, KTERÝ
BUDE NATŘEN - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ+OPP+HIP (RAL 7040 - ŠEDÁ), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU
UVEDENY BĚŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ

- NA SOKL BUDOVY A 1.NP PŘI ULICÍCH BUDE V CELÉ PLOŠE PROVEDEN BEZBARVÝ NÁTĚR PROTI VANDALISMU (OCHRANA PROTI SGRAFITI)
- SOKL BUDOVY BUDE DOPLNĚN DLE SKLADEB FASÁDNÍHO SYSTÉMU CCA V 50%
- Z FASÁDY BUDOU ODSTRANĚNY VÝDECHY OD PLYNOVÝCH PŘÍMOTOPŮ 50 ks. OTVORY BUDOU ZAZDĚNY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉRU

BUDE DOPLNĚNA DLE STÁVAJÍCÍ (ZAZDĚNÍ, PŘETAŽENÍ PERLINKOU, OMÍTNUTÍ). V EXTERIÉRU BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA V CELÉ
PLOŠE FASÁDY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY,

JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

4
STÁVAJÍCÍ JIŽ VYMĚNĚNÉ KASTLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO, VNĚJŠÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO, VNITŘNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ,
VNĚJŠÍ PARAPET BUDE DEMONTOVÁN A VYMĚNĚN ZA NOVÝ POZINKOVANÝ PARAPET

K... Z...

SOUSEDNÍ OBJEKT ZAHRANÍKOVA
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Městská část Brno-střed
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601 69 Brno

Statutární město Brno

12.2017

POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI

POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA

R1-08/2024-změny v PD

POZN. 1 - u všech oken (zs/13) v 1.pp do ul. Zahradníkova i Kounicova bude opravené teraco poškozené při
demontáži okenních mříží (zs/5) - 0,24 m2*11 (oken)
POZN. 2 - v teracové omítce je nutné pro osazení klempířských výrobků prořezat spáry - ul. Kounicova 78 bm,
ul. Zahradníkova 67 bm
POZN. 3 - z teracových venkovních omítek a prvků budou odstraněny veškeré nátěry -v 1.pp jsou stávající nátěry
na teracu ve 4-5 vrstvách

840*1000



LEGENDA

1

2

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÁ KRYTINA
BARVA: ČERVENÁ

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU
BARVA: ŠEDÁ

F...
OZNAČENÍ SOUVRSTVÍ OMÍTKY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

F1 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE TÉTO SKLADBY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

F2 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE TÉTO SKLADBY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPIDLO S TKANINOU + PROBARVENÝ ŠTUK)
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPIDLO S TKANINOU + PROBARVENÝ ŠTUK)
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

F5 - TERACO V OBLASTI SOKLU -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE TÉTO SKLADBY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

3 STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

O...
OZNAČENÍ VÝROBKU
viz VÝPIS VÝROBKŮ

D...

POZNÁMKA
-   PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001
-   S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM

ROZMĚRŮM
- FASÁDA BUDE ŘEŠENA OMÍTKOVÝM SOUVRSTVÍM DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU, KTERÝ JE DOLOŽENÝ V DOKLADOVÉ ČÁSTI

DÁLE JE POPIS SKLADEB UVEDEN V PŘÍLOZE D.1.1-002 SKLADBY KONSTRUKCÍ
- SCHÉMA BAREV NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ, NELZE Z TĚCHTO BAREV ODVOZOVAT BAREVNOST FASÁDY - VZORKY BAREV PŘED

REALIZACÍ BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ+OPP+HIP
- NOVÁ SKLADBA F3 -> V CELÉM ROZSAHU TÉTO NOVÉ SKLADBY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ FASÁDA, SPÁRY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDOU

VYŠKRÁBÁNY
- NA VŠECH ŘÍMSÁCH A PARAPETECH BUDE STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NAHRAZENO NOVÝM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, KTERÝ BUDE

NATŘEN - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ+OPP+HIP (RAL 7040 - ŠEDÁ), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU UVEDENY
BĚŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ

- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ  SVĚTLÍKU PŮDY VČETNĚ OKAPOVÉHO ŽLABU BUDE NAHRAZENO NOVÝM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, KTERÝ
BUDE NATŘEN - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ+OPP+HIP (RAL 7040 - ŠEDÁ), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU
UVEDENY BĚŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ

- NA SOKL BUDOVY A 1.NP PŘI ULICÍCH BUDE V CELÉ PLOŠE PROVEDEN BEZBARVÝ NÁTĚR PROTI VANDALISMU (OCHRANA PROTI SGRAFITI)
- SOKL BUDOVY BUDE DOPLNĚN DLE SKLADEB FASÁDNÍHO SYSTÉMU CCA V 50%
- Z FASÁDY BUDOU ODSTRANĚNY VÝDECHY OD PLYNOVÝCH PŘÍMOTOPŮ 50 ks. OTVORY BUDOU ZAZDĚNY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉRU

BUDE DOPLNĚNA DLE STÁVAJÍCÍ (ZAZDĚNÍ, PŘETAŽENÍ PERLINKOU, OMÍTNUTÍ). V EXTERIÉRU BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA V CELÉ
PLOŠE FASÁDY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY,

JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

4
STÁVAJÍCÍ JIŽ VYMĚNĚNÉ KASTLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO, VNĚJŠÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO, VNITŘNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ,
VNĚJŠÍ PARAPET BUDE DEMONTOVÁN A VYMĚNĚN ZA NOVÝ POZINKOVANÝ PARAPET
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