[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943
se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem
jako „objednatel“

a

Abbreva s.r.o., IČ: 03816303
sídlo: Černokostelecká 111, Praha 10, 100 00
zastoupená Bc. Michaelem Urbanem, jednatelem společnosti

	



I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Webové stránky Moravské zemské knihovny v Brně a jejich implementace. V čl. VI. smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku byly dohodnuty termíny provedení jednotlivých částí díla.
2. [bookmark: _heading=h.tqj4b02dv9lg]Smluvní strany uzavřely dne 17. 12.2024 dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu provedení díla do 28. 2.2025 z důvodu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti  nutnosti provést specifické technické úpravy při vývoji registračního formuláře, které zhotovitel nemohl při podpisu smlouvy předpokládat. 28. 2. 2025 byl z důvodu dalšího prodlení a nedostatečné dokumentaci k registračnímu formuláři přijat dodatek č. 2 a nový termín pro dokončení a předání díla byl tímto dodatkem stanoven na 31. 3. 2025.
3. Do 31. 3. 2025 se však nepodařilo dokončit vše, co bylo nutné, před předáním, resp. před oficiálním spuštěním webu. Jedná se především o:
3.1. Nastavení procesu přihlašování se k čtenářským účtům pomocí SimpleSaml (Service Provider) a zprovoznění jeho vazby na Shibboleth, který knihovna používá jako Identity Provider + otestování funkčnosti přístupu do licencovaných EIZ po přihlášení, jež nebylo instalováno ze strany objednatele na beta servery.
3.2. Automatizované zobrazování kontaktů / organizační struktury, včetně zobrazení, kde chybí dodání finálních endpointů / souborů ze strany objednatele
4. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že za předpokladu splnění níže uvedené součinnosti ze strany objednatele, bude schopen dílo dokončit a předat nejpozději do 30. 4. 2025:

4.1. report požadavků, změn a chyb nejpozději do 15. 4. 2025 vztahujících se na body 3.1. a 3.2.
4.2. spuštění finální verze do ostrého provozu ze strany WFtech s.r.o.
4.2.1. dodání instance SimpleSaml
4.2.2. nastavení PHP 8.3 kontejneru
4.2.3. nastavení postupu pro deyploment a finální spuštění na základě již předaných dat, požadavků a informací zhotovitele

II.
5. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.






V Brně dne 31.3.2025





....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.					Bc. Michael Urban
           generální ředitel					Abbreva s.r.o.			         
1

