Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo
č. 166/24
uzavřené dne 23.7.2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem:		Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
zastoupená:		Michalem Fišerem, členem představenstva
Liborem Fialou, členem představenstva
IČO:			25672541
DIČ:			CZ25672541
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100
OR:			MS Praha, oddíl B, vložka 5402
(dále jen „Objednatel“)

a

KOOPERATIVA vod družstvo	
se sídlem:		Sázavská 504, 285 04 Uhlířské Janovice
zastoupená:		Ing. Miloslavem Melounem, předsedou družstva
IČO:			00028525
DIČ:			CZ00028525
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		416-161/0100
OR:			MS v Praze, sp. zn.: oddíl DrXCIX, vložka 696
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně též „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)


[bookmark: _Hlk172800425]PREAMBULE:

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) s názvem „Technický projekt pro design EVR lamp“ – Část 2 (dále také jako „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla realizována na základě požadavku HMP z důvodu nového vzhledu patic veřejného osvětlení pro EVR lampy.
2. Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 14. odst. 14.3. Smlouvy o dílo tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je zejména doplnění  a upřesnění technického zadání uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dle aktuálních potřeb Objednatele/THMP, kterou Objednatel nemohl ani s náležitou péčí předvídat. 
3. V rámci procesu provádění Díla dle podmínek uzavřené Smlouvy se ukázala předem nepředvídatelná potřeba víceprací, která spočívá v doplnění a upřesnění technické specifikace Předmětu Díla, které nemohly Strany předem předvídat a která není Stranami považována za materiální změnu. Tato potřeba vznikla na základě přípravy dalšího projektu ze strany MHMP na samostatně stojící nabíjecí stanice (SSN) s názvem “Operační program Doprava 2021-2027 (název výzvy: Výzva pro předkládání projektů v rámci opatření 09 - infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích)“.
4. Analýzou technických možností vyvstala potřeba rozšířit a doplnit technickou specifikaci plnění této Smlouvy, která je závislá na různých možnostech připojení SSN k distribuční soustavě NN PREdi. Doplnění technické specifikace-vybavení týkající se připojení SSN k distribuční síti NN mohou znamenat i změnu  velikosti samotné SSN, což je pro městské prostředí žádoucí. Rovněž bylo nutné upřesnit vizuální podobu výrobků tak, aby byly co nejblíže požadavkům MHMP (zejm. odboru památkové péče).
5. Strany se na změně dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Zároveň se jedná o obdobné plnění, jehož potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel/THMP jednající s náležitou péčí nemohl předvídat s tím, že uzavřením tohoto dodatku se nemění celková povaha Veřejné zakázky, a zároveň tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy. S touto změnou dochází k navýšení smluvní ceny za dílo dle Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ, kdy navýšení smluvní ceny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku (ceny díla). 








Čl. 1 Předmět Dodatku

1.1. 	Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení  v čl. 1, odst. 1.1., písm. c) tak, že se zcela nahrazuje a nově zní:
	c) na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí dodat Objednateli 1 kus prototypu navrhovaného řešení EVR lampy podle výrobní výkresové dokumentace pro výrobek 2.1 a 1 kus prototypu navrhovaného řešení nabíjecího sloupku podle výrobní výkresové dokumentace pro výrobek 2.2 (dále ve Smlouvě také jen „prototyp“) a provést demonstraci funkčnosti prototypu ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 2 této Smlouvy;
1.2.	Předmětem tohoto Dodatku je rovněž změna v ustanovení čl. 2, odst. 2.2. tak, že se zcela nahrazuje a nově zní:
a) [bookmark: _Hlk130483009]Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli výrobní výkresové dokumentace pro prototyp varianty 2.1 a 2.2  nejpozději 2 měsíců od obdržení vizualizace prototypu variant 2.1. s 2.2… Předání obou prototypů bude potvrzeno protokolem o převzetí.
b) Zhotovitel zahájí demonstraci funkčnosti prototypu navrhovaného řešení v délce 
4 týdnů, a to nejpozději do 6 týdnů od protokolárního předání výrobní výkresové dokumentace pro prototyp varianty 2.1 a rovněž pro prototyp varianty 2.2. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o prodloužení délky trvání demonstrace funkčnosti vždy o jeden měsíc v případě, že bude mít výhrady k funkčnosti prototypu, maximálně však může Objednatel délku demonstrace funkčnosti prodloužit o 3 kalendářní měsíce. Řádné ukončení demonstrace funkčnosti bude potvrzeno protokolem o ukončení demonstrace funkčnosti a odevzdáním finální projektové dokumentace pro oba prototypy variant 2.1. a 2.2.. 
c) Zhotovitel zajistí a předá Objednateli dokumenty prokazující případnou certifikaci prototypu, prohlášení o shodě a zajistí převod autorských práv Zhotovitele na Objednatele nejpozději do 20 kalendářních měsíců od obdržení písemné výzvy Objednatele dle odst. 2.1 této Smlouvy k zahájení plnění Díla.
d) Zhotovitel se zavazuje podávat vysvětlení, vyjádření a případné úpravy a opravy výrobních výkresových dokumentací pro výrobek 2.1 a 2.2 po celou dobu realizace zadávacího řízení na výběr výrobce EVR lamp nebo nabíjecího sloupku dle výrobních výkresových dokumentací pro výrobek 2.1 a 2.2. 
e) Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat dílčí termíny uvedené pod písm. a), písm. b) a písm. c) tohoto článku, které jsou rovněž uvedeny v Časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy a jehož trvání je omezeno na maximálně 
20 kalendářních měsíců vyjma příp. prodloužení délky demonstrace kompatibility až o 3 kalendářní měsíce. Časový harmonogram nezahrnuje dílčí termín uvedený v písm. d) tohoto článku.
1.3. 	Předmětem tohoto Dodatku je dále doplnění a změna Přílohy č. 1 Smlouvy, která specifikuje vícepráce k plnění Předmětu díla dle čl. 1, odst. 1.1, písm. b) Smlouvy, a je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
1.4.	Předmětem tohoto Dodatku je rovněž doplnění Smlouvy o novou Přílohu č. 7, která zobrazuje a upřesňuje vizuální podobu výrobků varianty 2.1 a 2.2, a která je Přílohou 
č. 2 tohoto Dodatku.
1.5. 	Předmětem tohoto Dodatku je rovněž změna čl. 3., odst. 3.1. Smlouvy, který nově zní:
3.1. Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za Dílo v celkové výši:
1.600.000,- Kč bez DPH
   336.000,- Kč DPH v zákonné výši
		          1.936.000,- Kč včetně DPH
            za podmínek uvedených v čl. 5 této Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy.
1.6.	Předmětem tohoto Dodatku je rovněž opravení písařské chyby v čl. 10, odst. 10.1 Smlouvy – Zvláštní ujednání a to tak, že se vypouští slovo „mil“ za uvedenou částkou pojistného. Tedy bude ve Smlouvě uvedeno pouze „……..minimálně 1.000.000,- Kč za pojistné období, ….“.
1.7. 	Veškeré pojmy uvedené v Dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě.
	
Čl. 2 Závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny účinná.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2.5. Dodatek je uzavírán v písemné formě, elektronické podobě a podepsán Smluvními stranami za využití uznávaných elektronických podpisů v jednom (1) vyhotovení. Na Dodatku jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
2.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Dodatku znám a zavazují se, že se budou ujednáními v Dodatku řídit.
2.7.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Příloha č. 1.: Technické zadání -  upřesnění
- Příloha č. 2: Vizualizace výrobků variant 2.1. a 2.2.

za Objednatele:	za Zhotovitele:

V Praze dne …………………….	V ………………..….dne 


……...........…………………………………	……………………………………….
Libor Fiala	Ing. Miloslav Meloun
člen představenstva	předseda družstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.	KOOPERATIVA vod družstvo	

………………………………….	
Michal Fišer	
člen představenstva	
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

2

