Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.2024

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:



Obchodní firma/jméno a příjmení: 	Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68
Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové
Zastoupena:                           	Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy
Ve věcech stavby pověřena: 		Monika Novotná
IČO:	62690281. Nejsme plátci DPH.
Bank. spoj.:	Česká národní banka Hradec Králové,
č.ú. : 3336511 / 0710
Telefon:	495 535 386
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná
Email:	    kancelar@sosvet.cz
 (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: 	ELITSTAV s.r.o.	
Újezd u Sezemic 35, 533 04 Sezemice
Zastoupena:				Jeno Russin, jednatel společnosti
IČ:					065 52 226
DIČ:					CZ065 52 226
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Jeno Russin
tel.:  777 527 285, mail: sspardubice@seznam.cz
(dále jen „zhotovitel“)	


Úvodní ustanovení

1. [bookmark: Text57]Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2024 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „SOŠ Veterinární, Hradec Králové – Oprava kanalizace - suterén“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku, Příloha č.1_OZ2 (Změnový list).
.
Článek I.
Předmět dodatku

1. [bookmark: Text66]Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. Rovněž dochází k odpočtu neprovedených prací.
2. [bookmark: Text63][bookmark: Text60]V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku -109 947,85 Kč bez DPH, tedy se mění na částku 4 911 942,14 Kč bez DPH.
3. [bookmark: Text61]Celkový přehled změny ceny díla a změny dle § 222 ZZVZ:
	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	[bookmark: Text58]4 962 081,52 Kč 

	Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH 
	4 911 942,14 Kč

	Cena víceprací bez DPH
	0,00 Kč

	Cena méněprací bez DPH
	-97 459,60 Kč

	Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH 
(po připočtení VCP a odečtení MNP)
	4 814 482,54 Kč

	DPH
	1 011 041,33 Kč

	Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH
	5 825 523,87 Kč


[bookmark: Text43]
4. Termín pro provedení díla je ponechán 28.2.2025, stavba je dokončena. 

5. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je 
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text64]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel. 
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č.1_OZ2 (Změnový list) 

[bookmark: Text36]
Zhotovitel: 	Objednatel:

Ve HK dne 7.4.2025	Ve Hradci Králové dne 7.4.2025

Russin                                                                                    Rubáčková
_________________________	________________________ 
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