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	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 06/2024

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2024
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BEŇOV

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:		Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, 
		Ing. Alžbětou Šamánkovou, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 177
E-mail: 	prerov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Perucká 1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx 
ID datové schránky: 	8k7p399
Bankovní spojení: 	KB
Číslo účtu: 	43-6830890257/0100
DIČ: 	CZ24662976
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna rozsahu plnění, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:
· 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ (100 bm) z původních 139 MJ na 140 MJ 
· 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ (100 bm) z původní 1 MJ na 2 MJ 
· 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů se mění počet MJ (100 bm) z původních 44 MJ na 54 MJ 

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	1
	6 000
	6 000

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	1 000
	1 000

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	10
	5 000
	50 000

	Celkem
	57 000



Hodnota změn činí 57 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Odůvodnění:
Důvodem zvýšení počtu měrných jednotek je zapracování změn při místním šetření, zjišťování hranic pozemků v terénu oproti uvedenému počtu měrných jednotek ve smlouvě.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.








Čl. II.
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 416 600,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 669 000,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	295 200,00

	Celková cena Díla bez DPH
	4 380 800,00

	DPH 21 %
	919 968,00

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 300 768,00


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 547-2024-521101 a č. zhotovitele: 06/2024, uzavřená dne 24. 6. 2024, ve znění Dodatku č. 1 nemění. 
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.


	V Olomouci dne 9. 4. 2025

	V Praze dne 7. 4. 2025


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:



	


„elektronicky podepsáno“

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	




Ing. Dalimil Foltánek, jednatel
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