ev.č. objednatele:  B 0042/21
           
ev.č. zhotovitele: 121223A

Dodatek č. 7
smlouvy o dílo na akci č. 5324 s názvem „Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS – II.“ 

uzavřené dne 27.12.2021 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:
xxx, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické:
xxx, technický ředitel


xxx, investiční ředitelka


xxx, vedoucí investičního odboru
IČO:
70890021

DIČ:
CZ70890021

Bankovní spojení:
Česká národní banka, č.ú. 40002-608761/0710
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.

sídlo:
Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zastoupena:
na základě plné moci ze dne 7.1.2025 společně 


xxx, generálním ředitelem a


xxx, zástupcem generálního ředitele

Zástupce pro věci technické:
xxx

xxx
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:
xxx, vedoucí projektového týmu, autorizovaná osoba 
IČO:
46347526
DIČ:
CZ46347526

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., č. ú. 117729743/0300
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
V souladu se zněním čl. 12. bod 12.7. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

Změna č.1
Méněpráce:

Ze smlouvy o dílo bude vypuštěna položka K.03 "Publicita projektu - vizualizace".

(méněpráce - 243.000,- Kč bez DPH)

Změna je zahrnuta do Přílohy č. 2 Termínová a cenová specifikace

Změna č.2
Méněpráce
Z důvodu úpravy koncepce dopravní situace byly zastaveny práce na položce P.13 "DSP pro stavbu SO 344 Propojení silnice I/45 a místní komunikace, OHO". Smluvní strany se dohodly na rozsahu rozpracovanosti této položky, změna rozsahu je zahrnuta do Přílohy č. 2 Termínová a cenová specifikace.

(méněpráce  -53.000,- Kč bez DPH, nová cena položky 216.000,- Kč bez DPH)

Změna č. 3
Dodatečné práce:

Z důvodu výrazného snížení množství dřevin rostoucích mimo les v území připravované stavby, způsobeného průchodem povodně v září 2024 bude provedena aktualizace inventarizace dřevin. Činnost této revizní inventarizace bude zahrnovat potvrzení existence konkrétních kusů dřevin ve vymezeném území a provedení přepočtu obvodu dřevin určených ke kácení.

(dodatečné práce +163.800,- Kč bez DPH)

Změna je zahrnuta do Přílohy č. 2 Termínová a cenová specifikace, jako nová položka M.31 "Revizní inventarizace dřevin"

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací a  méněprací , které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Změna č.4
Úprava termínu:

Z důvodu potřeby přenesení a zapracování podmínek z projednání dokumentace DSP pro VD Nové Heřminovy (dle položky P.14) do projektové dokumentace DPS (položka P.24) se na základě žádosti zhotovitele smluvní strany dohodly na úpravu termínu položky P.24 "DPS pro stavbu VD Nové Heřminovy" z 16.6.2025 na 31.10.2025.

Změna je zahrnuta do Přílohy č. 2 Termínová a cenová specifikace.

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se změnou dílčího termínu plnění, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

V souvislosti se změnami č.1, 2 a 3 dle tohoto dodatku smlouvy se mění celková cena díla dle čl.4. bod 4.1 smlouvy o dílo:

Nová celková cena dle SoD je  56.181.100,- Kč bez DPH.
Změna je zahrnuta do Přílohy č.2 Termínová a cenová specifikace.

Smluvní strany se dohodly na dílčích úpravách Přílohy č. 2 Termínová a cenová specifikace, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:
za zhotovitele:

v Ostravě dne 9.4.2025
v Brně dne 9.4.2025

xxx
xxx
___________________________
_________________________



xxx
xxx



generální ředitel
generální ředitel



xxx

_________________________


xxx

zástupce generálního ředitele
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