PRILOHA

Nazev stavby: 1/33 Plotisté most ev.¢. 33-002

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

: i le | 1.1.4 >
bl e e s Cerdanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

SWITELSKY stavebni s.r.o.
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Prazska tit. 495/58
370 04 Ceské Budg&jovice

Na zakladé vyzvy Objednatele dorucené

Datum zahajeni praci 1.1.7 Zhotoviteli nejméné 7 dnti pred Datem
zahgjeni praci.

Doba pro dokonceni 1.1.9 177 kalendainich dna

Doba pro uvedeni do 1.1.22 147 kalendainich dnt

provozu

Sekce 1.1.26 Nepouzije se

Faktura 1.1.28 Dal$i nalezitosti nejsou uréeny.

Hierarchie smluvnich 13 (a) Smlouva o dilo

dokumentt (b) Priloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymer

(h) Formulafe a ostatni dokumenty

Pravo 14 Pravo Ceské republiky

Komunikace 1.5 Cestina

Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zah4jeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7

Povétena osoba 3.1 ]

Zastupce objednatele 32 |

Zajisteéni splnéni smlouvy 4.4 10 % Pftijaté smluvni ¢astky bez DPH,

formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky




Nizev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Zaruka za odstranéni vad

4.6.

3 % Ptijaté smluvni castky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky

Projektova dokumentace
Zhotovitele

5.1

SO 201 —most ev.¢. 33-002

Harmonogram

[

Do 7 dnt po datu zahajeni praci

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

Nepouzije se

Odstranéni vad

9.1

a)

Zarucni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésicu s vyjimkou:

(i) prvka vodorovného dopravniho znacent,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace,

b)

Zaru¢ni doba materialt / zafizeni /
technologickych zafizeni / praci, pro néz je v
Technické specifikaci uvedena Zaru¢ni doba
presahujici 60 mésicl, odpovida délce
Zaru¢ni doby uvedené v Technické
specifikaci u pfislusného materidlu / zafizeni
/ technologického zafizeni / prace.

c)

Zarucni doba ¢ini 60 mésict pro vSechny
ostatni stavebni objekty, materidly / zatizeni
/ technologicka zafizeni / prace, které
nepodléhaji rozdiln€ stanovené Zaru¢ni dobé
dle bezprostiedné predchazejicich radku (a)
a (b) této Prilohy.

Opréavnéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy.

Prabézné platby

11.3

a) je vprodleni sudrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prabézné platby




Nizev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

11.3

b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-clanku
4.8 (Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby

11.3

¢) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele
ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2
(Harmonogram)

10 % prabézné platby

11.3

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14 (Pojisténi)
10 % prabézné platby

Ména

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Nepouzije se

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhuty (a dalsi Casova
ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

32 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni

125 ¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéen)

6 400 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé& pro
dokonceni

12,5 d)

Nepouzije se

1Z.5 8)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-Clanku 7.6 (PfedCasné
uzivani)

38 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu




Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
12.51) Zhotovitel porusi pravni ptedpisy upravujici
bezpeCnost prace
20.000 K¢ za kazdy piipad poruseni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
montazniho pojisténi rizikim® (all risks)
Zpiisob rozhodovani sporli | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred

obecnym soudem




(1)

2)

G)
(4)
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(7)

(8)
©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Prilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni piedpisy Objednatele.

Pro Gcely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakékoli zména Dila sjednané¢ho
na zakladé puvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méteni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenza¢ni narok (Claim).

V ptipadé, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeny zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim piiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé Zménového listu vetné piiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladii nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedné a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené¢ po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik $kody. Zasadnim narusenim postupu praci dle
predchozi vety neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni mize z davodiu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménoveho listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) ptihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



