Příloha č. 3  - Harmonogram

Zpracování PD PSDI k projednání                                   3 měsíce od podpisu SoD
Podání žádosti o povolení                                               3 měsíce od schválení PD k projednání
Zpracování PD DPSPK + rozpočet                                   2 měsíce od nabytí právní moci povolení

