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Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Název:			Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Se sídlem:		V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí
Zastoupený:		Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy
IČ:			64201121		
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		7827360217/0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Dodavatel: 
Název:			3K stavby s.r.o.
Se sídlem: 	        	5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou
Zastoupený: 	          	Jan Kyncl, prokurista společnosti
IČ:  		          	03222683   
DIČ: 		          	CZ03222683
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C33905
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 		5382543379/0800
Plátce DPH:		ANO
na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

I.
Popis skutkového stavu
1. Dne 10.06.2024 byla podepsána objednatelem a dodavatelem smlouva o dílo na dodávky s názvem: „Dodávka zařízení komunitního centra – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“, která je součástí realizace projektu objednatele s názvem: "Modernizace odborných učeben - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488", reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001638.
2. Dne 13.11.2024 byl následně uzavřen dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě, upravující skutečnost o provedení dodatečných dodávek a prací nad rozsah stanovený výše uvedenou smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (tedy „vícedodávky“) v rámci plnění výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky.
3. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle skutečnosti uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřený dodatek zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv).
4. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání tohoto dodatku nedošlo k uveřejnění dodatku uvedeného v odst. 2 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. Tato situace vznikla opomenutím zveřejnění dodatku objednatelem. Tímto nebyl dodatek dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv uveřejněn a zároveň byla dle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zrušen od počátku.
5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 
II.
Práva a závazky smluvních stran
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem v původním dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednaným dodatkem a počítají se od uplynutí 30 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původního dodatku považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Trutnově, dne …………………		          	  	V Trutnově, dne ………………
	
				 
	Objednatel:         

	Dodavatel:           

	



…………………………………………………………..


	


          
   ………………………………………………..……....



DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 


Název:			Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Se sídlem:		V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí
Zastoupený:		Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy
IČ:			64201121		
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 		7827360217/0100

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

2. Dodavatel: 
Název:			3K stavby s.r.o.
Se sídlem: 	        	5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou
Zastoupený: 	          	Jan Kyncl, prokurista společnosti
IČ:  		          	03222683   
DIČ: 		          	CZ03222683
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C33905
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 		5382543379/0800
Plátce DPH:		ANO

na straně druhé (dále jen „Dodavatel“)


I. PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 10.06.2024 (dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky. 
2. Předmětem Dodatku je provedení dodatečných dodávek a prací nad rozsah stanovený Smlouvou a které nebyly současně obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „Vícedodávky“) v rámci plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka zařízení komunitního centra – Základní škola, Trutnov, V Domcích 488“ (dále jen Veřejná zakázka“).
3. Úprava předmětu Smlouvy, tedy výčet Vícedodávek:
· Oprava hydroizolace u přístupového schodiště.
		
II. VÍCEDODÁVKY
1. Potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. I, bod. 3. Dodatku, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, dále jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku. 
2. Cena za Vícedodávky je sjednána na základě původní hodnoty závazku ze smlouvy a je stanovena položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku. 
3. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat položkovému rozpočtu předloženému Dodavatelem v nabídce na realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků Dodatku. Podrobná specifikace Víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku. 

III. CENA ZA DÍLO
1. Původní cena za dílo: 
· Cena bez DPH: 			7.989.784,00 Kč
· DPH: 				1.677.854,64 Kč
· Cena vč. DPH: 			9.667.638,64 Kč
· Slovy: devětmilionůšestsetšedesátsedmtisícšestsettřicetosmkorunčeskýchšedesátčtyřihaléřů

2. Nová cena za dílo: 
· Cena celkem bez DPH:		  8.386.971,74 Kč
· DPH:			 	  1.761.264,07 Kč
· Cena celkem včetně DPH: 	10.148.235,81 Kč
· Slovy: desetmilionůjednostočtyřicetosmtisícdvěstětřicetpětkorunčeskýchosmdesátjedenhaléřů

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny. 
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Dodavatel a 1 Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet předložený Dodavatelem dne 13.11.2024.

V Trutnově, dne 13.11.2024.		     		Ve Svobodě nad Úpou, dne 13.11.2024. 



Za Objednatele:							Za Dodavatele:






……….......................................................				.....................................................
Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka  			                         Jan Kyncl, prokurista	
1
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