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Moravská zemská knihovna v Brně, IČ: 00094943
se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem
jako „objednatel“


a


Tomáš Shejbal, IČ: 19683367
sídlo: Benešovo náměstí 2471, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
jako „zhotovitel“
	



Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Vytvoření webových stránek českého hostování na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 včetně následné podpory v letech 2025 - 2027“.
2. Smluvní strany uzavřely dne 03.03.2025 dodatek č. 1 ke smlouvě, jejímž předmětem je 
změna termínu provedení části díla milník 1, a to do 31.3.2025. 
3. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě za účelem změny termínu provedení části díla milník 1 a části díla milník 2 a změny v platebních podmínkách smlouvy.  Po uzavření smlouvy objednatel zjistil, že část webových stránek včetně jejich AJ a NJ verze smí být zveřejněna až po říjnu 2025. Z tohoto důvodu dochází ke změně podmínek pro vytvoření a zveřejnění webových stránek. 



Článek II.

Text čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto: 

Zhotovitel je povinen dokončit níže uvedené části díla:
a) vytvoření webových stránek v ČJ včetně podstránek (Homepage, O projektu, Novinky, Média, Kontakt),  zveřejnění ČJ verze a proškolení administrátorů v MZK do 31. 3. 2025 – milník 1 
b) vytvoření webových stránek v ČJ včetně podstránek (Program, Autoři, Knihy, Překladatelé), a proškolení administrátorů v MZK do 30. 4. 2025 – milník 2
c) vytvoření webových stránek v AJ a NJ včetně podstránek (Homepage, O projektu, Novinky, Média, Kontakt, Program, Autoři, Knihy, Překladatelé) do 30.6.2025 – milník 3
d) zveřejnění webových stránek v ČJ včetně podstránek (Program, Autoři, Knihy, Překladatelé), v NJ a AJ včetně podstránek (Homepage, O projektu, Novinky, Média, Kontakt, Program, Autoři, Knihy, Překladatelé) zhotovitel provede v termínech dle pokynů zadavatele (učiněných mailem). 
e) provoz webu od 1.3.2025 do 30.6.2027 
f) následné práce dle požadavků objednatele od 1.5.2025 do 30.6.2027 (každý požadavek ve lhůtě uvedené v čl. I. této smlouvy)

Text čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

Cena za dílo – tvorba webu bude uhrazena ve třech platbách. 
a) První platba bude uhrazena na základě faktury vystavené po dokončení části díla milník 1, a to ve výši 48.000,- Kč vč. DPH. 
b) Druhá platba bude uhrazena na základě faktury po dokončení části díla milník 2, a to ve výši 48.000,- Kč vč. DPH. 
c) Třetí platba bude uhrazena na základě faktury po dokončení části díla  milník 3, a to  ve výši 24.000,- Kč vč. DPH.


Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.
2. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb. (do registru smluv jej vloží objednatel).
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.




V Brně dne


....................................................				.................................................
             za objednatele							za zhotovitele
PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D.						Tomáš Shejbal
           generální ředitel					         
1

