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SMLOUVA O DÍLO
č. PSOS/OOR/186/2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:
název: Město Moravské Budějovice
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Ferdan, starosta města
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název: STABO MB s. r. o.
sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku: u KS v Brně oddíl C, vložka 39936
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:
Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude
upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí staveniště a ve
Stavebním deníku při předání staveniště.
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2. Předmět díla 

Rekonstrukce sociálního zařízení a sanace zdiva v budově MěÚ Moravské Budějovice 
 

2.1 Předmětem díla jsou stavební úpravy prostor v 1., 2. a 3. NP budovy A a B Městského úřadu v Morav-
ských Budějovicích č. p. 30 a 31. 

2.2 Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v obchodních podmínkách a v položkovém rozpočtu.   
2.3 Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto 

částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájit či 
zkrátit. 

2.4 Místem plnění předmětu díla je pozemek p. č. st. 45 a 46 v k. ú. Moravské Budějovice. 
2.5 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi vý-

chozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplýva-
jících z rozhodnutí příslušných orgánů. 

2.6 Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách. Kromě 
toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, 
ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a 
zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.  

2.7 Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci 
předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do 
řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; za-
jištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; 
bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování stanovených dokumentů v průběhu 
výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a 
zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení 
obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a stanovisek dotčených orgánů. 

2.8 Pokud je součástí díla dokumentace skutečného provedení, bude zhotovitel postupovat v souladu 
s tímto ustanovením. Bude provedeno vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného prove-
dení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 
zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného vý-
měnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad 
se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

2.9 Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstat-
ným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjed-
nává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost. 
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2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem vý-
měr vztahujícímu se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky ne-
zbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k prove-
dení díla nezbytné. 

2.11 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako sro-
zumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při 
realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentaci vzta-
hující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak od-
povídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby 
pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla. 

 
3. Cena díla 

3.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:  

Cena díla bez DPH   801.960,35 Kč 
             DPH dle sazby 21 %   168.411,67 Kč 
             Cena díla celkem včetně DPH  970.372,02 Kč 

(dále též „cena za provedení díla“). 
 
Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně z přidané hodnoty a činí 801.960,35 
Kč. Daň z přidané hodnoty ve výši 168.411,67 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené 
daňové povinnosti. 

3.2 Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako 
plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako 
plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací od-
povídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové po-
vinnosti. 

3.3 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou sou-
částí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu bu-
dou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10 %. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, 
budou oceněny dle místa a času obvyklého. 

3.4 Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3.5 Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, 
budou z ceny odečteny. 

3.6 Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

3.7 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena 
díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné 
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přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání 
díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a 
dodávek za dar objednateli. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, 
které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu 
díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto 
vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a 
potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím 
údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a 
služeb a jeho ocenění plně odpovědný. 

3.9 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou ze-
minou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností 
zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a ulo-
žení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost 
vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

3.10 Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochyb-
ností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle 
rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku. 

3.11 Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným 
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb 
nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před 
předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo 
ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.  

3.12 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplý-
vajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných zna-
lostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle ustanovení této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsou-
hlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace 
těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.   

3.13 Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této 
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající 
v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně pro-
vedené vícepráce.  

3.14 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list). 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sesta-
vit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést 
výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny 
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je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když pro-
běhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný 
Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů 
ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba sou-
hlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjed-
nané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 

3.15 Zákaz postoupení případných pohledávek.  
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dal-
ším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně ne-
účinné.  

3.16 DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.  
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem 
DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem 
DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen 
příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH 
nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.     

 
4. Doba plnění 

4.1 Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště 
Předpokládané zahájení prací v 1., a 3. NP budovy MěÚ:  14.4.2025 
Dokončení prací – sanace zdiva v 1. NP budovy B u pracoviště občanských průkazů a rekonstrukce 
toalet v 1. NP budovy A:   6.6.2025 
Předpokládané zahájení prací v 2. NP budovy A – rekonstrukce toalet 13.6.2025  
Dokončení prací v 2. a 3. NP:  11.7.2025 

4.2 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
4.3 V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění staveb-

ních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení 
termínu plnění. 

4.4 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno 
nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění 
zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli.  

4.5 Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, 
ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích 
termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě 
protokolů. 

4.6 Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný 
provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla 
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dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném 
termínu. 

4.7 Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu 
stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na 
měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto 
harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný har-
monogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o 
všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmono-
gramu podléhají také smluvním pokutám.  

4.8 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povin-
ností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění ně-
jaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke 
kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

4.9 V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých 
technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky 
pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení ter-
mínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhoto-
vitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění. 

4.10 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od 
smlouvy o dílo přistoupit.   

4.11 Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po 
ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude ucha-
zeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně 
vzniku škody či ušlého zisku.  

 
5. Platební podmínky, fakturace 

5.1 Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsaho-
vat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zho-
tovitele.  

5.2 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. 
Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového roz-
počtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději 
do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude od-
souhlasený soupis provedených prací a dodávek.  

5.3 Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno 
za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení 
zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z díl-
čích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou 
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představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu da-
ného kalendářního měsíce. 

5.4 Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data 
doručení na adresu objednatele. 

5.5 Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na fak-
tuře bude mimo jiné uveden také název díla. 

5.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.7 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, 
ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci 
objednatele.  

5.9 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, 
tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech 
vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště. 

 
6. Sankce 

6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, dle 
čl. 4.3, a to 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

6.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 0,015 % 
z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.3 V případě neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení. 

6.4 Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového har-
monogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly 
ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení. 

6.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím 
protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 2000 Kč za každou 
vadu a den prodlení. 

6.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 1000 Kč 
za každou vadu a den prodlení. 

6.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to 2000 Kč 
za každou vadu a den prodlení.  

6.8 Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.  

6.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to 
5000 Kč za každé takové zjištění. 

6.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení 
bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové zjištění.  
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6.11 Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjed-
nává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. 

6.12 Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání ne-
prokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ. 

6.13 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zho-
toviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty 
není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

6.14 Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho 
nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i 
započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6.15 Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý kalen-
dářní den, kdy tento stav trvá. 

6.16 Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zapla-
tit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.  

6.17 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany. 

6.18 Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku. 
6.19 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  
6.20 Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobe-

ných škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku 
zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu 
o vzájemném započtení pohledávek.  

6.21 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění 
vad. 

 
7. Staveniště 

7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
7.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady 

s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 
objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního 
stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce 
neprovádí. 

7.4 Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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7.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí 
odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu. 

7.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

7.7 Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené 
na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.  

7.8 Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro 
zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.  

 
8. Provádění díla 

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vy-
sokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstou-
pit. 

8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požado-
vat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chyb-
ného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající pří-
slušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodava-
telů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně 
s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.  

8.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pra-
covníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit 
u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této 
smlouvy.  



 
Město Moravské Budějovice 

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 

    
    
10 | 16    

8.8 Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu 
provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a 
převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.  

8.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opo-
menutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

8.10 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.11 Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 
týden). 

8.12 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro 
provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se 
vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpo-
vědnosti za vady díla. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. 
do 19:00 hod.  

8.14 Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem. 

8.15 Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které 
se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, 
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou 
dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při 
realizaci díla.  

8.17 Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi. 

8.18 Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 
10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat 
a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich 
použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních 
dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich 
použitím souhlasí. 
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Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:  

 Obklady 

 Dlažby 

 Zařizovací předměty 

 Osvětlovací tělesa 

 Střešní okna 

 
 

9. Stavební deník 
9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v sou-

ladu s § 157 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.  
9.2 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 

zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy. 
9.3 Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projek-

tové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zho-
tovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo 
změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pra-
covních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, 
ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků). 

9.4 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
9.5 Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyviňují technický dozor z odpovědnosti 

dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630. 

 
10. Předání a převzetí díla 

10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 
resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm po-
kračovat. 

10.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení 
odpadu, stavební deník. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o pro-
vedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a 
schopné předání. 

10.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 
se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objed-
natel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.4 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a 
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převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a pře-
vzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o 
předání a převzetí díla. 

 
11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva  

11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 
které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod 
na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

11.2 Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody sou-
visející s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.  

11.3 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. 

 
12. Záruky 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců. 
12.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a 

převzetí díla. 
12.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  
12.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být 
delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady. 

12.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na 
případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

12.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veš-
keré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na-
stoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
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(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady 
(havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku pro-
dlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.10 V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale 
závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její od-
stranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících. 

12.11 Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem. 

 
13. Změna smlouvy 

13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ih-
ned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

13.3 Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla 
na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu 
díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i 
opakovaně.  

13.4 Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a 
Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či 
ztrátu zisku a podobně. 

13.5 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla 
delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele. 

b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami. 
c) Provádění prací v rozporu s podmínkami této smlouvy. 
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů. 
e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí stave-

niště.  
f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct 
kalendářních dnů.  

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a ne-
jedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy. 

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě. 
i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neod-

straní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty 
stanovené objednatelem. 

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví 
ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení. 

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúpl-
ným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy. 
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l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy 
či jinak poruší ustanovení této smlouvy. 

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.  

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.  
o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. 

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu. 

 
14. Závěrečná ustanovení 

14.1 Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupra-
vené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

14.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoní-
kem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samo-
správního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.   

14.3 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se 
nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).  

14.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím říze-
ním sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 
ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14.5 Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je před-
mětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s 
ním propojenou.  

14.6 Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, 
realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění před-
mětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval za-
chování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a 
případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale 
udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environ-
mentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, 
služby nebo postupu. 

14.7  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu 
se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zava-
zuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat 
veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších před-
pisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddoda-
vatelem.  
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14.8 Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlá-
šení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, 
že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském 
rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu 
v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly 
proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochran-
nými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 
je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je 
oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykoná-
vajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

14.9 Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho 
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

14.10 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zve-
řejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohla-
šují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.11 Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým 
podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektro-
nickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně prostřednictvím da-
tové schránky). 

14.12 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávně-
nými zástupci obou smluvních stran. 

14.13 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem 
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní 
údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně 
souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za ob-
chodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmí-
nek. 

14.14 Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany 
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.  

14.15 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému 
veřejné správy – Registru smluv. 

14.16 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
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zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého
počátku.

14.17 Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 8.4.2025 pod č. usnesení RM-
66/2025/4

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Moravských Budějovicích dne: …………… V Moravských Budějovicích dne: ……………

Za Objednatele

Mgr. Martin Ferdan, starosta města jednatel


