Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 10. 2024
„OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII V MARIÁNSKÉ TÝNICI 
- SEVERNÍ A JIŽNÍ APSIDA“.
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami
	OBJEDNATEL

	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.

	se sídlem:
	Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice

	IČO:
	00368563

	DIČ:
	Neplátce DPH

	zastoupený:
	Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., ředitel

	
	


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL
	Kypta – Stavoservis, s.r.o.

	se sídlem:
	Ke Střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

	IČO:
	25213750

	DIČ:
	CZ25213750

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Vratislavem Kyptou

	[bookmark: _GoBack]
	

	autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:
	Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby


dále jen „zhotovitel“
[bookmark: _Toc97796589]1. PREAMBULE
[bookmark: _Toc97796590]Objednatel k veřejné zakázce „OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII V MARIÁNSKÉ TÝNICI - SEVERNÍ A JIŽNÍ APSIDA“ uzavřel se zhotovitelem dne 8. 10. 2024 smlouvu o dílo (dále SOD) a k ní 4. 12. 2024 dodatek č. 1. 
V čl. 10.18 SOD je vyhrazena změna závazku v souladu s §100 odst. 3 ZZVZ (opční právo), přičemž v zadávacích podmínkách uvedené veřejné zakázky objednatel specifikoval, že opční právo spočívá v poskytnutí dalších stavebních prací souvisejících s památkovou obnovou objektu kostela Zvěstování Panně Marii v Mariánské Týnici, a to zejména na východní apsidě stavby maximálně v rozsahu prací provedených na ostatních částech kostela. 
V rámci jednacího řízení bez uveřejnění k zakázce „OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII V MARIÁNSKÉ TÝNICI – VÝCHODNÍ APSIDA“ ze dne …  (dále jen JŘBU) v souladu s § 63 odst. 5 ZZVZ obdržel objednatel nabídku zhotovitele, k níž obě strany uzavírají předmětný dodatek č. 2 uvedené SOD. Tato nabídka tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2.  
 
                                                               2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1.  	V souladu s odstavci 6.15 – 6.18 SOD se smluvní strany dohodly na změně čl. 3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, který se doplňuje o nový odstavec č. 3.14. v tomto znění:
3.14.  	Předmět Smlouvy se rozšiřuje o rozsah stavebních prací a souvisejících činností specifikovaných v nabídkovém rozpočtu zhotovitele do JŘBU, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 k SOD.
2.2 .	Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 6.1, který nově zní takto:	
6.1.	Rozsah díla se navyšuje o cenu prací dle nabídky zhotovitele na základě JŘBU, přičemž tyto změny jsou specifikovány v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 k SOD. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 	
		 
		Vyhrazená změna závazku bez DPH    	   	           1 002 972,60 Kč
					    21 % DPH	 		210 624,25 Kč 
						         celkem		           1 213 596,25 Kč
  
			Cena celkem:	
			Původní cena díla dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH      3 926 091,65 Kč
			cena vyhrazené změny závazku bez DPH	            1 002 972,60 Kč
				    	 součet ceny bez DPH		            4 929 064,25 Kč
						        21 % DPH		            1 035 103,49 Kč
					celková celkem		            5 964 167,74 Kč

2.3.	Vyhrazená změna závazu nemá vliv na termín dokončení díla dle dodatku č. 1 SOD. 

[bookmark: _Toc97796606]3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1.	Ostatní ustanovení SOD, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
3.2.	Dodatek č. 2 k SOD je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3.3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 k SOD před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Přílohy ke Smlouvě:
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele na vyhrazenou změnu závazku

	
V Mariánské Týnici
Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.
ředitel
Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

za objednatele
	
V Plzni 
Vratislav Kypta 
jednatel společnosti 
Kypta – Stavoservis s.r.o. 

za zhotovitele
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