
Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 9
„ČSSZ – Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů“
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:

Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:


00551023
bank. spojení:

Česká národní banka, a.s.
č. účtu:


2229001/0710
zastoupena:
Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

jednající:
Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem:

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
IČO:


270 74 358
DIČ:


CZ27074358
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525
bank. spojení:

neveřejný údaj
č. účtu:


neveřejný údaj
zastoupena:

Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 9 „ČSSZ – Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů“, uzavřené dne 26. 8. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Dodatek č. 2“).
Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

Čl. I.
1. Dne 16. 10. 2023 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR (dále jen „Rámcová dohoda“). Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 26. 8. 2024 uzavřena mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dílčí smlouva č. 9 „ČSSZ – Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů“ (dále jen „Dílčí smlouva č. 9“), jejímž předmětem je rozvoj IKR blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. 9. Dne 8. 11. 2024 byl uzavřen Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 9, jehož předmětem byla úprava harmonogramu a jeho popisu plnění sjednaného v odst. 3.1 Dílčí smlouvy č. 9, resp. čl. 4. odst. 4.1, 4.2 a 4.3 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9 (dále jen „Dodatek č. 1“). Dále předmětem Dodatku č. 1 byla úprava akceptačních kritérií v čl. 2. odst. 2.2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9.
2. Smluvní vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 2 byly uzavřeny ze strany ČSSZ 
pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů 
pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 

3. Mezi Smluvními stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1, na realizaci prací třetích stran není Poskytovatel objektivně schopen ani při vynaložení veškerého úsilí provést požadované plnění v termínu uvedeném v harmonogramu plnění sjednaném v čl. 4. odst. 4.1, 4.2 a 4.3 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1, v důsledku čehož je nezbytné přiměřené prodloužení sjednaného termínu plnění. Dále se Smluvní strany dohodly na upřesnění předmětu plnění Etap 2) a 3) v čl. 1. odst. 1.2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1. První odstavec v čl. 1. odst. 1.1 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1, byl doplněn větou o zdůraznění povinností Poskytovatele při zpracování osobních údajů. Změna harmonogramu plnění a upřesnění předmětu plnění dle tohoto Dodatku č. 2 nemá dopad na celkovou cenu Dílčí smlouvy č. 9.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 3 tohoto článku Dodatku č. 2 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1, to způsobem uvedeným v čl. II. Dodatku č. 2.

5. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1, na základě Dodatku č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 9, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 9 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 9.
Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 2 se mění znění v čl. 1. odst. 1.1 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1, a to následovně:
„Služby spočívající v provedení rozvoje IKR budou poskytovány v souladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.4 Rámcové dohody, v souladu s čl. 8. Rámcové dohody a s čl. V. Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Při poskytování Služeb bude docházet ke zpracování osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem ve smyslu čl. 17. Rámcové dohody.“.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 2 se u Etap 2) a 3) mění znění v čl. 1. odst. 1.2 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1, a to následovně:

„Etapa 2) – Vytvoření aplikace pro aktualizaci údajů zaměstnavatele na portále zaměstnavatele pro JMHZ 
· Vytvoření aplikace na portále zaměstnavatele pro JMHZ pro aktualizaci údajů zaměstnavatele, zejména pro dohrání nově požadovaných atributů pro jiné konzumenty, a to včetně anglické mutace, podpory zastupování a evidence v seznamu podání a v seznamu dokumentů. Zároveň v této etapě dojde k souvisejícímu rozšíření InfoDB a EBQ o nové atributy zaměstnavatele a ORP služeb.
Etapa 3) – Vytvoření aplikace Registrace zaměstnance na portále zaměstnavatele pro JMHZ, vytvoření aplikace pro vložení podání JMHZ pomocí vložení XML souboru na portále zaměstnavatele pro JMHZ, úprava aplikace Seznam zaměstnanců účastných pojištění na ePortále ČSSZ
· Vytvoření portálové aplikace Registrace zaměstnance kompletně nahrazující formulář ONZ2022, a to včetně všech jeho různých akcí – tj., Oznámení o nástupu zaměstnance, Oznámení o skončení zaměstnání, změna údajů, oprava chybných údajů, převod zaměstnance k jiné mzdové účtárně, vznik příslušnosti k českým právním předpisům a skončení příslušnosti k českým právním předpisům, možnost vložit přílohy. Nová portálová aplikace bude podporovat zastupování, anglickou mutaci a evidenci v seznamu podání a v seznamu dokumentů. Dojde k rozšíření InfoDB o nové atributy na základě akceptovaných datových vět a aktualizací z KE a VZT včetně zápisu do reportu chyb aktualizací.

· Úprava portálové aplikace Seznam zaměstnanců účastných pojištění, a to např. doplnění o IK MPSV, položky z číselníků pro ČSÚ, a její přejmenování na Přehled registrovaných zaměstnanců.

· Vytvoření aplikace podání JMHZ pomocí vložení XML souboru (dočasná varianta umožňující testování) včetně podpory zastupování a validace XML před odesláním.

· Součástí provedení úprav v této etapě je také tvorba nových ORP služeb a úpravy stávajících ORP služeb pro potřeby výše uvedených portálových aplikací a migrace dat a rozšíření SSIP pro nová podání a aplikace.“.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že Dodatkem č. 2 se mění znění čl. 4. odst. 4.1, 4.2 a 4.3 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1, a to následovně:
„4.1
Etapa 1)
	Fáze
	Popis plnění
	Termín (týdny)

	Fáze 1
	Předání předběžně odsouhlasených Návrhů řešení k akceptaci.
	T + 41

	Fáze 2
	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace k akceptaci. Nasazení plně funkční nové a upravené verze IKR do testovacího prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.
	T + 43

	
	Fakturační milník
	T + 44


4.2
Etapa 2)
	Fáze
	Popis plnění
	Termín (týdny)

	Fáze 1
	Předání předběžně odsouhlasených Návrhů řešení k akceptaci.
	T + 50

	Fáze 2
	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace k akceptaci. Nasazení plně funkční nové a upravené verze IKR do testovacího prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.
	T + 52

	
	Fakturační milník
	T + 53


4.3
Etapa 3)
	Fáze
	Popis plnění
	Termín (týdny)

	Fáze 1
	Předání předběžně odsouhlasených Návrhů řešení k akceptaci.
	T + 48

	Fáze 2
	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace k akceptaci. Nasazení nové a upravené verze IKR obsahující úpravy dle etap 1) – 3) do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.
	T + 50

	Fáze 3
	Poskytování zvýšené podpory v délce 14 kalendářních dnů (2 týdnů) od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění.
	T + 52

	
	Fakturační milník
	T + 53


“.
4. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 9, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají Dodatkem č. 2 nedotčena.
Čl. III.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu

	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.....................................................................

Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský
ředitel odboru správy aplikací ICT
	.....................................................................

Asseco Central Europe a.s.
Mgr. Jiří Winkler
prokurista
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