
 

Číslo jednací: 08078/OPZP/25 

 

 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 25656/OPZP/24 ze dne 3. 3. 2025 (dále jen „Smlouva o dílo“) 

I. Smluv ní strany  

1. Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Regionální pracoviště Olomoucko 

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   

 
IČO: 629 33 591   
DIČ: neplátce DPH  
Kontaktní adresa: Lafayettova 13, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR  
 
(dále jen „objednatel”)  
 

 
a 
 
 

2. Zhotovitel 

Kloboucká lesní s.r.o. 
Sídlo: Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice         
Zastoupený: Vojtěchem Dorňákem, jednatelem           

 
IČO: 255 32 642           
DIČ:  CZ699003128     
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing. Karel Viačka, tel: 

, email:  
 
(dále jen „zhotovitel”)  



 2 

II.   

2.1 Vzhledem ke vzniku překážky plnění předmětu Smlouvy o dílo na území přírodní památky 
Hvězda a mokřadu u Hvězdy, která spočívá v silném podmáčení terénu a v 
související nedostatečné únosnosti půdy pro vjezd a pohyb mechanizace, přerušuje 

objednatel na základě čl. IV, odst. 4.5 Smlouvy o dílo plnění předmětu této smlouvy a 
zastavuje běh doby plnění dle čl. 4.1 Smlouvy o dílo od 12. 3. 2025 po dobu trvání této 
překážky.  

2.2 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 

III.  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.   

3.2 Poskytovatel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho 
zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. 

3.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti 
Dodatku neprodleně informovat. 

3.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronickém originále. 
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V Praze dne (dle el. podpisu)                          V Brumově-Bylnici dne (dle el. podpisu)  

 

Objednatel  Zhotovitel 
   
 
 
 

  

 
 

  

RNDr. František Pelc  Ing. Vojtěch Dorňák 
ředitel AOPK ČR  jednatel 
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