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/ 128, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY 

ılÍ)ìI`\7y objednatele: 355/2015 Číslo Smlouvy zhotovitele 
datku ě.l objednatele: 790/2015 

Císlo dodatku č.2 objednatele: 877/2015 

DODATEK Č.2 KE SMLOUVÉ O DÍLO 
III/37428, 37429 SKALICE PRŮTAH A MOSTY 

OBJEDNATEL 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Bnıo IČO 70932581 
zapsaná u Krajského soudu V Brně, oddíl Pr, vložka 287 
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem
2 

ZHOTOVITEL 
OHL ŽS, 2.5. 
sídlem Brno, Veveří, Burešova 93 8/17, 602 O0 IČO 463 42 796 
zapsaná u Krajského soudu V Brně, oddíl 113 , vložka 695 
zastoupený Ing. Pavlem Novotným, ředitel divize Silniční stavitelství, závod A- CR 

I. 

Objednatel a zhotovitel se V souladu S XVI. Odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 24.7.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 
30.10.2015 (dále jen ,,Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2, kterým se předmět díla rozšiřuje O viceprace a zužuje o 
méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

Zdüvodnění 
- Osazení plynovodníclí chrániček na STL plynovodní potrubí nacházející se V těsné blízkosti kanalizačních šachet. 
- Vzhledem k výskytu zemních pramenů a rizika sesuvu půdy pod komunikací byl základ opěrné zdi Zvednut 

O lmetr, tato změna vyvolala delší piloty a nižsí gabionovou zeď. 
- Pro zajištění bezpečného průjezdu vozidel IDSJl\/[K V zimním období, bude podél stavební jámy opěrné zdi osazeno 

dočasné betonové svodidlo typu New Jersey. 

II. 
Obě sınluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní: 
1. Cena díla.“ 

CENA DÍLA BEZ DPH 38 766 061,48 KČ 
III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti. 
Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsan ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 
Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je Příloha č.1 ~ vyčíslené meněpráce a vícepráce. 

„, 
\\~VBmě, dne “ V Bmě, dne 3.12.201 

Ing. Jan Zouhar 
ředitel divize Silniční stavitelství, závod A- ČR ředitel 

g. Pavel Novotný 

QHL Žsj a›S_ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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III/37428, 37429 SKAL ICE PRŮTAH A MOSTY 

Příloha č.1 - V ' yčıslené méněpráce a vícepráce 
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