
DODATEK č. 1
k dílčí smlouvě: 10/2025 MB, 07PU-005099

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-003241, POI/20/184 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název veřejné zakázky:
Kácení stromů a dřevin v KK -  dílčí smlouva 10/2025 MB

ze dne 19.2.2025 
(dále jen „Dílčí smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”) 

a

2. H--REKULTIVACE, a.s.
se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČO: 25032739

DIČ: CZ25032739

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí and Labem, oddíl B, vložka 1711

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: ............​... ​... ​... ​....​...........................

zastoupen: ...............​................, předsedou představenstva
................​.....................​..................., místopředsedou představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
..........​... ​.......​...........​......................... 
​......​......​.............​.......
ŘSD ČR, vedoucí provozního úseku, 
Správa Karlovy Vary 
​......​......​.............​.......
ŘSD ČR, vedoucí provozního úseku,
Správa Karlovy Vary
......​.............​................​.......
........................................
.........​.......​.......​......
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http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


Předmět dodatku

Změna odstavce 6. o dodání plnění Předmětu Plnění z důvodu zákonného termínu pro kácení 
stromů a dřevin.
Odstavec 6. Dílčí smlouvy se z výše uvedených důvodů mění následovně:

Původní znění:
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 4 týdnů od výzvy objednatele.

Nové znění:
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 31.12. 2025.

Zdůvodnění dodatku:
Z důvodu dosud neobdrženého rozhodnutí o povolení kácení v k.ú. Bečov nad Teplou a Krásný 
Jez se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro dokončení do 31.12.2025.

Ostatní ujednání

1.1. Ostatní ustanovení výše uvedené Dílčí smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v 
platnosti a nemění se.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

1.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......​........... 
​..............

Digitálně podepsal 
​.......​............​.............. 
Datum: 2025.04.07 
09:40:49 +02'00'

..........​...........
Digitální podpis: 
08.04.2025 09:08

...............​...................​..................
Digitální podpis: 08 .04.2025 11:46
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