Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy objednatele: SML/1763/2024
Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:				Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno			Ing. Jan Wolf, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 01.07.2024 
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
jednání ve věcech smluvních: 	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového	
ve věcech technických:		
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534		
	(dále jen objednatel) 
		a
1.2 	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.			
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897 
		zastoupena:		Marek Bainar, jednatel společnosti
	se sídlem: 		Mostní 5552, 760 01 Zlín				
	IČ: 		25560191						
	DIČ: 				CZ25560191				
(dále jen zhotovitel)

[bookmark: _Hlk194912642]	Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2024 Smlouvu o dílo č. SML/1763/2024 (dále jen „Smlouva“) stavby „Výstavba minihřiště s umělým povrchem v tenisovém areálu na ul. Sportovní“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
	
Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 13 746,76 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 6 275,32 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	Cena díla se navyšuje o 7 471,44 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.
2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	Cena bez DPH
	[bookmark: _Hlk194912661]1 832 175,02 Kč


 „
	a nahrazuje se tímto textem takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	Cena bez DPH
	[bookmark: _Hlk194912672]1 839 646,46 Kč


„

Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
Změnový rozpočet
za objednatele	14.4.2025				za zhotovitele 9.4.2025




za statutární město Karviná			za SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.	 
			 
Příloha č. 1 změnový rozpočet
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	7 471,44
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	13 746,76
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	9 019,08
	

	1
	K
	596841220
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2
	m2
	6,640
	507,00
	3 366,48
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	
	16,60*0,40
	
	6,640
	
	
	

	
	VV
	
	horní strana tenisové stěny-opěrná zeď
	
	
	
	
	

	2
	M
	59246012
	dlažba plošná terasová betonová 400x600mm tl 40mm
	m2
	10,259
	551,00
	5 652,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	
	Opěrná stěna 16,6*0,6*1,03
	
	6,839
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	4 727,68
	

	3
	K
	985312114
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm
	m2
	6,640
	712,00
	4 727,68
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	
	16,60*0,40
	
	6,640
	
	
	

	
	VV
	
	horní strana tenisové stěny-opěrná zeď
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-6 275,32
	

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	-6 275,32
	

	4
	K
	764204109
	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm
	m
	-7,100
	876,30
	-6 221,73
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	
	-7,10
	
	-7,100
	
	
	

	5
	M
	13814183
	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule
	t
	-0,001
	53 590,00
	-53,59
	CS ÚRS 2024 01

	
	P
	
	Poznámka k položce:_x000d_
200g/m2
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