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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Polní cesty Tchořovice
		DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
[bookmark: _Hlk105492348]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, 
	vedoucí Pobočky Strakonice
Tel.:	+420 725 002 596
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz 
ID DS:	     z49per3
Bankovní spojení:	     ČNB 	
Číslo účtu:	     3723001/0710
IČO:	     01312774                                                                 
DIČ:	     CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:     
ZNAKON, a.s. – vedoucí společnosti	
Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupený (vždy dvěma členy představenstva): 	Bc. Václavem Oubrechtem, předsedou představenstva
	Ing. Tomášem Havlíkem, členem představenstva 
	Ing. Evou Machovou, členkou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
	Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva 
	Ing. Eva Machová, členka představenstva
Tel.:	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID DS:	ky8vmcx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva	
Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:	430270000/2700	
IČO:	26018055
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ26018055 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 1048
VIALIT  SOBĚSLAV spol. s r.o. - člen společnosti
Sídlo: Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav
Zastoupený:	Ing. Jakubem Valentou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jakub Valenta, jednatel 
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	8rxaej3
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jakub Valenta, jednatel	
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB Tábor, a.s.
Číslo účtu:	120843301/0100
IČO:	14504456
DIČ:	CZ14504456 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 852
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.11.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty Tchořovice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě, Dodatku č. 1 a č. 2.



Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna hodnoty závazku ze smlouvy, uvedené v Čl. III odst. 4 Smlouvy. 
2. [bookmark: _Hlk179871980]V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba řešit nepodstatné změny hodnoty závazku na stavební práce (dále jen „NZHZ“), které byly popsány v Dodatku č. 1.
Uživatel pozemků vznesl požadavek na změnu šířky napojení polních cest na místní komunikaci Tchořovice – Hajany/Lnáře z důvodu potřeby vjezdu zemědělské techniky o délce až 22 m. 
Dále bylo provedením statických zátěžových zkoušek na zemní pláni, na části trasy polní cesty C4 zjištěno, že je zde neúnosné podloží, a z tohoto důvodu je zde potřeba provést sanaci podloží. Naopak na části cesty C6 bylo při statických zátěžových zkouškách zjištěno, že původně navrhovaná sanace podloží nebude potřeba provést v celém rozsahu. Dále bylo zjištěno, že v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb projektové dokumentace chybí ochrana vysazovaných dřevin proti okusu zvěře.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke skutečnostem, uvedeným v Čl. II. odst. 2. tohoto Dodatku, se mění celková cena díla uvedená v Čl. III odst. 4. Smlouvy, a to takto:

Nové znění Čl. III odst. 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:			
bez DPH činí						         10 646 603,85 Kč
DPH 21 % činí							2 235 786,81 Kč
Celková cena za povedení díla vč. DPH činí		         12 882 390,66 Kč

Z toho:

Polní cesta C4

Cena za provedení bez DPH činí				8 646 294,57 Kč
DPH 21 % činí							1 815 721,86 Kč
vč. DPH činí	       					          10 462 016,43 Kč

Polní cesta C6

Cena za provedení bez DPH činí				2 000 309,28 Kč
DPH 21 % činí							   420 064,95 Kč
vč. DPH činí	       						2 420 374,23 Kč


Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méněpráce, vícepráce



















Za Objednatele: 	Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice	Místo: Sousedovice
Datum: 14.04.2025	Datum: 11.04.2025	
„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“	 
…………………………………… 	……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Bc. Václav Oubrecht
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	předseda představenstva
Státní pozemkový úřad					ZNAKON, a.s.

Místo: Sousedovice
Datum: 11.04.2025		
		 „elektronicky podepsáno“
			……………………………………
			Ing. Eva Machová
			členka představenstva 
			ZNAKON, a.s.
	
			
Místo: Soběslav
		Datum: 11.04.2025
		 „elektronicky podepsáno“
			……………………………………
			Ing. Jakub Valenta
			jednatel společnosti  
			VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.


Za správnost:  	
		 	
„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………	
Ing. Hana Fornbaumová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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