
Dodatek č.3 

ke smlouvě o dílo 
č. objednatele: 0534/2023/SOD/OMI 

č. zhotovitele: 2023/604 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Park Homolka Beroun — 1. etapa“ 

1. Smluvní strany 

1.1.. Objednatel: 

Město Beroun 

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou 

IČO: 00233129 
DIČ: CZ00233129 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 

Č. účtu: 326131/0100 

Kontaktní osoby ve věcech technických: 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 

tel. č.: 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz 

Eva Šinknerová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 

tel. č.: 311 654 232, e-mail: omi7@muberoun.cz 

(dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 

Gardenline s r.o. 

Sídlo: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

Zastoupena jjijjjššššít pověřenou osobou 

IČO: 27263827 
DIČ: CZ27263827 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Č. účtu: 194984094/0300 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, spisová značka: C 21435 

Kontaktní osoba JN obchodni manažer 

SCS 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

   

2. Uvodni ustanovení 

2.1.. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2023 smlouvu o dílo „Park Homolka Beroun — 1. etapa“ a následně 

dne 29. 4. 2024 dodatek č. 1 a dne 25. 6. 2024 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „smlouva“). 

2.2. V souladu s čl. 4.2 a čl. 14.2 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek 

č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 3“ nebo jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních 

ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti. 
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3. | Předmět dodatku 

3.1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v úpravě doby plnění dle 

čl. 4.1 smlouvy, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy. 

3.2. Z důvodu nutnosti přerušení provádění prací na díle s ohledem na nevhodné klimatické podmínky se 

smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla a zahájení přejímacího řízení dle čl. 4.1 

smlouvy takto: 

Dokončení díla a zahájení přejímacího řízení: nejpozději do 15 června 2025. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1.. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

4.2 | Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění 

povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní 

město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. 

4.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku 

a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, Ze skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

4.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy. 

4.6 | Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Beroun dne 2.4.2025 usnesením č. 

190/60/RM/2025. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost 

tohoto právního jednání. 

4.7 Smluvní strany prohlašují, Že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán 

na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

Zhotovitel: Objednatel: 

V Litoměřicích, dne elektronického podpisu V Berouně, dne elektronického podpisu 

X = Digitálně podepsal 

P poder R N D F. 50 na RNDr. Soňa Chalupová 
£ Datum: 2025.04.09 

Datum: 2025.04.08 Cha | U pova 16:30:21 +02'00'    
12:22:23 +02'00' 

  

  

RNDr. Soňa Chalupová 

pověřená ———— starostka 
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