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	Návrh změnového požadavku (IPRS 397 – 2)
IS DTM PSK





V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.
[bookmark: _Toc122707685] Rozvoj a úpravy WMS/WMTS nad rámec CK (IPRS 397 – 2) 

Požadavek 

· WMS chyb z kontrol čtverců
· WMS zámků – varianty interní, externí
· úprava názvu atributů GFI
· WMS dtm_vymezena_uzemi_zps (Upravit službu WMS oblasti a vytvořit novou službu dtm_vymezena_uzemi_zps dle specifikace v tabulce wms_wmts_K2K11ps_varianta pro 1.4.3. Finální specifikaci služby dořešit po vzájemné konzultaci s Petrem Šebestou)
· WMS dtm_zps_linie_body po levelech
· WMS dtm_zps_plochy_bar po levelech
· WMS dtm_zps_plochy_seda po levelech
· WMS dtm_di_ver po levelech
· WMS dtm_ti_ver po levelech
· změna technologie WMTS (MapCache)
· kritická infrastruktura
· nepovinné atributy WMS

Návrh řešení

Realizace dle upraveného zadání a domluvy na pravidelných schůzkách k WMS
· WMS chyb z kontrol čtverců
· WMS zámků – varianty interní, externí, views, metadata 
· úprava názvu atributů GFI – úprava generování views, úprava metadatabází pro GFI 
· WMS dtm_vymezena_uzemi_zps – změna metodiky, symbologie 
· WMS dtm_zps_linie_body po levelech – klon vrstev v ETL, cache, publikace, metadata
· WMS dtm_zps_plochy_bar po levelech – klon vrstev v ETL, cache, publikace, metadata
· WMS dtm_zps_plochy_seda po levelech – publikace, metadata 
· WMS dtm_di_ver po levelech – klon vrstev v ETL, cache, publikace, metadata
· WMS dtm_ti_ver po levelech – klon vrstev v ETL, cache, publikace, metadata
· změna technologie WMTS (MapCache) – požadavek plynoucí z diskuze s ČÚZK 
· kritická infrastruktura – filtrování KI v ETL, přibližný průběh KI 
· nepovinné atributy WMS – úprava metadatabází pro GFI 

V rámci tohoto CR nejsou řešeny změny v neveřejných WMS/WFS a další úpravy WMS oblasti (změny) avizované na KD 27.2. (není detailní specifikace změn) – bude řešeno jako nové CR až bude finální řešení

 Detailní kalkulace 

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení 

	ID
	Změnový požadavek 
	Analýza
(MD)
	Pracnost TEST (MD)
	Pracnost PROD (MD)
	Celkem
(MD)

	
	WMS chyb z kontrol čtverců
	6
	4
	2
	12

	
	WMS zámků – varianty interní, externí
	2
	2
	1
	5

	
	úprava názvu atributů GFI
	4
	2
	1
	7

	
	WMS dtm_vymezena_uzemi_zps
	2
	0
	1
	3

	
	WMS dtm_zps_linie_body po levelech
	1
	4
	3
	8

	
	WMS dtm_zps_plochy_bar po levelech
	1
	4
	3
	8

	
	WMS dtm_zps_plochy_seda po levelech
	0
	2
	2
	4

	
	WMS dtm_di_ver po levelech
	1
	3
	2
	6

	
	WMS dtm_ti_ver po levelech
	1
	3
	2
	6

	
	změna technologie WMTS (MapCache)
	5
	4
	2
	11

	
	kritická infrastruktura
	2
	2
	2
	6

	
	nepovinné atributy WMS
	2
	2
	1
	5

	
	testing
	
	
	
	12

	
	PM 
	
	
	
	10

	Suma
	
	
	
	
	103



Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH
Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 927 000,- Kč bez DPH	 	
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