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SMLOUVA o DÍLO č. 5 0113/2025/MBaI

registrační číslo akce: [CZ.05.01.01/01/23_037/0003802]

Snížení energetické náročnosti společenského domu v Ostravě — Bartovicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava (dále jen „SMO")

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupený: Bc. Alešem Boháčem MBA, starostou

IČO: 00845451

DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Dodavatel INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 OO Ostrava-Hulváky

zastoupený:

- Ve věcech smluvních: Tomášem Závadou, jednatelem

— Ve věcech technických: Pavlem Gelnarem, stavbyvedoucím

IČ: 25873261

INC: CZZS873261

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovítel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále také jen „Občanský zákoník"), tuto

smlouvu o dílo
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

|.

Smluvní strany

Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a

je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řadně podnikající podle zákona

č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, Že splňuje

veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené aje oprávněn tuto smlouvu uzavřít

a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této

smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek

stanovených touto smlouvou provede pro Objednateie dílo specifikované vodst. 2.2 této

smlouvy aObjednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení dila

zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ

NÁROČNOSTI SPOLEČENSKÉHO DOMU v OSTRAVĚ- BARTOVICÍCH (dále také jen jako „Dílo“),

a to dle projektové dokumentace zpracované společností citovanou v Příloze č. 1, která tvoří

nedílnou součást této smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace"), a dle

nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen

jako „Rozpočet“).

Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy

vjednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od

objednatele kompletní.

Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku

k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká

Zhotoviteii nárok na zvýšení ceny za Dilo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny

za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na

materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a

provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat

formou písemného dodatku s tim, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena

takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu.

Součásti plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu

provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných

dokladů souvisejících s provedeným Dilem, zejména návodů kobsluze, atestů a osvědčení,

revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů

o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout

Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.
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2.6

2.7

2.8

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se

zavazuje vrámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny

v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-Ii pro řádné dokončení Díla dle

Projektové dokumentace potřeba provést činností nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít

materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový

materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny

za Dílo a prodloužení terminu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít

materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita

a/nebo identifikace materiálu určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel

použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost atrvanlívost Díla.

Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny zadávací

dokumentaci předmětné veřejné zakázky, příslušnými Českými normami, příslušnými právními

předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými

požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno zvlastních

prostředků Objednatele. Objednatel současně předpokládá spolufinancování projektu v rámci

Operačního programu Životního prostředí 2021—2027 (dále jen „OPŽP“), v rámci Výzvy č. 37

— komplexní úsporné projekty na veřejných budovách.

Součástí díla je mj. také:

a. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen ,,ZOV”) a aktualizovaného

harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a

dotčenýmitřetímiosobami;

b. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude—li to s ohledem na

charakter stavby nezbytné);

c. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a

geodetického zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních. DSPS a geodetické

zaměření stavby budou Objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD

vuzavřeném formátu (*.pdf), a votevřených formátech (textu *.doc nebo *.rtf,

výkresy *.dwg nebo *.dgn). DSPS musí být zpracována vsouladu svyhláškou č.

131/2024 Sb.,o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

d. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo

komunikací dle platných právních předpisů v souladu s požadavky projektové

dokumentace, bude—Ii pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodleně po

vydání souhlasu (rozhodnutí) předání uplne kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně

případných příloh (podmínek) Objednateli;

e. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání

s příslušnými správními orgány, bude—li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;

f. osazení a udržba dopravního značení vprůběhu provádění stavebních prací dle

dokumentace dopravního značení, včetně následného uvedení do původního stavu,

bude—li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytně;
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vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz vsouladu spotřebami

Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a

v souladu s platnými právními předpisy;

zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště, tj. zřízení a vyvěšení

na viditelném místě u vstupu na staveniště štítku s dotčenými udaji; štítek musí být

chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po

celou dobu výstavby s ponecháním udajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících sbezpečnostními opatřeními na

ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel vmístech dotčených stavbou);

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a

příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou;

udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze

staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu;

zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

hlášení archeologických nálezů vsouladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek

jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací

na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáníjednotlivým správcům;

odstranění odpadu vzniklého na staveništi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o

odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu

nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou

oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;

odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště,

na zřízenou deponíi těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými

právními předpisy (zejména zákonem o odpadech) a tak, aby nevznikly žádné škody na

sousedních pozemcích nebo jejich uloženi na skládce, přičemž poplatky za skládku

vybouraných hmot hradí Zhotovitel. Veškeré doklady o řádném nakládání s odpady a

likvidaci odpadů budou předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotovitelí

skládky vybouraných hmot;

zajištění toho, aby nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního

a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených

v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise

2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, reCyklaci

a kjiným druhům materiálového využití, včetně zásypů při nichž jsou jiné materiály

nahrazeny odpadem (zhotovitel doloží splnění této podmínky náležitými doklady o

přijetí odpadu krecyklaci — doklady o zajištění požadovaného objemu odpadu
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krecyklaci (např. vážní lístky, protokol o typu a množství předaného odpadu na

recyklační skládce apod.) musí být zhotovitel schopen předložit na vyzvání

objednatele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů);

návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení

budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních

předpisů a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech;

zajištění a předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalšich

dokladů nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce;

zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci

zajistí Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku |||., odst.

1.1této smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci;

předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným

nebo trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému

užívání stavby nebo kzavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační

rozhodnutí;

pořizovaní průběžně fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání

Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě;

odzkoušení provozu a kontrola funkčnosti celého fotovoltaického systému (dále jen

„FVE“) (případně opravit dodaná zařízení, která mají závady, neodpovídají zadání nebo

nevykazují očekávané výsledky),

Zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaickeho systému a zaškolení

obsluhy v místě plnění;

zajištění veškerých nezbytných náležitostí k připojení realizované FVE do distribuční

soustavy ČEZ Distribuce a.s.;

vyregulování otopné soustavy, osazení měřícítechniký pro vyhodnocení úspory

energie a zavedení energetického managementu dle pravidel dotačního titulu, a

jine výslovně neuvedené činnosti, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

III.

Cena

Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

22 950 000,— Kč (slovy: dvacet dva milionů devět set padesát tisíc korun českých bez DPH. Tato

cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že

překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za závazný.

Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.
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3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické Činnosti a ve smyslu

informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9.

11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. §

92a zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o DPH"). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s

náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně

vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4

této smlouvy.

Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací Či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, Že provedené práce a dodaný

materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly

provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 62 této smlouvy),

3.4.2 provedení většího objemu prací Či dodávek materiálu oproti množství stanovenému

v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností,

chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutně

křádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ

sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou realizovány v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a

Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla

zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí

písemný souhlas Objednatele,

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

IV.

Termín a misto provedem’ Dila

Zhotovitel se zavazuje:

— zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště

ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla); a

- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 300 kalendářních dnů od převzetí

staveniště (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoři Přílohu č. 3 této smlouvy, v němž je stanoveno

provádění díla v pracovních dnech.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10)

kalendářních dnů od odeslání výzvy kzahájení plnění. Zhotovitel je povinen na výzvu
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Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele

převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště

(místa plnění), případně závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude

považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci

oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy). Pokud nebude

výzva k zahájení plnění zaslána a staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se domáhat plnění.

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude částečně hrazeno z dotačních prostředků.

4.4 Místem plnění je Společenský dům Bartovice na ulici Bartovická 459/8, 717 00 Ostrava 17,

parcela č. 631/1, katastrální území Bartovice [715085]. Podrobněji viz projektová

dokumentace.

4.5 V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této

smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, ato při splnění některé

z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:

a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které

jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy

i. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod -5° C;

nebo

ii. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po

sobě) pod —100 C; nebo

iii. v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá sněhová

pokrývka vyšší než 5 cm; nebo

ív. vmístě realizace stavby dojde kextrěmním srážkám (při množství srážek nad

50 mm/Bh nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 min/48h) nebo

kdlouhotrvajícímu velmi vydatněmu dešti, za který je pro účely této smlouvy

považován déšť trvající po dobu více 24 hodin s množstvím srážek nad 90mm/48 hod;

nebo

b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace

souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků

(správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení

archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících zteto

smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná

v článku IV. odst. 4.1 této Smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené zásadě

nepříznivě klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod písmenem a. body (i)

až (iv) výše nebo překážky uvedené pod písm. b) smlouvy. V případě, Že dojde kčasovému

souběhu překážek, bude maximálnídoba realizace sjednaná v článku IV. odst. 4.1 této Smlouvy

prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

V.

Platební podmínky

Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou

vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními

stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle

kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami

zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.

Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně

provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle

Objednateli soupis těchto prací stím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10)

kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli,

které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení

nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-Ii Objednatel

tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a

konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.

Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky

odpovídajicí 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 20 655 000,- Kč bez DPH, popř.

do částky odpovídajicí 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení

této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem

stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.

Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 2 295 000,- Kč bez DPH, popř.

částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až

po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury

Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den

dodatečně přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovítele dle odst.

10.9 této smlouvy nebo v den vydáni kolaudačního rozhodnutí k užívání Díla, podle toho, který

den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke

schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení

provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím

vystaveni. Splatnost faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů ode dne vystavení. Objednatel

je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byt' částečně, nebude

odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura

nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu svyznačením registračního čísla akce

[CZ.05.01.01/01/23_O37/0003802], případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení

řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou

ceny za Dilo nebo její části.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany

sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla
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5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástíje soupis provedených prací

odsouhlasených objednatelem.

VI.

Kontaktní osoby

Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby:

Stavbyvedoucí — Pavel Gelnar

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací aje oprávněna ke všem

faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, přip. koordinací

prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do

stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

Osoba v pozici zástupce stavbyvedoucího:

Zástupce stavbyvedoucího — Zdeněk Vařák

Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

BC. Martina Bóhmová, e-mail:_maitinalmlunnva)íglratlvanit mostním/ti.cz, tel.: 599 416 140

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací,

kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah

skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat

písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo

zaniku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplývá—Ii z této smlouvy jinak. Ve

věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární

orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.

Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy vyžadující

uzavřeni písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit druhé

smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.

Změna osoby na pozici stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu, že tato osoba

prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako nahrazovaná osoba, tedy doloží Objednateli

doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění

je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici stavbyvedoucího neprokáže

kvalifikaci v uvedeném termínu je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu, která bude

splňovat požadovanou kvalifikaci vplném rozsahu, a to v přiměřené lhůtě stanovené

Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Vll.

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště kprovádění stavebních prací dle této smlouvy

v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.

Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd

a výjezd na místo plnění vrámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí

sousedících a přístupových komunikací.

V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod

staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve

vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství,

pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci

těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné

souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými

(např. zajištění dopravního značení) stím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit

veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré

pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci

těchto omezeni bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi

Díla.

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické

energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních

vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými

právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a

odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod

elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů

Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy

Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po

Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel

umožnil toto připojení nebo napojeni přes své odběrné místa. Pokud však Objednatel dle svého

rozhodnutí Zhotovíteli umožní toto připojení nebo napojeni přes svá odběrni místa, k čemuž

není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. Vtakovém

případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v

rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek

vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a

konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např.v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy.

Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti

posledni faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k

započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou

v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel

je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti

napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob

připojení projedná s Objednatelem.
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovniků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná

po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli

podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené

profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišt'uje Zhotovitel pravidelné kontrolní

prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech

osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních

nutných ochranných pomůcek.

Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu

pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou—Ii v souladu

s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této

smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam

okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či

výpisů ze stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a

vystupováním nenarušovali příznivé image, dobréjméno a pověst Objednatele a současně aby

nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se

BOZP (bezpečnost a ochrana zdravi při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního

prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a

jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení

předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost

Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deniku nebo jiným prokazatelným

způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné

předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši

10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). Soustavně porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

(tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude

považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této

smlouvy ze strany Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení

prováděných prací přiměřený úklid staveniště a vrozsahu dotčeném prováděním Díla a

činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených

prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu

vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby

nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku

škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou

povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem

v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti

Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

(slovy dvacet tisíc korun českých).

Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě

výzvy Objednatele.
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7.11

7.12

8.1

8.2

Zhotovitelje povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění

Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění

Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy,

pokud nepřekážejív řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo

a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními

předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na

cenu za Dílo a závazné terminy dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako

Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné

pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě

dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a

majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob a po přístupových

komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele,

životě, zdraví a majetku třetích osob a na Životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat

pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.12 této smlouvy.

VIII.

Vady stavby, práva 1 vadného plnění, záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo ijeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve

smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na

Díle, pokud tento okamžik nastane později,

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude

provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu a v Projektové

dokumentaci nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků,

uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla

vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem

odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému,

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímú z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má

práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této

smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i

nedodělky.

Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této

smlouvy, a Že bude zpúsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční

době vymezené následovně:

(i) záruka na nosné konstrukce v délce šedesáti (60) měsíců,

(ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce šedesáti (60) měsíců,

(iii) záruka na jakost střídačů v minimální délce trvání sto dvacet (120) měsíců (na jeho

bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození,
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

(iv) záruka na jakost produktového zpracováni a materiálu fotovoltaického panelu v

minimální délce trvání sto dvacet (120) měsíců.

(v) garance minimálně 80 % původního výkonu FV panelu po 20 letech od předání a

převzetí;

(vi) záruka na ostatní části Díla v délce dvacet čtyři (24) měsíců, včetně všech dodávek.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související

s prováděním Díla, a to vždy v rámci té části Díla vymezené dle výše uvedených bodů ad (i) až

(vi), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná () práce provedené

nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku

poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla stím, že neuplyne dříve než

uplynutím příslušné záruční doby ode dne podepsání dodatku k protokolu na základě

dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady

a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují kzáručni vadě) nebo ode dne vydání

kolaudačního rozhodnutí k užívání Díla, podle toho, který den nastane později.

Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst.

8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 82

této smlouvy.

V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je—

li vada odstranitelné, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od

smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího

materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za

materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými vtomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby

způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh

lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě,

že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit

tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty

k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo

s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelné, nebo (iii) z jiného důvodu

bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit

nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí

desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho

(1) roku.

Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností bez

zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je

vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle

okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).

Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle

odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy.

Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být
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Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl

Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo

případně později.

V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak

se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení části

Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob

odstranění vady.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci

označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav", zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění

této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“

nebo „havarijní stav", nejpozději do Čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, že

Zhotovitel je povinen ve lhůtě Čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň

takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové

vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci

neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav", zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění

této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamací neoznačil jako „havárie"

nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího nahlášení.

Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková situace,

kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob,

jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku

takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažně

zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady

nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.

V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo

s odstraněním vady, nebo zjiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a

včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečně lhůty kplnění, zajistit si

odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu otom informovat Zhotovitele, a to

podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel

se vtakovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění

vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí

osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady,

ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce

na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší

7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení snástupem na odstranění vady

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň

takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení

takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění

vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných
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pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění

vady ze strany Objednatele.

Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok

Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu.

V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada odstraňována

třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy kodstranění vady určena

Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává

zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost,

která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese sídla

podnikání Zhotovítélé uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy,

na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel

je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní přepravou

odesláním faxu na číslo Objednatele 599 416 140 a zároveň odesláním emailové zprávy na

adresu Objednatele martina.bohmova2©radvaniceostrava.cz v ten samý den, kdy byla

reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka

obsahujíci reklamaci uložena pro Zhotovitéle na poště.

Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy

oprávněn reklamovat vadu faxem na číslo X nebo e-mailem na adresu intoza©intoza.cz, a

pokud dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém čísle nebo adrese, pokud

Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit

Objednateli doručení reklamace učiněné faxem nebo e-mailem odesláním faxu na číslo

Objednatele 599416140 a zároveň odesláním emailové zprávy na adresu Objednatele

martinabohmova2©radvaniceostrava.cz nejpozději následující den po doručení reklamace.

V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má

za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se

neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.

V případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že

vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti (10) minut poté, co

Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném odeslání zprávy Zhotoviteli, a

v případě emailové reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné

internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě,

že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo

vpracovni den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v8:OO hodin následujícího

pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní

stav" a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 596 100 300 nebo na

jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen „Havarijní |inka");

v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut

po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem nebo faxem. Za

telefonické nahlášení se považuje i třetí (3.) marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince

během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat

reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a sedm (7) dní v týdnu.

V případě, že Zhotovitel tuto svojí povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ
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8.21

8.22

9.1

9.2

9.3

9.4

porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun

českých).

V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení,

který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve.

Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží.

Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve

které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl

vjeho užívání omezen. V případě výměny vadně části Díla za část bezvadnou plyne po

odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o

vyměněnou část Díla.

Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným vtomto čl. Vlll. této

smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na

Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při

provádění Díla.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a

množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace.

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a

převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní

prohlídce konané za účelem vydáni kolaudačního rozhodnutí.

Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za

Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny,

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit

až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany

se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (S) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem

zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku sočíslovanými listy jednak

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na

větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení bud'v prvopise, nebo

v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní

výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede,

zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné

místo pro jeho uložení.

Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

staveništi a vjeho okolík ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by

mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel

rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO

a OŽP, pokud takové existují.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany Životního

prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.

Zhotovitel vplné míře odpovídá za nakládání svyprodukovanými odpady vsouladu se

zákonem č. 541/2020 Sb.,o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění

pozdějších předpisů, zejména při nakládání slátkami závadnými z hlediska kvality vod, tj.

zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a

vyprodukovanými nebezpečnými odpady.

V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je

povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázijeho provádění. Pokud Zhotovitel provádí

Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn

požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem.

V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel pravo provádění prací zastavit

až do zjednání nápravy, Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn

požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím,že v takovém případě

se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo

se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním

deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

(slovy dvacet tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu

10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní

pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy,

bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně

odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady vplném

rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto

prací dle odst. 9.10 této smlouvy vdůsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve

smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy,

pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly

nepřístupnými.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci

skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve

smyslu § 167 pism. d) zákona Č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen

„Stavební zákon“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení

a dále v podobě elektronické předané na nosiči CD v počtu 1 ks zahrnujícíjejí provedení v CAD

standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci

pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1této smlouvy.

Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla

dle odst. 10.1 této smlouvy.

Stránka 17 z 26

Reg. Číslo prOjektu: cz.05.01.01/01/23_037/0003802



9"

»..
t“:

9.13

9.14

9.15

916

10.1

10.2

10.3

10.4

Spolufinancováno ___..

Evropskou U mí MiinívruriiiNiriiiiiilíii pwwn

Zhotovitel je na svůj náklad jako Součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a

geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro Účely vydání kolaudačního

rozhodnutí a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch Objednatele.

Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán vpožadovaném

rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této

smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí podle toho, co nastane

dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je

podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských

sítí v souvislosti s prováděným Dílem.

Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala

určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této

předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu, vjakém se ktomu

zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou část kvalifikace ve stejném

rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci

požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této

smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel

povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, ato

v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o

podstatné porušení smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Vpřípadě, že

pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl

sam. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatelem určených

významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: (i) řídící činnosti

v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být

v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněný přímo Zhotovitelem.

X.

Předání a převzetí Díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dilo jeho řádným dokončením a předáním předmětu

Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.

Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje, byt' i drobné vady a nedodělky. Dokud

Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a

Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.

V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 10.2 této smlouvy připraví Zhotovitel řádně

provedené Dílo k před přejímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem jeho

provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem

nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.

Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a

nedodělký, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně
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10.5

10.6

10.7

10.8

na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků Či uplatňovat

námitky vdůsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez

vážného důvodu neučinil. Dojde—li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto

odst. 10.4 smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby úplného odstraněni

všech vad a nedodělků.

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami

odsouhlasen. Vpřipadě předání a převzetí Díla svadami a nedodělky dle odst. 10.4 této

smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením

kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 10.6 této smlouvy.

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje

tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a

převzetí Díla, nebude—li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže

lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky,

ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst.

10.5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se na své náklady účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní

prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního rozhodnutía při této kontrolní

prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Timto neni

dotčen odst. 2.5 této smlouvy. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat

Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí potřebné

podklady vsouvislosti stouto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního

rozhodnutí. Je na rozhodnutí Objednatele, zda kpodání žádosti o vydání kolaudačního

rozhodnutí, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlidky a vydání kolaudačního

rozhodnutí, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání.

V případě, že k závěrečné kontrolní prohlídce dojde před předáním Díla dle odst. 10.1 této

smlouvy, nepovažuje se Dílo za řádné dokončené, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a

nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce, zejména vady a nedodělky, které

brání vydáni kolaudačního rozhodnutí. Vpřípadě, že závěrečná kontrolni prohlídka bude

prováděna po předání Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na svůj

náklad vady a nedodělky zjištěné při této kontrolní prohlídce tak, aby mohlo dojít kvydání

kolaudačního rozhodnuti. Na vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce se

použijí také ustanovení čl. VIII. této smlouvy a ustanovení navazující (zejména ujednání o

smluvních pokutách).

K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:

o veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,

. doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,

. záruční listy,

0 další doklady, jejíchž předložení vyplývá z této smlouvy,

o případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.
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10.9

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby

vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených

stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma

změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro

zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody

Smluvní strany vtomto Článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ

porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany vtomto článku smlouvy dále sjednávají

smluvní úrok z prodleníObjednatele s Úhradou ceny Díla nebojejíčásti. Smluvní stranyv tomto

článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou

škodu.

V případě, Že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy

nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 50.000, - Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní

den prodlení.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení

Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 50.000, - Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě, Že Zhotovitel poruší svoji povinnost provest Dílo řádně a včas v termínu provedení

Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a

nedodělky dle odst. 10,4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se

v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy

padesát tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy dvacet

pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele sjeho

povinností odstranit vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla

postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako

„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč (slovy tisíc korun českých) za každou

započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášenívady. Povinnost

k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním

povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.

V případě, že Zhotovitel poruší svojí povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje

se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, — Kč (slovy deset tisíc korun českých) za

každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele

s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.
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V případě, Že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako

„havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za

každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev

nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako

„havárie“ nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun Českých) za

každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady,

Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.

V případě,že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou

jako „havárie“ nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje

se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy deset tisíc korun českých) za

každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení

vady.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených vodst. 10.9 této

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč (slovy padesát

tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

Vpřípadě změny poddodavatele, kterým byla prokazovana kvalifikace v zadávacím řízení

oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele (Příloha č. 4 této Smlouvy)

provedených bez souhlasu Objednatele ma' Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši

50.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, kterým

byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku,

provedené bez souhlasu Objednatele, ma' Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,

- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Vpřípadě porušení povinností plnění významných činností dle článku IX. odst. 9.16 této

Smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní

pokutu ve výši 100.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po

dobu dohodnutou ve stavebním deníku přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení

stavby (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího), a to za každý jednotlivý případ ve výši

1.000, — Kč.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předložením dokladů dle čl. II odst 2.8. písm. p. se

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy padesát tisíc korun

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
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11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

12.1

V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto

článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2

Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu,

nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku

takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez

ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na

povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel pevinen uhradit také bez

ohledu na své zavinění.

Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této

smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní

pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen

splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této

smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele,

budeeli toto započtení možné.

Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli

úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za každý den z prodlení.

V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na

náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to

bez jakéhokoliv dalšího omezení.

Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti

(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na

náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem,

XVIII.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

12.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

' Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

. Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

' Úmluva č. 29 o nucené práci

' Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

- Úmluva č. 1380minimálním věku

. Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

' Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

. Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání

' Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
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12.2

12.3

12,4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

Zhotovitel a jeho poddodavatele' jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci

pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude

v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se

všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě

oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky

s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání

vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně

zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele.

Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektuji základní lidská práva,

včetně plnění Všeobecné deklarace Lidskych práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená

nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v

souladu stěmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou

nákladem Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění dila dodržovat principy sociálně

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v

tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se

bezpečnosti aochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního

prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna

sankce ve výši 10.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.

XIII.

Závěrečná ujednání

Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu sjejími přírůstky vznikajícími

zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho

zničení až do jeho předáníjako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků,

včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečně odpovědnostní pojištění

na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na

rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se

zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a

v případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby

škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištěni vyplaceněho pojišťovnou

přímo na účet Objednatele.

Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že pro účely kontroly ze strany pověřených

orgánů je zhotovitel povinen poskytnout součinnost pověřeným orgánům a současně je

povinen uchovávat veškerou dokumentaci související srealizací projektu vedeným pod
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

registračním číslem [bude doplněno zadavatelemj, a to včetně účetních dokladů minimálně do

roku 2035.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém

instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:

. že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro

zhotovení Díla dle této smlouvy,

0 že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotoviteie,

. že Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 4.1 této

smlouvy o více než 3O kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s

Objednatelem na prodloužení termínu,

. že Zhotovitel nezahájí práce na základě výzvy Objednatele, a to ani po opakované výzvě

Objednatele,

. že Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové

dokumentace,

. že Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky

autorského dozoru a/nebo technického dozoru,

. že Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a

nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně

upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

. zjiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto

smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

0 že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,

. z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě Zhotovitele

podmínky obsažené v projektové dokumentaci stavby SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

SPOLEČENSKÉHO DOMU v OSTRAVĚ — BARTOVICÍCH, se kterou byl Zhotovitel seznámen před

uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová

dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v projektové

dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku

a případných dalších právních předpisů.

Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí

lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že

tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

0 Příloha č. 1: Projektová dokumentace — samostatně mimo smlouvu,

Stránka 24 z 26

Reg. Číslo prOjektu: cz,05.01.01/01/23 037/0003802



Spolufinancováno ___..

EVFOpŠkOU U n ií lyliilslvraivii MM m pmm‘ ih

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

0 Příloha č_ 2: Rozpočet,

. Příloha C. 3: Harmonogram provádění Díla,

. Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst.

2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá

k započtení.

Tato smlouva představuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný

po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této

smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovné sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklosti či

praxe.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž

k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu

k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít

Žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které

vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě.

Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl

ohledně předmětu této smlouvy.

Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje

dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani

když podstatně nemění podmínky nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

Ukáže-Ii se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto

smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí s:

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, vsouladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
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13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

— se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Objednatelem, a to pro

účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

— se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnosti

tato smlouvy nabyde zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva

nabude účinnosti až v okamžiku splnění následujících dvou podmínek (pokud smluvními

stranami nebude dohodnuto jinak):

a) Doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční

podpory, potvrzením patřičného finanční transferu ze strany SIVIO a současně

b) doručením vyjádření objednatele adresovaného zhotoviteli, že má zajištěné

financování projektu a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.

Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude odkládací podmínka dle článku XIII. odst. 13.19

této smlouvy splněna ani v termínu nejpozději do 31. 12. 2025, pozbyde tato smlouva platností,

nedohodnou—li se smluvní strany jinak.

Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A

a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na

kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s

uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Smlouva vyhotovena v

listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý

stejnopis má právní sílu originálu.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: obsah této smlouvy a smlouva samotná je schválena usnesením

Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1050/RMOb—RB/2226/49 ze dne 12. března

2025.

V Ostravě dne: lig “Uli“ 2025 V Ostravě dne: l 0 “Ul- 2025

  

z pu)-.veien- Rady méntskenu obvodu Rndvamm a lŠíiíl'WlUJ opravném osoba

za objednatele za zhotovitele

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta Tomáš Závada, jednatel
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