

 


1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	13371337/0300
zastoupen:  		Vítězslav Kokoř

 (dále jen „Objednatel“)

a


1.                        ODEHNAL – STAVO s.r.o

sídlo: 			Podhradí 42, 352 01 Aš
IČ:                    		25246208
DIČ: 			CZ25246208	
bankovní spojení:          KB
číslo účtu:                      78-2012160207/0100
zastoupen:                     Otakar Odehnal
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 12575

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento 


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 99/2025/OSM 

na akci „Moravská 894, Aš – demolice přístavby“
(dále jen „Dodatek č.1“)


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Moravská 894, Aš – demolice přístavby“ zahájeného dne 6.1.2025. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 3.2.2025, č. usnesení  78/2025.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 19.2.2025 Smlouvu na „Moravská 894, Aš – demolice přístavby“. Tato smlouva má číslo 99/2025/OSM.


I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
I. 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto vícepráce a  méněpráce :

- bourání železobetonového stropu místo dřevěné střechy nad částí objektu, keramických obkladů ze zdi původního objektu, vybourání základové desky a základových pasů pod dřevěnou kůlnou, vybourání základové žel. bet. desky pod původním schodištěm, vybourání zazděných sklepních oken původního objektu, bourání stávající ocelové kůlny, úklid zahrady, provizorní napojení dešťových svodů, zajištění otvorů stávajícího objektu.

- neprovedení vybourání základových pasů přístavby podél ulice Moravská    

II. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:  
Dokončení stavebních prací						15.4.2025 
Předání a převzetí stavby 							15.4.2025
 
2.2 K předání a převzetí ukončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
2.3 Místem plnění a předání ukončeného díla je Moravská 894, Aš.

III.
CENA DÍLA
III. 
3.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.1 ve výši:

	

	Cena bez DPH
(Kč)
	DPH 
(Kč)
	Celková  cena včetně DPH
(Kč)

	Původní smlouva
	509 534,05 Kč

	107 002,15   Kč

	616 536,20  Kč 


	Dodatek č.1 (vícepráce-méněpráce)

	  69 816,26   Kč

	  14 661,42   Kč

	   84 477,68   Kč


	Cena celkem 
	579 350,31   Kč

	121 663,57   Kč

	701 013,88   Kč



3.2 [bookmark: _GoBack]Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

IV.
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1	Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

4.2	Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.


						

V.
               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4 
5.1 Ostatní ustanovení SOD č. 99/2025/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
5.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
5.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 099/2025/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 193/25 ze dne 7.4.2025.
5.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 






 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele: 

Vítězslav Kokoř						Otakar Odehnal
           	Starosta města Aš					                  jednatel 
       	

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - více a méně práce
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