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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 26. 2. 2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace
sídlo:			Hora Svatého Šebestiána 90, 431 82 Hora Svatého Šebestiána
zastupuje:		Petr Markes, ředitel
IČ:			46790080
DIČ:			CZ46790080
bankovní spojení:	
číslo účtu:		
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 849

(dále jen “objednatel“)

a

Uniles, a.s.
sídlo:				Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
adresa pro doručování:	Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk
IČ: 				47307706
DIČ:				CZ47307706
zastupuje: 			Ing. Petr Jelínek, předseda představenstva
Ing. Luboš Ryšavý, člen představenstva
bankovní spojení:		
číslo účtu:                       	
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340 

[bookmark: _GoBack](dále jen „zhotovitel“)


I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla výstavba oplocenek.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna objemu díla uvedeného ve smlouvě, konkrétně počtu a celkové délky oplocenek, a odpovídající změna ceny díla. 
II. Změna objemu a ceny díla

1. Čl. II, odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově se dílem rozumí výstavba 24 oplocenek o celkové délce 6 584 m, blíže specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena díla se dohodou smluvních stran snižuje v návaznosti na snížení objemu díla a činí:
	
		cena bez DPH:	   912 242 Kč
		sazba DPH		             21 %
		DPH:			   191 571 Kč
		cena s DPH:		1 103 813 Kč 

3. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.


III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

2. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy. 



V Chomutově  dne ..................			V Rumburku  dne ..................



……………………………………                  	……………………………………
za objednatele						za zhotovitele
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace	Uniles, a.s. 
Petr Markes, ředitel					Ing. Petr Jelínek, předseda představenstva
							Ing. Luboš Ryšavý, člen představenstva




Příloha č. 1

	Oplocenka č.
	Porost 
(JPRL)
	Obvod oplocenky (m)
	Plocha oplocenky (ha)

	1
	469 D 15
	350
	0,58

	2
	470 B 12
	345
	0,70

	3
	471 F 13
	205
	0,21

	4
	471 F 13
	209
	0,17

	5
	471 F 13
	225
	0,28

	6
	476 A 12a
	160
	0,12

	7
	475 A 1
	145
	0,14

	8
	475 A 1
	180
	0,20

	9
	475 A 1
	325
	0,44

	10
	475 A 13
	215
	0,28

	11
	483 E 11
	295
	0,53

	12
	485 B 16
	230
	0,29

	13
	485 B 16
	195
	0,22

	14
	485 A 13
	424
	1,12

	15
	485 A 13
	285
	0,44

	16
	486 B 11
	465
	0,88

	17
	486 C 7
	388
	0,67

	18
	484 B 12
	221
	0,31

	19
	484 B 9
	214
	0,21

	20
	483 E 1, 483 E 13 
	400
	1,58

	21
	483 E 13
	210
	0,23

	22
	483 E 13
	315
	0,72

	23
	483 E 13
	188
	0,20

	24
	483 E 13
	395
	0,99
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