[image: image1.png]KRAJSKA
NEMOCNICE
TOMASE BATI





Číslo smlouvy objednatele: 24029
Číslo smlouvy zhotovitele: 
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci:

„Budova 23 – severní přístavba“

 dle § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)



1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel


                  :  Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo
:
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Statutární orgán
:  Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva


      Ing. Martin Déva, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva


     Ing. Martin Déva, člen představenstva

b) ve věcech technických
:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investice



     xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic 


     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik Oddělení investic
IČO
:
27661989
DIČ
:
CZ 27661989
Bankovní ústav
:
ČSOB, a.s.

Číslo účtu
:
600800300/0300
Telefon
:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky 
:
upjeuej
Zapis v OR
: u KS v Brně oddíl B., vložka 4437
Osoba oprávněná k převzetí částí díla/díla : xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí Oddělení investic, případně  



jiná osoba písemně pověřená náměstkem pro investice
	Zhotovitel:
	
	LT PROJEKT a.s.

	Sídlo:
	
	Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

	Statutární orgán:
	
	Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva

	Zapsán v obchodním rejstříku:
	
	u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních:
	
	Ing. Luděk Tomek

	b) ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	
	29220785

	DIČ:
	
	CZ29220785

	Číslo účtu:
	
	43-7086690277/0100

	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	ltprojekt@ltprojekt.cz

	ID DS:
	
	mf8qzvv


2. PREAMBULE
2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 25. 01. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 24029 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor na akci „Budova 23 – severní přístavba“ (dále jen „Dílo“).
2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu, termínů a ceny Díla uvedených v čl. 3.1. až 3.7., čl. 4.1. až 4.3. a čl. 6.1. a 6.2. Smlouvy. 
Důvodem změny rozsahu, termínů a ceny jsou požadavky Objednatele na zapracování stavebních úprav souvisejících s vybudováním východní CHÚC budovy 23, na zapracování úpravy uvolněného pracoviště angiografie na ambulance v 1.NP, na záměně pracoviště lůžkové jednotky urologie na zákrokové sály a zázemí urologie ve 3.NP a související časový postup. Jde o změnu dle § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., která je nezbytná a případná změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže. Z části jde o změny dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb. 
3. ZMĚNA SMLOUVY
3.1.  Čl. 4.1. Smlouvy ve znění:
4.1. Předání PDSS dle odst. 3.1 v termínu do 30 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy. 

se ruší a nahrazuje zněním: 

4.1. Předání PDSS dle odst. 3.1 v termínu do 15 kalendářních dní od účinnosti tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
3.2. Čl. 4.2. Smlouvy ve znění:
4.2. Předání Komplexní architektonické studie dle odst. 3.2 v termínu do 75 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy.
se ruší a nahrazuje zněním: 

4.2. Předání Komplexní architektonické studie dle odst. 3.2 v termínu do 120 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy. 
3.3. Čl. 4.3. Smlouvy ve znění:
4.3. Předání DSP dle odst. 3.3 v termínu do 150 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy.
se ruší a nahrazuje zněním: 

4.2. Předání DSP dle odst. 3.3 v termínu do 195 kalendářních dní od účinnosti Smlouvy.
3.4. Čl. 6.1. Smlouvy ve znění:

6.1
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 
Celkem 


6 666 666,- Kč 0 haléřů (bez DPH)

DPH: 


1 399 999,- Kč 86 haléřů

Celkem s DPH  

8 066 665,- Kč 86 haléřů (vč. 21% DPH) 
(slovy: osmmilionůšedesátšesttisícšestsetšedesátpět korun českých osmdesátšest haléřů)
se ruší a nahrazuje zněním:
6.1
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 
Celkem 


7 826 666,- Kč 0 haléřů (bez DPH)

DPH: 


1 643 599,- Kč 86 haléřů

Celkem s DPH  

9 470 265,- Kč 86 haléřů (vč. 21 % DPH) 

(slovy: devětmilionůčtyřistasedmdesáttisícdvěstěšedesátpět korun českých osmdesátšest haléřů).
3.5.  Čl. 6.2. Smlouvy ve znění:

6.2.
Rozpis ceny:

6.2.1. Dokumentace stávajícího stavu  (PDSS) dle odst. 3.1 600 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  126 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   726 000,- Kč 0 haléřů;

6.2.2. Komplexní architektonická studie (AS) dle odst. 3.2 1 100 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  231 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   1 331 000.,- Kč 0 haléřů;

6.2.3. Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) dle odst. 3.3 2 000 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  420 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   2 420 000.,- Kč 0 haléřů;

6.2.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 3.4 (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 50 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 10 500,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH  60 500,- Kč 0 haléřů;

6.2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle odst. 3.5. 2 166 666,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  454 999,- Kč 86 haléřů, cena včetně DPH  2 621 665,- Kč 86 haléřů;

6.2.6. Realizační projektová dokumentace interiéru a zdravotnické technologie pro dodávku a montáž (PD interiéru) dle odst. 3.6 350 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH  21% 73 500,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH  423 500.,- Kč 0 haléřů;

6.2.7. Výkon Autorského dozoru projektanta při přípravě a v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby, dodávku interiéru a dodávku zdravotnické technologie dle odst. 3.7.1. 350 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  73 500,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 423 500,- Kč 0 haléřů.

6.2.8. Výkon Autorského dozoru projektanta v průběhu realizace akce (realizace stavby, dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie) dle odst. 3.7.2. 50 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 10 500,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 60 500,- Kč 0. haléřů.

se ruší a nahrazuje zněním: 
6.2.
Rozpis ceny:

6.2.1. Dokumentace stávajícího stavu (PDSS) dle odst. 3.1 670 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  140 00,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   810 700,- Kč 0 haléřů;

6.2.2. Komplexní architektonická studie (AS) dle odst. 3.2 1 275 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  267 750,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   1 542 750.,- Kč 0 haléřů;

6.2.3. Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) dle odst. 3.3 2 360 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  495 600,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH   2 855 600.,- Kč 0 haléřů;

6.2.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 3.4 (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 60 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 12 600,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH  72 600,- Kč 0 haléřů;

6.2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisy prací dle odst. 3.5. 2 581 666,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  542 149,- Kč 86 haléřů, cena včetně DPH  3 123 815,- Kč 86 haléřů;

6.2.6. Realizační projektová dokumentace interiéru a zdravotnické technologie pro dodávku a montáž (PD interiéru) dle odst. 3.6 400 000,-Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH  21% 84 000,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH  484 000,- Kč 0 haléřů;

6.2.7. Výkon Autorského dozoru projektanta při přípravě a v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby, dodávku interiéru a dodávku zdravotnické technologie dle odst. 3.7.1. 420 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21%  88 200,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 508 200,- Kč 0 haléřů.

6.2.8. Výkon Autorského dozoru projektanta v průběhu realizace akce (realizace stavby, dodávce interiéru a dodávce zdravotnické technologie) dle odst. 3.7.2. 60 000,- Kč 0 haléřů (bez DPH), DPH 21% 12 600,- Kč 0 haléřů, cena včetně DPH 72 600,- Kč 0. haléřů.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
4.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4 Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
Za objednatele:
Za zhotovitele:
Ve Zlíně dne 16. 4. 2025 el. podpis



V Brně dne 16. 4. 2025 el. podpis
____________________________
__________________________
               Ing. Jan Hrdý                                   
                          Ing. Luděk Tomek
     předseda představenstva
                                               předseda představenstva

____________________________
 

               Ing. Martin Déva                                   
                        

            člen představenstva
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