ev.č. objednatele:  D 0035/24                                                                             ev.č. zhotovitele: 

 

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 21.10.2024 na stavbu „Obnova PB hráze na Odře, km 21,430-21,670 TPE
(říční km 17,430 – 17,670), PŠ 2024“ (č. stavby 8544) mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Obchodní firma: 	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:			Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce: 	Mgr. Petr Birklen, generální  ředitel
IČO / DIČ: 		70890021  /  CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: 
Obchodní firma:	OHLA ŽS, a.s.
Sídlo: 	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO/DIČ: 		46342796  /  CZ46342796
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

V souladu se zněním článku 9. bod 2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 2.  Doba plnění – bod 1. se ruší a nově zní:

1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
· Zahájení díla:                                                                 	10/2024
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli dle dodatku č. 1:	        do 30.6.2025

čl. 3.   Cena díla - v bodě 1. se mění výše ceny takto:
1. Cena je platná po celou dobu realizace na základě podané nabídky a činí:
	
	Původní celková cena dle smlouvy bez DPH		32.600.269,46 Kč
	Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH				- 4.599.755,05 Kč
	Dodatečné práce dle dodatku č. 1 bez DPH				  1.651.954,53 Kč
	Nová celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH			29.652.468,94 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů a Příloha č. 2 Zdůvodnění změny.	
Změna závazku ze smlouvy byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:
v  Ostravě dne	16.4.2025					v Brně dne  15.4.2025	
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              Mgr. Petr Birklen                                                                   		xxx
	    generální ředitel                      	                                                    xxx
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