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SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo smlouvy objednatele: 51/2025 

číslo smlouvy zhotovitele: 145/26/053 D 

 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

 
Objednatel:

Město Tábor

 Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

 IČ: 00253014

 DIČ: CZ00253014

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor 

 Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

 zastoupené společností

 BYTES Tábor s.r.o.

 Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

 IČ: 62502573

 DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze 

smlouvy (tel. xxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxx (tel. xxx), xxx (tel. xxx) a xxx (tel. xxx)

(dále jen "objednatel")

 

a 

 

 

zhotovitel: 

 Techem, spol. s r.o.

Sídlo: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10

 IČ: 49684370

 DIČ: CZ49684370

 Bankovní spojení: COMMERZBANK AG

 Číslo účtu:  10591879/6200

 Spisová značka: Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

23339, datum zápisu 29. 9. 1993 

 Kontaktní osoba: xxx

 tel: / fax: xxx

 e-mail: xxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: xxx 

Věci smluvní: xxx, xxx

Věci technické: xxx, xxx

(dále jen "zhotovitel")

 

 
na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna systému odečtů energií“ (dále jen 

„veřejná zakázka“) realizovaného objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ") uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva") 
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1.  

I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   DÍLE 

 
Název díla:  Výměna systému odečtů energií  

Místo díla: Bytové domy v majetku Města Tábor a ve správě společnosti BYTES Tábor s.r.o. tj. 

bytové domy v lokalitách Pražské sídliště, Pražské předměstí, Náchodské sídliště, Staré 

město, Nové město, Čekanice, Měšice, Ústecké předměstí, Sídliště nad Lužnicí, město 

Tábor viz příloha č. 2 smlouvy tj. Soupis čísel popisných s uvedeným počtem kusů 

indikátorů tepla  a počtem vodoměrů v jednotlivých čp. 

Zadavatel a investor:  Město Tábor, zastoupené společností BYTES Tábor s.r.o. 

 
 2.  

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

 

2.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat pro objednatele dílo spočívající v realizaci předmětu 

plnění veřejné zakázky, které zahrnuje zejména zajištění těchto dodávek, prací a služeb: 

2.1.1. dodávka a montáž nových indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – 

indikátory napájené elektrickou energií s rádiovým odečtem (dále jen  "indikátor") v celkovém počtu 8833 

kusů dle technické specifikace z nabídky zhotovitele zpracované dle požadavků objednatele uvedených v 

čl. 3 zadávací dokumentace (dále též „ZD“) veřejné zakázky a dle přílohy č. 2 ZD tj. soupisu čísel 

popisných s uvedeným počtem kusů (dále jen "soupis čp.) - technická specifikace indikátorů z nabídky 

zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy a oceněná souhrnná cenová tabulka je přílohou č. 3 smlouvy, 

2.1.2. provedení pasportizace prostor pro vyúčtování nákladů dle příslušných právních předpisů, 

2.1.3. zajištění veškerých potřebných úkonů pro bezproblémový chod indikátorů, 

2.1.4. dodávka a montáž nových vodoměrů na teplou i studenou vodu (dále jen "vodoměr") v celkovém počtu 

5089 kusů dle technické specifikace z nabídky zhotovitele zpracované dle požadavků objednatele 

uvedených v čl. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky a dle přílohy č. 2 ZD tj. soupisu čísel popisných s 

uvedeným počtem kusů (dále jen "soupis čp.) - technická specifikace vodoměrů z nabídky zhotovitele je 

přílohou č. 1 smlouvy a oceněná souhrnná cenová tabulka je přílohou č. 3 smlouvy, 

2.1.5. provedení pasportizace prostor pro vyúčtování nákladů dle příslušných právních předpisů, 

2.1.6. zajištění veškerých potřebných úkonů pro bezproblémový chod vodoměrů, 

2.1.7. dodávka a montáž zařízení pro sběr dat včetně zprovoznění a zapojení do systému dle technické 

specifikace z nabídky zhotovitele zpracované dle požadavků objednatele uvedených v čl. 3 zadávací 

dokumentace veřejné zakázky a dle přílohy č. 2 ZD tj. soupisu čísel popisných s uvedeným počtem kusů a 

oceněná souhrnná cenová tabulka je přílohou č. 3 smlouvy,  

2.1.8. demontáž stávajících indikátorů a vodoměrů na studenou a teplou vodu včetně příslušných rádiových 

modulů, odečet koncových stavů, demontáž stávajících zařízení pro sběr dat, odkup demontovaných 

měřidel. Přehled viz Příloha č. 2 ZD - soupis míst plnění, počty kusů, stáří, 

2.1.9. tvorba rozúčtovací databáze a hodnotících koeficientů pro systém rozúčtování otopných nákladů, 

2.1.10. provoz systému rozúčtování otopných nákladů v návaznosti na instalované indikátory pro rozdělování 

nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – indikátory s rádiovým odečtem (dále jen "indikátory") tj. 

provádění periodických odečtů a následné vyhodnocování a vyúčtování na konečné spotřebitele dle 

příslušných platných právních předpisů, 

2.1.11. zajištění kompatibility vlastního programu zhotovitele na zpracování vyúčtování s programem iDES 

společnosti TOM – computer s.r.o. (datový můstek), který má objednatel v současné době k dispozici pro 

provádění vyúčtování jednotlivým konečných spotřebitelů (nájemníkům), 

2.1.12. poskytování dalších služeb dle smlouvy za účelem řádného splnění smlouvy, a závazek objednatele 

uhradit poskytnuté služby dle smlouvy. 

2.1.13. provádění periodických odečtů, následné vyhodnocování (vodoměrů na studenou a teplou vodu), předání 

koncových stavů zadavateli po skončení zúčtovacího období se stavem k 31.12. příslušného roku, 

2.1.14. mimořádné rozúčtování nákladů na služby u bytů, kde došlo v průběhu zúčtovacího období k 

odstěhování, nastěhování nájemníka. Termín pro předání tohoto mimořádného rozúčtování je stejný jako 

pro řádné vyúčtování, 

2.1.15. monitoring havarijních stavů a nadměrného průtoku studené a teplé vody u koncových příjemců služeb 

v periodě minimálně 1x měsíčně. 

2.1.16. měsíční informování o stavech a spotřebách se týká indikátorů, vodoměrů na teplou vodu a studenou 

vodu. U vodoměrů na studenou vodu postupuje zhotovitel obdobně jako u vodoměrů na teplou vodu. 

Zhotovitel bude po celou dobu smlouvy zajišťovat provoz systému a zajišťovat informování koncových 

příjemců služeb, 
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2.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednavatele provádět odečty a rozúčtování osazených indikátorů dle 

platných právních předpisů. 

2.3. Odečtem se rozumí dálkový odečet hodnot uložených v indikátorech, vodoměrech a datový přenos odečtené 

hodnoty do programu pro zpracování rozúčtování (dále jen "odečet"). Rozúčtováním nákladů na tepelnou 

energii na vytápění a vodu zúčtovací jednotky mezi konečné spotřebitele se rozumí rozúčtování těchto 

nákladů ve smyslu znění platných právních předpisů. 

2.4. Pokud vyhláška v některých případech výjimečně nestanoví metodiku rozúčtování nebo ji stanoví 

způsobem, který nelze použít, je zhotovitel se souhlasem objednavatele oprávněn provést Souhlasné 

stanovisko asociace rozúčtovatelů s použitou metodikovou rozúčtování a použité postupy (metodiku) 

předloží objednateli nejpozději do doby předložení rozúčtování. U odečtů (vodoměrů) na studenou vodu 

postupuje zhotovitel obdobně jako u vodoměrů na teplou vodu. 

2.5. Zajištění podkladů – stahování dat k následnému rozúčtování nákladů na studenou a teplou vodu dle stavu 

vodoměrů. Tyto podklady budou dodány nejpozději k 15.1 následujícího kalendářního roku, podklady pro 

kontrolu databází ID čísel bude ze strany objednatele posláno zhotoviteli nejpozději k 10.1. následujícího 

kalendářního roku. 

2.6. Zajišťovat měsíční odečty stavů vodoměrů a indikátorů k následnému přenesení jako informaci 

k nájemníkům a hlášení havarijních stavů nebo zvýšené spotřebě o cca 100 % vztažené ke spotřebě z 

předcházejících 6 měsíců v dané bytové jednotce. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit smlouvu tj. poskytovat dodávky, práce a služby v souladu s touto 

smlouvou, na základě svých odborných znalostí a zkušeností a v souladu s příslušnými právními předpisy a 

normami.  

2.8. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel 

pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

2.9. Specifikace rozsahu díla je vymezena v této smlouvě a v jejích přílohách a dále v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky zadávané objednatelem a v nabídce zhotovitele podané na plnění veřejné zakázky. 

2.10. Součástí díla dle této smlouvy jsou i veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty 

které nejsou obsaženy v souhrnné cenové tabulce samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých položek 

souhrnné cenové tabulky a to zejména:  

a) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, výstražné tabulky, 

informační zařízení a schémata, 

b) provozní i komplexní vyzkoušení díla, 

c) náklady na pojištění díla, 

d) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo až do konce zakázky, 

e) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu, 

f) náklady na veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

g) náklady na zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

3.  

D O B A   P L N Ě N Í 
 

3.1.  Doba plnění díla je stanovena takto: 

• zahájení realizace díla do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy,  

• provedení dodávky a montáže rozdělovačů (indikátorů topných nákladů, vodoměrů na teplou i studenou 

vodu, zařízení pro sběr dat) a provedení pasportizace, vytvoření rozúčtovací databáze a zajištění 

veškerých potřebných úkonů pro bezproblémový chod zařízení v roce 2025, přičemž nejzazší termín 

ukončení montáží je do 15. 12. 2025,  

• zkušební provoz systému sběru dat od postupné montáže až do 31.12.2025, ostrý provoz bude od 

1.1.2026, 

• služby budou účtovány od spuštění ostrého provozu od 1.1.2026, 

• provádění periodických odečtů, následné vyhodnocování a vyúčtování na koncové příjemce služeb 

konečné spotřebitele - po dobu 10 let od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034.  

 

3.2.  Zhotovitel se zavazuje do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy zpracovat ve spolupráci 

s objednatelem harmonogram realizace díla (dále též „HMG“), který bude obsahovat termíny dodávky a 

montáže rozdělovačů (indikátorů topných nákladů, vodoměrů na teplou i studenou vodu, zařízení pro sběr 

dat) termíny provedení pasportizace, vytvoření rozúčtovací databáze a termíny dalších veškerých 

potřebných úkonů pro bezproblémový chod zařízení v roce 2025. Harmonogram realizace díla bude dále 

obsahovat termíny provádění periodických odečtů, následné vyhodnocování a vyúčtování na koncové 

příjemce po dobu 10 let v době od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034. 
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3.4. K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její 

počátek a končí v den rozhodný pro její konec.   

3.5.  Zhotovitel se zavazuje provádět práce na provádění díla v pracovní době od 6:00 do max. 22:00 hod. jak 

v pracovních dnech tak o víkendech. 

3.6 Dílo bude realizováno a předáváno po částech (ucelených celcích) dle čl. 8 smlouvy, přičemž realizace díla 

je ukončena poslední úhradou za poslední dodávku, práci či službu provedenou dle této smlouvy.  

 

4.  

C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 
 
4.1.  Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou 

nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 

4.1.1 Celková cena za dodávku a montáž ITN, vodoměrů, zařízení pro sběr dat (body A, C, E, souhrnné 

cenové tabulky) 

 celková cena bez DPH  5 960 644 Kč 

                 k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění 

 

4.1.2 Celková cena za služby na 10 let (body B, D, G, H souhrnné cenové tabulky) 

 celková cena bez DPH  3 900 156 Kč 

                 k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění 

 

4.1.3 Celková cena za výměnu – dodávku a montáž vodoměrů (bod F souhrnné cenové tabulky) 

Celková cena bez DPH       2 539 411 Kč 

 k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění  

 

4.1.4 Celková cena díla  

celková cena bez DPH      12 400 211 Kč 

k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění 

             

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného 

plnění.  

Celková cena díla i výše uvedená cena za dodávku a montáž ITN, vodoměrů sběrnic, odkup stávajících 

zařízení a cena za služby po celou dobu platnosti smlouvy jsou stanoveny na základě oceněné souhrnné 

cenové tabulky z nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 3 smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady a 

zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a souhrnné cenové tabulky a dle 

veškerých zadávacích podmínek veřejné zakázky.  

4.2. Veškeré ceny uvedené v příloze č. 3 smlouvy jsou ceny závazné a neměnné po celou dobu plnění smlouvy, s 

výjimkou změny daně z přidané hodnoty a zvýšení ceny na základě průměrné roční míry inflace za 

předcházející kalendářní rok (viz níže). 

4.3. Ceny dle smlouvy lze změnit dohodou smluvních stran pouze v případě: 

 a) změny daně z přidané hodnoty - zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 

účtována v souladu s platnými právními předpisy, přičemž v případě změny zákonné sazby DPH stanovené 

pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby 

DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě, 

 b) změna cen za služby dle bodů B, D, G a H souhrnné cenové tabulky je možná na základě průměrné 

roční míry inflace za předcházející kalendářní rok - zhotovitel je oprávněn na počátku každého 

kalendářního roku plnění smlouvy (s výjimkou roku 2025) uplatit u objednatele zvýšení cen služeb dle 

smlouvy, a to v maximálně v % výši dané průměrnou roční mírou inflace (tj. míra inflace vyjádřená 

přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřující procentní změnu průměrné cenové 

hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců) stanovené Českým statistickým 

úřadem. Průměrnou roční míru inflace je zhotovitel povinen doložit údaji Českého statistického úřadu a bude 

určena s přesností na jedno desetinné místo. Smluvní strany se v případě změny smluv dle tohoto bodu 

zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě, jehož přílohou bude soupis čp. s cenami navýšenými dle průměrné 

roční míry inflace odsouhlasený oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

c) změna ceny za část díla dle bodu F cenové tabulky - cena této části díla bude aktualizována na základě 

inflační doložky písm. b) tohoto článku smlouvy v roce 2030 před dodávkou a montáží této části díla. 

4.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny části díla dle čl. 4.1.1 smlouvy bude uskutečňována 

postupně formou čtvrtletního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele do výše 100% základní ceny za 
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tuto část díla vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek 

uskutečněných zhotovitelem v běžném čtvrtletí a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. 

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem 

provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, 

jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a 

soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou 

cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného 

plnění. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 

a 3 smlouvy. 

4.5.  Konečná faktura týkající se části díla dle čl. 4.1.1 smlouvy bude objednatelem vystavena do max. 4 

kalendářních dnů od podpisu zjišťovacího protokolu.   

4.6.  Veškeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotovení (1krát originál) na adresu objednatele. Doloženy 

budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem. 

V případě nesplnění části díla dle čl. 4.1.1 smlouvy zhotovitelem z důvodu neposkytnutí součinnosti ze 

strany objednatele, resp. ze strany koncového příjemce, zaznamená zhotovitel v součinnosti s objednatelem 

neosazené bytové jednotky do předávacího protokolu.  

4.7. Celková cena služeb dle smlouvy je stanovena na základě ocenění předmětu smlouvy (částí B, D, G, H 

souhrnné cenové tabulky) v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a celková výše smluvní ceny 4.1.2 

odpovídá celkové ceně za plnění částí B, D, G, a H souhrnné cenové tabulky, která je přílohou č. 3 

smlouvy. Cena provádění odečtů v jednotlivých bytových jednotkách je stanovena na základě oceněné 

Souhrnné cenové tabulky, která je přílohou č. 3 smlouvy. Veškeré ceny uvedené v příloze č. 3 smlouvy 

jsou ceny závazné a neměnné po celou dobu plnění smlouvy, s výjimkou změny daně z přidané hodnoty a 

zvýšení ceny na základě průměrné roční míry inflace za předcházející kalendářní rok (viz výše). 

4.8. Právo vystavit fakturu za provedené služby (dle částí B a D souhrnné cenové tabulky) dle smlouvy má 

zhotovitel po předání rozúčtování na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

4.9. Právo vystavit měsíční fakturu za provedené měsíční služby dle smlouvy (dle částí G a H souhrnné cenové 

tabulky příloha č. 3 smlouvy) a provedených služeb v daném měsíci (dle ceníku služeb  - příloha č. 4 

smlouvy) má zhotovitel po provedení dohodnutých prací a úkonů a na základě předávacího protokolu 

odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

4.10. Faktura týkající se části díla dle čl. 4.1.2 smlouvy bude objednatelem vystavena do max. 4 kalendářních 

dnů od následujícího kalendářního měsíce.   

4.11. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny části díla dle čl. 4.1.3 smlouvy bude uskutečňována 

postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele do výše 100% základní ceny za 

tuto část díla vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek 

uskutečněných zhotovitelem v běžném kalendářního měsíce a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni 

tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, 

jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a 

soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou 

cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného 

plnění. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 

a 3 smlouvy s přihlédnutím k odstavci 4.3 písmeno c) této smlouvy. 

4.12. Odkup stávajících zařízení (vodoměrů, indikátorů zařízení pro sběr dat) bude provedena na základě faktury 

vystavené objednatele a proplacené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dní od doručení zhotoviteli.  

4.13.  Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se 

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

  4.14. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového                         

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že 

musí obsahovat tyto údaje: 

  Odběratel: 

 Město Tábor 

 Žižkovo nám. 2/2 

 Tábor 

 390 01 

 IČO: 00253014 

 DIČ: CZ00253014 

 

 Konečný příjemce, zasílací adresa: 

 BYTES Tábor s.r.o. 

 Kpt. Jaroše 2418 
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 Klokoty 

 Tábor 

 390 03 

 IČO: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

 údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ,DIČ  

 rozsah a předmět plnění 

 číslo faktury = variabilní symbol 

 fakturovanou částku v souladu se zákonem o DPH 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 datum vystavení daňového dokladu 

 a dále: 

 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury 

 bankovní spojení objednatele a zhotovitele  

 zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)  

 číslo smlouvy 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu zjišťovacího protokolu. 

4.15. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 

smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.  V takovém případě nová lhůta splatnosti 

začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

4.16.  V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které 

jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto 

práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 

222 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 

zákona o VZ.  

4.17. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných prací bude řídit cenami dle souhrnné cenové 

tabulky, která je přílohou č. 3 smlouvy tj. dodatečné práce budou oceněny jednotkovými cenami 

uvedenými v souhrnné cenové tabulce dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud souhrnná cenová tabulka  

takovéto práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je souhrnná 

cenová tabulka zpracována (tj. např. % snížení ceny oproti použitému ceníku). Zhotovitel se zavazuje k 

dodatečným pracím předložit podrobné ocenění dodatečných prací jako podklad pro dodatek ke smlouvě. 

4.18. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel 

odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a 

poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

4.19.  Část předmětu plnění smlouvy, která odpovídá plnění dle čl. 4.1.1 smlouvy (tj. plnění dle bodů A, C, E, 

F souhrnné cenové tabulky) spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, který upravuje § 92a zákona 

235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V rámci režimu přenesení daňové 

povinnosti je poskytovatel plnění povinen vystavit daňový doklad podle § 28 odstavce 2 včetně sazby 

daně, avšak bez výše daně. Na místo toho je povinen na vystaveném daňovém dokladu uvést sdělení, že 

výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

Část předmětu plnění smlouvy, která odpovídá plnění dle čl. 4.1.2 smlouvy (tj. plnění dle bodů B, D, G a 

H souhrnné cenové tabulky) nespadá do režimu přenesení daňové povinnosti. 

4.20. Zhotovitel je povinen vést účtování o díla samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných děl a je 

povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace tohoto díla. 

4.21. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich 

vyrovnání formou zápočtů, přičemž vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou 

odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami. 

5.  

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 
 
5.1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu nebo svoje zaměstnance provádějící 

inženýrskou činnost TDI. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

5.2.  Objednatel se zavazuje průběžně v době realizace díla předávat zhotoviteli veškeré podklady a doklady, 

které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. 

5.3. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 

realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 
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5.4. Objednatel se zavazuje přebírat od zhotovitele části díla i kompletní dílo bez vad a nedodělků a za 

zhotovené dílo a jeho části zaplatí cenu dle této smlouvy.   

 
6.  

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

 

6.1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat platným právním předpisům. Veškeré materiály a dodávky ke 

zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým 

podmínkám. 

6.2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho 

pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních 

orgánů. 

6.3. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

6.4. Zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení díla a jeho částí a do doby předání dané části díla objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovované části díla, na majetku vlastníka a za škody způsobené 

třetím osobám.  

6.5. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění části díla dle čl. 4.1.1 smlouvy v době provádění prací na místě 

díla přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací - vedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného 

zástupce uvedeného v čl. 7.1 smlouvy.  Pokud objednatel zjistí, že vedoucí ani zástupce nejsou na místě 

provádění díla přítomni, je oprávněn požadovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 10.2 

smlouvy. 

6.6. Zhotovitel zajistí  účast svých  zmocněných  zástupců  na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny 

budou dohodnuty technickým dozorem investora. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

Veškeré činnosti při plnění díla je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, a to podle zvláštních předpisů nebo podle zadávacích podmínek uvedených 

v zadávací dokumentaci. Zhotovitel nejpozději při zahájení prací předloží objednateli seznam 

kvalifikovaných osob (techniků), kde u každé osoby uvede absolvovaná školení, která souvisí s 

prováděním díla. V průběhu plnění smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po předchozí dohodě s 

objednatelem a pouze za osoby disponující minimálně stejnou odbornou kvalifikací. V případě porušení 

této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

6.9. Pokud zhotovitel disponuje mobilní aplikací pro měsíční poskytnutí informací koncovému příjemci 

služeb je povinen ji Objednavateli bezplatně poskytnout. Pokud kdykoli v průběhu této smlouvy 

Zhotovitel vyvine aplikaci pro měsíční poskytnutí informací koncovému příjemci služeb je povinen ji 

Objednavateli bezplatně poskytnout. 

 

7.     

 Ř Í Z E N Í   DÍLA,  

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R,  P O D M Í N K Y  P R O V Á D Ě N Í  D Í L A 

 
7.1. Vedoucím zhotovitele je pan xxx, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů

b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání prací a ucelených částí díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

7.2. Technický dozor vykonává pro objednatele následující činnosti:

a) průběžně sleduje, zda jsou dodávky a práce prováděny podle smlouvy o dílo a v souladu s časovým

HMG, technických norem a jiných předpisů.

b)  přebírá dodávky, práce a ucelené části díla podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených

prací a zjišťovací protokoly,

c) je zmocněn projednávat drobné změny, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit

k odsouhlasení objednateli.

e)  organizuje kontrolní dny v rámci realizace díla.

7.3. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla, a to na základě 

aktualizovaného časového harmonogramu.
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7.4.  Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce je 

oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena 

bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků na díle, nebo hrozí-li vznik 

rozsáhlé škody.  

7.5.  Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

7.6.  Zhotovitel komplexně odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, přičemž 

při splnění, jakož i ve sjednané záruční lhůtě bude zhotovené dílo splňovat vlastnosti stanovené platnými, 

technickými, hygienickými a právními předpisy a normami (zejména ČSN). Zhotovené dílo bude 

splňovat účel daný touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodržení technických parametrů zařízení 

sjednaných touto smlouvou a výrobcem dodávaného zařízení.  

7.7.  Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

7.8.  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 

známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, 

že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 

nezbytná podle příslušných předpisů. 

7.9.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu díla na životní prostředí. 

7.10.  Součástí předmětu plnění smlouvy je i zajištění provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných 

pro dokončení díla. K přejímce díla, resp. jeho ucelené části, předá zhotovitel protokoly o zkouškách 

revizích, a dokumentaci skutečného provedení. 

7.11. Před zahájením díla i během realizace díla zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem informování 

nájemníků bytů o průběhu prováděných prací podle průběžně aktualizovaného harmonogramu postupu 

prací. Při provádění prací bude zhotovitel postupovat ohleduplně a vstřícně k nájemníkům bytů, kterým 

práce naruší jejich soukromí.  

7.12.  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele oproti seznamu 

poddodavatelů uvedenému v nabídce zhotovitele v rámci veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel bude 

měnit poddodavatele, který zhotoviteli prokazuje v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nový poddodavatel 

tuto kvalifikaci také splňovat a zhotovitel je povinen předložit objednateli všechny příslušné doklady 

k prokázání kvalifikace. 

7.13.  Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen 

zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostor díla po dobu prací na díle. Zhotovitel na požádání 

objednatele umožní vstup dalších třetích osob na místo díla. 

7.14.  Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování. 

7.15.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém (prostoru) pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady 

a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady. 

7.16.  Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození.  

7.17.  Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob. 

7.18.  Objednatel na svém webu zveřejní zhotovitelem poskytnuté technické informace a doklady o 

indikátorech, vodoměrech a informacích o programech ke sledování svých spotřeb v bytech pro 

nájemníky bytů. 

 
8.  

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

 

8.1. Řádně provedená část díla dle čl. 4.1.1 smlouvy se předává a přejímá v rozsahu jednotlivých objektů 

schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem 

stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. Části díla dle čl. 4.1.2 smlouvy tj. služby se předávají 

jedenkrát ročně na základě rozúčtování dle čl. 13 smlouvy. Části díla dle čl. 4.1.2 smlouvy tj. služby se 

předávají jedenkrát měsíčně na základě měsíčního informování nájemníků nebo úkonů spojených s body 

G a H souhrnné cenové tabulky – příloha č. 3 smlouvy. Část díla dle čl. 4.1.3 smlouvy tj. demontáž, 

dodávka a montáž nových vodoměrů se předává a přejímá v rozsahu jednotlivých objektů schopných 

samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným 

platnými předpisy a touto smlouvou. 

8.2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 

platnými předpisy. 

Dále připraví tyto doklady: 

▪ prohlášení o shodě na stanovené výrobky  
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▪ provozní pokyny dodaných technologických zařízení 

▪ doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení 

▪ technické listy na dodané dílo a materiály 

8.3. K převzetí dokončené části díla dle čl. 4.1.1 a 4.1.3 smlouvy vyzve zhotovitel objednatele písemně 

alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. 19. 

8.4. O předání a převzetí ucelené části díla sestaví smluvní strany "Zápisu o předání a převzetí ucelené části 

díla", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 

prací. Objednatel převezme ucelenou část díla dílo pouze v případě, že nebude obsahovat žádné vady a 

nedodělky.  

8.5. Dnem dokončení ucelené části díla tj.  podpisu Zápisu o předání a převzetí ucelené části díla, který bude 

bez vad nedodělků, začíná běžet záruční lhůta. 

8.6. Odmítne-li objednatel ucelenou část díla převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. Objednatel není povinen ucelenou část díla 

převzít v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky.  

8.7. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady akce, o kterých věděl nebo vědět mohl a to 

bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

8.8.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku 

i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. Vznikne-li na díle nebo na jakékoli 

jeho části škoda, ztráta nebo jakákoli jiná újma v době do okamžiku přechodu rizik na objednatele, 

odstraní zhotovitel na své vlastní náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo ve všech 

ohledech do bezvadného stavu. 

8.9. Vlastníkem díla je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo 

ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. 

8.10   K převzetí dokončené části díla dle čl. 4.1.2 smlouvy vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dnů 

před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. 19. 
 

 9.  

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

 

9.1.  Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 

technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.  

9.2.  Záruční doba na dodávku a materiál je 120 měsíců ode dne předání celého díla dle čl. 4.1.1 a 4.1.2 

smlouvy (části A, B, D, E, G a H souhrnné cenové tabulky) mimo dodávku vodoměrů na teplou a 

studenou vodu, kdy bude záruční doba 60 měsíců ode dne předání celého díla (část C a F souhrnné 

cenové tabulky, čl. 4.1.3 smlouvy) Záruční lhůta na práce je 24 měsíců ode dne předání celého díla. 

9.3 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo nebo jeho ucelenou část, pak záruka za 

jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.  

9.4.  Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku okolností vylučujících jeho odpovědnost, tj. zejména v 

důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) či zásahem třetích 

osob. Existenci okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele za zjištěné vady díla je zhotovitel povinen 

prokázat. 

9.5.  V případě vzniku vad díla objednatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámí vady písemně 

zhotoviteli, a to datovou schránkou, nebo elektronicky e-mailem v souladu s čl. 19 smlouvy. Reklamaci 

vad lze uplatnit do uplynutí záruční doby. 

9.6.  Po oznámení vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve 

lhůtě do 5 dnů a v případě havárie do 24 hodin, od doručení písemného oznámení vady zhotoviteli. V 

případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad má objednatel vedle níže uvedené smluvní 

pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní 

vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.  

V případě havárie bude telefonicky oznámena havárie na předem domluvené telefonní spojení. Následně 

oznámena písemně. 

Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé reklamace budou oznamovány takto. Objednatel se zavazuje 

písemně oznámit zhotoviteli nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným dnem opravy, jeho přesné 

množství a specifikaci. Zhotovitel se zavazuje obdrženou reklamaci a termín jejího plnění potvrdit 

Objednateli nejpozději třetí pracovní den po obdržení reklamace. Každá změna reklamace musí být s 

objednatelem předem projednána a písemně odsouhlasena. 

9.7. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a 

musí v něm být uvedeno: 

• jméno zástupců smluvních stran 



„Výměna systému odečtů energií“ 

 

 

10 

• číslo smlouvy o dílo 

• datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

• popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

• datum zahájení a odstranění vady 

• celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

• vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

9.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli 

způsobena vadným plněním zhotovitele. 

9.9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, 

že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně 

nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

9.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub 

budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se 

zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad poddodavatele, ale i v takovém případě za 

odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za 

vadné plnění objednateli přímo odpovědný i poddodavatel zhotovitele.  

 

10.  

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

 

10.1.  Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných 

smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda 

porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu 

splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.  

10.2. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli tyto smluvní pokuty: 

 - smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení ucelené části díla dle HMG bez vad a 

nedodělků ve výši 24 000 Kč bez DPH (vztahující se k části 4.1.1 a 4.1.3) za každý kalendářní den 

prodlení, 

 - smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle této smlouvy nebo v jiné 

dohodnuté lhůtě ve výši 1 200 Kč bez DPH za každou vadu a kalendářní den prodlení, 

 - smluvní pokutu za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

ve výši 0,06% z ceny díla bez DPH (vztahující se k části 4.1.1 a 4.1.3)  za každý zjištěný případ, tj. za 

každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na místě plnění, 

 - smluvní pokuta nepřítomnost vedoucího nebo jím pověřeného kvalifikovaného zástupce (mistra) na 

staveništi dle čl. 7.1 smlouvy ve výši 6 000 Kč bez DPH (vztahující se k části 4.1.1. a 4.1.3) za každý 

zjištěný případ, 

 - smluvní pokuta za porušení povinnosti týkající se předložení či změny seznamu kvalifikovaných osob 

dle čl. 6.8 smlouvy ve výši 6 000 Kč bez DPH ((vztahující se k části 4.1.1. a 4.1.3) za každý zjištěný 

případ, 

 - smluvní pokutu za jiné porušení povinností zhotovitele při provádění díla (viz zejména čl. 6, 7 a 8 

smlouvy), na jejichž porušování byl zhotovitel písemně upozorněn a nesjednal nápravu do 10 dnů od 

doručení výzvy k nápravě, ve výši 2 400 Kč bez DPH (vztahující se k části 4.1.1. a 4.1.3) za každý 

zjištěný případ, 

- smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem poskytování služeb dle smlouvy nebo závazným 

termínem dohodnutým smluvními v průběhu plnění smlouvy ve výši 3 000,- Kč za každý kalendářní den 

prodlení, (vztahující se k části 4.1.2 smluvní pokuta smlouva služby) 

 - smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle této smlouvy nebo v jiné 

dohodnuté lhůtě ve výši 2 000,- Kč bez DPH za každou vadu a kalendářní den prodlení, (vztahující se 

k části 4.1.2 smluvní pokuta smlouva služby) 

 - smluvní pokutu za odstoupení od smlouvy v průběhu záruční doby dodavatel je povinen uhradit 

zadavateli veškerou způsobenou škodu – náhrada škody za nového dodavatele a jiný systém  

10.3. V případě prodlení objednatele s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši max. 

0,1 %  z  neuhrazené  částky  za  každý  kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i 

úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

10.4.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou 

náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do 

kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

10.5. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
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10.6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení  daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

10.7. Všechny smluvní pokuty musí být doručeny druhé straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 

odkaz na příslušné ustanovení smlouvy, podle které smluvní pokutu nárokujeme a způsob výpočtu 

celkové výše smluvní pokuty. Druhá strana se musí k vyúčtování písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů 

od doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě, že druhá strana s vyúčtováním 

nesouhlasí, musí ve výše uvedené lhůtě sdělit důvody, pro které vyúčtování neuznává. 

10.8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 

10.9. Smluvní pokuta nebude účtována při nefunkčnosti systému nezaviněného zhotovitelem - vyšší moc, třetí 

strana (výpadek el. proudu ze strany dodavatele, mimořádná událost v domě apod.) 

 

11.  

ROČNÍ ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ, TERMÍN ODEČTŮ A ORGANIZACE ODEČTŮ 
 

11.1. Rozúčtování služeb dle čl. 4.1.2 smlouvy a souhrnné cenové tabulky (příloha č. 3 smlouvy) (dále jen 

„rozúčtování“) bude probíhat pravidelně s periodou jednoho roku. Periodické roční zúčtovací období 

začíná prvním dnem kalendářního roku tj. 1. 1. a končí posledním dnem kalendářního roku tj. 31. 12.  

11.2.  Periodické odečty probíhají vždy od 1. dne následujícího kalendářního roku a končí nejpozději do:  

 31.12, přičemž limitním termínem předání rozúčtování indikátorů je 15.3 daného kalendářního roku 

(viz. čl. 13 smlouvy).  

11.3. Termín začátku prvního ročního zúčtovacího období v jednotlivých objektech (zúčtovacích jednotkách) je 

stanoven 1. 1. 2025. 

 

12.  

PODKLADY K ODEČTŮM A ROZÚČTOVÁNÍ 
 

12.1.  Při plnění předmětu této smlouvy vychází zhotovitel z údajů od objednatele, z údajů od třetích subjektů 

(např. dodavatel tepla) a z vlastních údajů.  

12.2.1 Nejpozději do 15. 2 následujícího roku předá objednatel zhotoviteli všechny nutné podklady pro 

rozúčtování tj. zejména: 

▪ jmenný seznam nájemců s termínem užívání pronajatých prostor, maximálně 10-ti místným číselným 

identifikátorem,  

▪ případné změny v seznamu nájemců dle bodu a), 

▪ plošnou výměru podlahových ploch, započitatelných podlahových ploch, 

▪ odečty naměřených hodnot indikátorů, vodoměrů, výrobní čísla indikátorů, vodoměrů v případě, že 

byly v předchozím období zpracovány jiným zhotovitelem, 

▪ poměry základních a spotřebních složek, 

▪ pokyny k uplatnění navýšení spotřebních složek z důvodu neumožnění instalace nebo odečtu indikátorů 

dle § 4 odst. 7 vyhlášky a údaje potřebné pro vyúčtování dle § 7 odst. 2 písm. a) až c) vyhlášky tj. 

spotřebu tepelné energie na vytápění, jednotkovou cenu tepelné energie na vytápění, celkové náklady na 

tepelnou energii na vytápění, a to po jednotlivých zúčtovacích jednotkách. 

12.2.2  Nejpozději do 15.1 ledna následujícího roku předá objednatel zhotoviteli všechny nutné podklady pro 

rozúčtování tj. zejména: 

▪ jmenný seznam nájemců s termínem užívání pronajatých prostor, maximálně 10-ti místným číselným 

vodoměrem 

▪ případné změny v seznamu nájemců dle bodu a), 

▪ plošnou výměru podlahových ploch, započitatelných podlahových ploch, 

▪ odečty naměřených hodnot vodoměrů, výrobní čísla vodoměrů v případě že byly v předchozím období 

zpracovány jiným zhotovitelem, 

▪ poměry základních a spotřebních složek, 

▪ pokyny k uplatnění navýšení spotřebních složek z důvodu neumožnění instalace nebo odečtu vodoměrů 

dle § 4 odst. 7 vyhlášky a údaje potřebné pro vyúčtování dle § 7 odst. 2 písm. a) až c) vyhlášky tj. 

spotřebu tepelné energie na vytápění, jednotkovou cenu tepelné energie na vytápění, celkové náklady na 

tepelnou energii na vytápění, a to po jednotlivých zúčtovacích jednotkách. 

12.3. Všechny podklady musí být objednatelem předány v tištěné formě a současně v elektronické podobě 

v datovém formátu .csv (elektronickou poštou nebo na datovém nosiči), není-li dohodnuto jinak. 

12.4. Pokud objednatel nedodá výše uvedené podklady ve stanovených termínech, prodlužují se úměrně i 

termíny stanovené pro zhotovitele k předání provedení rozúčtování. 
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12.5. Pokud budou údaje předané objednatelem zhotoviteli nepravdivé nebo neúplné, upozorní na tuto 

skutečnost zhotovitel objednatele a požádá o nápravu. Objednatel musí provést opravu údajů do 5 

pracovních dnů.  

 

 

13.  

TERMÍN PŘEDÁNÍ ROZÚČTOVÁNÍ, FORMÁT DAT ROZÚČTOVÁNÍ, REKLAMACE 

ROZÚČTOVÁNÍ 
 

13.1.  Periodické rozúčtování bude předáno objednavateli každoročně nejpozději do 15. 3., a to v tištěné 

formě a současně v elektronické podobě ve formátu .xls. na datovém nosiči, nebude-li dohodnuto jinak. 

Dále budou data zavedena do softwaru objednavatele iDES společnosti TOM – computer s.r.o. (datový 

můstek). O předání rozúčtování bude pořízen předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje provést odečet ve 100 % osazených zařízení 

(dálkově nebo pochůzkou). Neprovedené odečty včetně důvodu neprovedení budou uvedeny v 

předávacím protokolu. 

13.2.  Zhotovitel nese odpovědnost za chyby v rozúčtování po dobu 24 měsíců ode dne podpisu předávacího 

protokolu rozúčtování dle čl. 13.1 smlouvy tj. objednatel je oprávněn uplatnit právo odpovědnosti za vady 

plnění po celou dobu této lhůty.  Objednatel se zavazuje reklamovat zjevné vady předloženého 

rozúčtování ve lhůtě do 30 kalendářních dní od data podpisu předávacího protokolu rozúčtování. 

Jiné vady plnění zjištěné později v průběhu plnění smlouvy budou reklamovány objednatelem 

bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zjištění. Reklamace rozúčtování bude 

objednatelem provedena písemně a dodavateli bude doručena prokazatelným způsobem, nejdéle však do 

30.6 následujícího roku od odečtu. 

13.3.  Chyby rozúčtování uplatněné objednatelem dle výše uvedeného článku je zhotovitel povinen opravit a 

v termínu do 5 pracovních dnů od data doručení reklamace předat objednateli opravené 

rozúčtování, a to ve všech sjednaných formách předání. O předání opraveného rozúčtování se sepíše opět 

předávací protokol. 

 

 

14.  

POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB, MIMOŘÁDNÉ ODEČTY A MEZIODEČTY 
 

14.1.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel může požadovat po zhotoviteli poskytnutí dalších služeb v 

souvislosti s plněním této smlouvy, které však nejsou zahrnuty v předmětu plnění smlouvy. Poskytnutí 

takových služeb je objednatel povinen objednat samostatnou písemnou objednávkou a zhotovitel se je 

zavazuje provést, pokud není dán objektivní důvod bránící zhotoviteli v poskytnutí takové služby. Jedná 

se zejména o servisní úkony, výměny náhradních dílů, případně celých indikátorů stejného typu, či 

mimořádné odečty tj. služby, které nastanou až v průběhu plnění smlouvy a jejich obsah či rozsah nelze 

předem určit.  

14.2.  Cena těchto služeb objednaných objednatelem nad rámec smlouvy je dána ceníkem služeb, který je 

přílohou č. 4 smlouvy. Ceník služeb může být změněn stejným způsobem jako ceny služeb dle smlouvy 

postupem dle čl. 4 odst. 3 smlouvy. 

14.3.  Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele učiněného samostatnou písemnou objednávkou 

dle tohoto článku smlouvy provést mimořádné odečty a meziodečty indikátorů. Mimořádné odečty a 

meziodečty se provádí např., při změně počtu, typu, výkonu otopných těles nebo při vadném scházení 

nájemníků. V tomto případě stanoví termíny písemně objednatel po dohodě s dodavatelem. Tyto 

mimořádné odečty nebudou rozúčtovávány ke konečnému spotřebiteli. 

 

 

15. 

KOREKČNÍ ČINITELÉ 
 

15.1.  Při zpracování náměrů indikátorů je zhotovitel povinen použít korekční činitele dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 

372/2001 Sb., zohledňující mimo jiné rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné 

energie danou jejich polohou.  

15.2.  Zhotovitel může v případech, kdy je to dle jeho mínění vhodné, míru zvýhodnění pomoci korekčních 

činitelů změnit. Změnu musí písemně doručit objednateli a tato změna musí být odsouhlasena a 

podepsána oprávněnou osobou objednatele. 
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16.  

DŮVĚRNÉ INFORMACE 
 

16.1. Důvěrné informace zahrnují jakékoliv informace, jež zhotovitel, objednatel získají z datové sítě, pokud 

nejsou v době, kdy je zhotovitel, objednatel získají veřejně dostupné, nebo se stanou veřejně dostupnými 

jinak, než porušením jakékoli smluvní nebo zákonné povinnosti. 

16.2. Zhotovitel, objednatel se zavazují, že:  

16.2.1. s výjimkou případů výslovně stanovených touto smlouvou budou zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke 

všem důvěrným informacím. 

16.2.2. s výjimkou případů výslovně stanovených touto dohodou bez předchozího písemného souhlasu druhé 

strany nesdělí, nevyzradí ani jinak nezpřístupní důvěrné informace žádné osobě 

16.2.3. veškeré důvěrné informace budou považovány za důvěrné a zajistí jejich ochranu, včetně zajištění 

takových technických a organizačních prostředků k ochraně důvěrných informací, aby byla zajištěna 

jejich ochrana proti nepovolenému nebo neoprávněnému použití či přenosům, a to včetně zajištění 

odpovědnosti jakýchkoli osob oprávněných jednat jejich jménem a osob majících přístup k důvěrným 

informacím, 

16.2.4. zajistí aby, osoby z jejich týmů, kterým byly důvěrné informace zpřístupněny, jakož i další osoby, 

spolupracovníci či poradci, kterým byly důvěrné informace zpřístupněn, byli poučeni o závazcích 

vyplývajících z této dohody. 

16.3. Zhotovitel, objednatel se zavazují, že zajistí, aby všechna ustanovení této smlouvy byla závazná i pro jejich 

právní nástupce, zmocněnce, osoby oprávněné jednat jejich jménem a osoby, kterým budou důvěrné 

informace v souladu s touto smlouvou zpřístupněny. 

16.4. V případě porušení jakýchkoli pravidel a omezení používání důvěrných informací, jež jsou uvedena v této 

smlouvě jakoukoliv osobou, jíž byly důvěrné informace jednou ze smluvních stran sděleny, odpovídá 

příslušná smluvní strana za porušení této smlouvy ve stejném rozsahu, jako by porušila tyto povinnosti 

sama, bez ohledu na to, zda ke sdělení informací takové osobě došlo v souladu s ustanoveními této 

smlouvy či nikoliv. 

16.5. smluvní strany této smlouvy se zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých z této 

smlouvy (déle jen ,,spor“) smírnou cestou. Pokud smluvní strany smlouvy o dílo nevyřeší jakýkoliv spor 

smírnou cestou, bude takový spor řešit věcně a místně příslušný soud České republiky. 

 

17.  

ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY 

 

17.1.  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. 

Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena 

díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny smlouvy. 

17.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s 

ustanovením § 222 zákona o VZ.  

17.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. Pokud není splnění smlouvy v 

důsledku vyšší moci možné, bude smlouva ukončena dohodou.  

17.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský 

zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné 

odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

17.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní 

stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala.  

17.6  Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto 

případech: 

 -  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

 -  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to 

v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a přes opakované výzvy objednatele neprovedl 

nápravu tj. neuvedl dílo do souladu se smlouvou, 

 -  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 

mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení. 

17.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v tomto 

případě: 
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-  objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

17.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany 

přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od 

smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud 

nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od 

smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení 

od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedeno v čl. 1 této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost 

obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty 

považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů 

od odeslání.  

17.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 

prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 

místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

17.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody. 

Vznikne-li odstoupením od smlouvy druhé straně škoda, je tato oprávněna žádat náhradu škody vč. ušlého 

zisku.  
 

18.  

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

 

18.1  Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení díla a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za 

škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Škody, které 

zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám 

způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pro případ 

odpovědnosti za škodu na díle je zhotovitel povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, 

a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše 

pojistné částky musí být minimálně 10 milionů bez DPH.  

 Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo 

poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, 

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v 

důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.  

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky 

z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

18.3  Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace díla, zda je dílo realizováno v souladu se 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a této smlouvy, a to buď svými pracovníky, 

nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby.  Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení 

auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli 

zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání 

auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech 

smluvních. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne 

jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce 

zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora 

nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí. 

19.  

   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

 

19.1  Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je 

povinen tento účastník neprodleně písemně, datovou schránkou nebo elektronicky e-mailem na adresu 

xxx bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

19.2 Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního 

doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, 

považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
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20.  

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

 

20.1  Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

20.2 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 

může kdykoliv v budoucnu dojít. 

20.3 Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit 

věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a 

uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 

vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

20.4 Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 

neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy 

dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by 

působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy 

neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními 

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní 

ustanovení. 

20.5  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

20.6  Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

20.7 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje 

zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností 

smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 

20.8 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 

důkaz připojují své podpisy.  

 

Přílohy:   Příloha č. 1 - Technický popis indikátorů a vodoměrů a zařízení pro sběr dat z nabídky zhotovitele 

 Příloha č. 2 - Soupis čísel popisných s uvedeným počtem kusů indikátorů tepla  

 Příloha č. 3 - Oceněná Souhrnná cenová tabulka z nabídky zhotovitele 

 Příloha č. 4 – Ceník služeb, servisu 

 

 

V Táboře dne:      V Praze dne 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

………………………..     ……………………… 

Mgr. Martin Mareda     Ing. Tomáš Koňařík 

Místostarosta      jednatel společnosti  

Město Tábor       

 



DATOVÝ LIST

Vodoměry

Bytové vodoměry

Doma ve spoustě domácností: bytové vodoměry
Techem s vyspělou jednovtokovou technologií
jsou k dispozici ve dvou verzích.

Dvě různé verze - jeden cíl: spolehlivá a vyspělá technologie pro přesné měření,
jednoduchá instalace pro takřka jakoukoliv oblast použití. Bytový vodoměr
pracující na jednovtokovém principu, vhodný pro všestranné využití.

Výkonostní charakteristika

 
• Začlenění do rádiového systému Techem, a to i dodatečně
• Vysoká přesnost a stabilita měření díky propracovanému designu
• Model radio 4 je vybavený optickým rozhraním a detekcí směru průtoku
• Nízká tlaková ztráta a vysoká provozní bezpečnost díky spolehlivé jednovtokové

technologii
• Pro studenou vodu do 30 °C nebo teplou vodu do 90 °C
• Montáž pod umyvadlo nebo kuchyňský dřez, speciální příslušenství pro rohové

ventily a armatury
• Přizpůsobení nejrůznějším stavebním délkám pomocí speciálního šroubení a

prodlužovacích sad
• Schváleno v souladu s Evropskou směrnicí o měřících přístrojích (MID)

Model radio 4

Díky bezdotykovému a opotřebení nepodléhajícímu kapacitnímu snímání se zaznamenávají
průtoky přes mechanickou část měřidla a hodnoty se ukládají do paměti. Hodnoty spotřeby ke
dni překlopení, z poloviny a konce měsíce, stejně jako informace o stavu přístroje jsou
přenášeny pomocí rádiové technologie.

Model vario 3

Počítadlo integrované do verze vario 3 je možné kdykoli doplnit o rádiový modul pro bezdrátový
přenos dat. Dodatečná montáž je poměrně snadná a nekomplikovaná.
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Technické údaje 

Jmenovitá teplota: do (°C)

Vodoměr na SV: 30 30 30 30 30

Vodoměr na TV: 90 90 90 90 90

Trvalý průtok Q3: m³/h 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0

Minimální průtok Q1:
horizontálně/vertikálně:

l/h 62,5/
62,5

62,5/
62,5

62,5/
62,5

62,5/
62,5

100/
100

Náběh horizontální cca: l/h 8 8 8 8 15

Náběh vertikální cca: l/h 14 14 22 22 22

Metrologická trřída
horizontálně/vertikálně:

R40H/
R40V

R40H/
R40V

R40H/
R40V

R40H/
R40V

R40H/
R40V

Tlaková ztráta při Q3 cca: bar 0,56 0,56 0,56 0,56 0,52

Průtokový koeficient: m³/h 3,2 3,2 3,2 3,2 5,05

Jmenovitý tlak PN: bar 10 10 10 10 10

Zobrazovaný rozsah: 0,1 l do 9.999 m³

Stavební délka L: mm 80 110 130 130 130

Připojovací závit u
vodoměru podle normy
ISO 228-1:

AGZ G ¾B G ¾B G ¾B G 1B G 1B

Výška h1: mm 15 16 17 17 17

Výška h2: AP vario 3 mm 58 54 54 54 54

Výška h2: AP radio 4 mm 68 64 64 64 64

Třída ochrany IP: 65 65 65 65 65

Životnost baterie (radio
4)

10 let + rezerva

Ekologické požadavky EN 14154 třída
 B

Bytový vodoměr

Montáž pod umyvadlo

Montáž pod umyvadlo - rozměry:
L = 80 mm
L1 = 204 mm
I = cca 400 mm
I2 = 58 mm
h = 20 mm
ød = 10 mm

Technické údaje radio

Radiový režim Patentovaný - vlastní

Radiový přenos dat Hodnota spotřeby k datu překlopení
a informace o stavu přístroje,
spotřební data z poloviny a konce
měsíce za posledních 12 měsíců

Provozní frekvence (MHz) 868,95

Vysílací síla (W) 0,003 ... 0,015

Doba přenosu (s) 0,008 ... 0,014

CE-shoda Podle směrnice 2014/53/EU (RED)
Příslušenství
Šroubení se závitovou přípojkou podle DIN 2999 jsou také v pochromovaném
provedení. Šroubení pro letované spoje a příslušenstvím pro montáž pod
umyvadlo.
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DATOVÝ LIST

Indikátor topných nákladů

Elektronický indikátor topných
nákladů (rádiový/připravený na rádio)

Odečet hodnot spotřeby kdykoliv, s plnou flexibilitou
a zajištění přesného měření k datu překlopení.

Vítejte v budoucnosti: elektronický dvoučidlový přístroj, který nabízí
nejmodernější způsob měření a který automaticky přenáší data prostřednictvím
rádiového přenosu. Hodnoty spotřeby z poloviny a konce měsíce nebo hodnoty
jakéhokoliv zvoleného dne překlopení. Benefit z přesně naměřených dat je Vám
kdykoliv k dispozici. Zapomeňte na nutnost zpřístupnit Váš byt k provádění
odečtů i na nepříjemnosti způsobené chybějícím odečtem.

K jádru věci
• Jediný indikátor topných nákladů, který může ušetřit až 10% energie při použití

úsporného systému adapterm
• Hodnoty spotřeby jsou zobrazeny na přístroji pomocí specifického programování dle

typu radiátoru, to spotřebitelům přináší snadné používání a možnost kontroly spotřeby
• Softwarové rozpoznání manipulace a demontáže
• Připraven k použití online služeb Techem Online Servis
 
radio 4: Odečítání spotřebních dat bez vstupu do bytu
radio 4: Rádiový přenos hodnot spotřeby, odpadá nutnost meziodečtů na místě
radio 4: Bezpečný přenos dat prostřednictvím SSL šifrování dat a technologii CRC

vario 4: Kdykoliv v budoucnosti možnost přechodu na rádiový odečet

Maximální komfort při měření
Nejnovější generace indikátorů topných nákladů od Techemu je vybavena dvěma teplotními
čidly, které průběžně kontrolují teplotu radiátoru a místnosti pro výpočet spotřeby tepla. K Vámi
volitelnému datu překlopení přístroj uloží hodnotu spotřeby, zároveň tuto hodnotu přenáší
prostřednictvím rádiového přenosu a na displeji restartuje současnou hodnotu na nulu.

Inteligentní a nezávislé
Indikátory topných nákladů Techem jsou zcela nezávislé na elektrické síti. Jsou napájeny baterií
a mají sebekontrolní funkci. Přístroje rozpoznají akumulaci tepla či manipulaci a okamžitě
vyhodnotí změnu pokojové teploty.

Připravené na budoucnost
Verze radio 4 má rádiový přenos dat aktivovaný již od počátku včetně služby Techem Smart
System. Verze vario 4 je připravena ke spuštění rádiového přenosu, který může být aktivován
kdykoliv o to zákazník požádá. Bezproblémová integrace do světa našich Techem online služeb
otevírá příležitost k získání přístupu k dalším rozsáhlým nástrojům a informacím. Budoucnost
jako standard.



Technická data 

Napájení: 3 voltová lithiová baterie

Životnost: 10 let + rezerva

Provozní teplota: 0 °C až 80 °C

Displej: 5-místný LCD displej & symboly

Střední dimenzovaná teplota
topného média radiátoru:

35 °C – 90 °C kompaktní verze
35 °C – 130 °C verze s odděleným čidlem

Rozsah registrace: 0 až 99 999
vnitřně na čtyři desetinná místa

Startovní teplota: od 22,5 °C teploty radiátoru a rozdílu mezi
teplotou radiátoru a pokojovou teplotou >
4K

Kontrola funkčnosti: neustálá sebekontrola mikroprocesorem,
elektronická detekce manipulace a
demontáže

Základní funkce: ITN radio 4: zakódování dat a rádiový
přenos dat
ITN vario 4: připravený k rádiovému
přenosu aktivací rádiového modulu

Rozhraní: optické pro servisní přístroj Techem

Výkon radiátoru: 100 W až 15 999 W

Měřítko: stupnice

Rádiový režim: patentovaný

Rádiový přenos dat: hodnota spotřeby k datu překlopení a
informace o stavu přístroje, spotřební data
z poloviny a konce měsíce za posledních
12 měsíců

Provozní frekvence: 868,95 MHz

Vysílací výkon: 3 až 15 mW

Doba přenosu: 8 ms

Mechanické provedení: IP 31 (namontovaný)

Prohlášení o shodě: dle směrnice 1999/5/ES

Certifikace: dle HKVO A1.01.2015

Rozměry (mm): kompakt: Š: 39.2; V: 118; H: 32
(montovaný)
odděl. čidlo: Š: 75; V: 140; H: 43
(montovaný)

Data na LCD displeji
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Aktuální spotřeba

Spotřeba ke dni překlopení

Výrobní číslo indikátoru

Techem, spol. s r. o. | Služeb 5 | 108 00  Praha 10 - Malešice
tel.: xxx | fax: xxx | e-mail: xxx | www.techem.cz



Cloud

Vyúčtování

Monitoring přístrojů

Zobrazené
odečty

energie
Monitoring

Data Center
Rádiové indikátory topných 
nákladů jsou umístěné 
na radiátorech.

Rádiové vodoměry měří spotřebu
teplé a studené vody.

Rádiové měřiče tepla jsou použité
pro podlahové topení.

Všechny přístroje posílají hodnoty o spotřebě
a stavu měřidel rádiově do datové sběrnice.
Smart Readers ukládá hodnoty a zasílá je na cloud.

Data jsou vyměňována mezi cloudem 
a datovým centrem Techemu.
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DATOVÝ LIST

Techem Smart System

Techem Smart System je centrální systém pro sběr, přenos a zpracování dat 
z měřících přístrojů.

S Techem Smart Systemem jsou splněny zákonné požadavky na poskytování informací o spotřebě  
v průběhu roku, čímž je v souladu s novelizovanou EED z prosince 2018. Data jsou šifrována a dešifrována 
pouze v datovém centru Techemu. OMS šifrování konečných přístrojů je zajištěno.

Ve zkratce

Monitorování zařízení - nepřetržité sledování dat z měřicích přístrojů umožňuje, aby byla zajištěna náprava v případě závady. 

Monitoring infrastruktury – sledování Smart Readerů (datových sběrnic) včetně zbývající kapacity baterie.

Monitoring energie – pro větší transparentnost spotřeby během roku. Údaje o spotřebě jsou sbírány a jsou k dispozici 
měsíčně, 2x do měsíce anebo na denní bázi.

Procedura
Rádiové přístroje pravidelně zasílají vaše údaje do Smart
Reader. Ten je přenáší do datového centra Techemu 
v předem stanovených časech prostřednictvím zabezpečeného 
mobilního připojení přes cloud. Data jsou následně dešifrována 
a dále zpracovávána.

Požadavky
Nemovitosti musejí být ze 100 % vybavené rádiovými
přístroji (radio 4, radio 3 nebo OMS) a Smart Readery,
aby Techem Smart System mohl fungovat v plně efektivním 
provozu.



DATOVÝ LIST

Popis funkce 

Rychlá a jednoduchá instalace ve vaší nemovitosti.
Nová funkce kontroly zjišťuje, jak jsou všechny měřící 
přístroje přístupné pro instalovaný Smart Reader.

Smart Reader je napájen baterií – není potřeba 
žádné elektrické připojení.

Vysoká kvalita přenosu umožňující vysokou kvalitu 
vyúčtování - údaje o spotřebě jsou automaticky přenášeny 
do vyúčtovacího systému Techem.

Splnění zákonných požadavků EED týkající se poskytování  
informací o spotřebě během roku je 100% zajištěna  
rádiovými měřícími přístroji.

Snížení administrativní zátěže – termíny odečtů 
a odhady spotřeby způsobené nepřítomností uživatelů
bytu už nebudou nadále zapotřebí.

Změny nájemníků jsou s dálkovými odečty 
méně problematické.

Snížení prostojů – vadné přístroje jsou urychleně
detekovány a nahrazeny.

Díky automatickému přenosu údajů je vyúčtování rychle k dispozici.

Podpora standardu OMS umožňuje připojení
dalších zařízení a integrace do jiných systémů založených
na OMS systémech.

Smart Reader

Bateriový Smart Reader sbírá hodnoty z rádiových   
měřičů a v předem stanovené časy je posílá na cloud. 
Během tohoto procesu je Smart Reader informován, 
které měřiče mají být odečteny a kdy začíná další přenos. 
Mezitím je Smart Reader neaktivní a nevysílá žádné údaje, 
aby šetřila životnost baterie. Na výběr je denní, půl-měsíční 
a měsíční sběr dat. Šifrované informace jsou přenášeny 
do cloudu prostřednictvím zabezpečeného mobilního
připojení. 1.
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Techem Smart System

Shoda CE

Rozměry (mm) cca 220 x 160 x 45 (Š x V x H)

Vysílací výkon GSM 900 < 2 W e.r.p.
GSM 1800 < 1 W e.r.p.

Třída ochrany IP 44

Systém napájení baterie

Servisní rozhraní optické

Detekce chyb dle CRC procedury

Rádiová shoda dle směrnice ED 2014/53/EU

Rádiový režim OMS Generation 4 Mode C/T

Technické údaje Smart Reader



Prostory účetní jednotky *MĚSTO TÁBOR* k 4.11.2024 po střediskách
Domy se 100% podílem

\
Střed. Dům Prostory patřící Z toho bytů Z toho nebytů Počet indikátorů Počet vodoměrů SV Počet vodoměrů TV Počet sběrnic Poznámka

901 Berlínská 2747/2747 88 84 1 254 85 85 3

901 Berlínská 2748/2748 88 84 1 252 85 85 3

901 Berlínská 2749/2749 86 84 1 253 85 85 3

901 Buzulucká 2354/2354 50 50 0 180 50 50 3

Čsl. armády 2242/2242 22 22 0 2

Čsl. armády 2243/2243 21 21 0 2

Čsl. armády 2244/2244 22 22 0 2

Dukelských bojovníků 2082/2082 10 10 0 1

Dukelských bojovníků 2083/2083 10 10 0 1

Dukelských bojovníků 2084/2084 10 9 1 1

Dukelských bojovníků 2085/2085 8 8 0 1

901 Havanská 2808/2808 34 33 1 127 33 33 2

901 Havanská 2809/2809 33 33 0 126 33 33 2

901 Havanská 2810/2810 16 16 0 95 16 16 1

901 Havanská 2811/2811 33 33 0 127 33 33 2

901 Havanská 2812/2812 33 33 0 127 33 33 2

901 Havanská 2823/2823 57 56 1 113 58 57 2

901 Havanská 2824/2824 56 56 0 112 56 56 2

Kpt. Jaroše 2382/2382 24 24 0 2

Kpt. Jaroše 2383/2383 25 25 0 2

901 Kpt. Jaroše 2401/2401 24 24 0 88 24 24 2

Kpt. Jaroše 2402/2402 16 16 0 1

Kpt. Jaroše 2403/2403 16 16 0 1

Kpt. Jaroše 2404/2404 18 18 0 1

Kpt. Jaroše 2405/2405 19 19 0 1

Kpt. Jaroše 2406/2406 21 21 0 2

Kpt. Jaroše 2407/2407 22 22 0 2

Kpt. Jaroše 2408/2408 21 21 0 2

Kpt. Jaroše 2409/2409 22 22 0 2

Kpt. Jaroše 2410/2410 19 18 1 1

Kpt. Jaroše 2411/2411 19 19 0 1

901 Kpt. Jaroše 3106 28 20 8 85 38 38 2 Prostorově rozsáhlý objekt

901 Kpt. Nálepky 2340/2340 66 65 1 234 65 65 3

901 Kvapilova 1628/1628 8 8 0 43 8 0 1

901 Kvapilova 2100/2100 26 23 3 79 27 27 2

Kvapilova 2108/2108 6 6 0 1

Kvapilova 2109/2109 7 6 0 1

Kvapilova 2110/2110 6 6 0 1

Kvapilova 2111/2111 6 6 0 1

Kvapilova 2112/2112 6 6 0 1

Kvapilova 2113/2113 6 6 0 1

Kvapilova 2119/2119 6 6 0 1

Kvapilova 2120/2120 6 6 0 1

901 Kvapilova 2121/2121 6 6 0 32 6 6 1

901 Kvapilova 2122/2122 6 6 0 33 6 6 1

Kvapilova 2123/2123 4 4 0 1

Kvapilova 2124/2124 4 4 0 1

Kvapilova 2125/2125 4 4 0 1

Leskovická 2664/2664 20 19 1 1
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Leskovická 2665/2665 18 18 0 1

Leskovická 2666/2666 24 24 0 2

Leskovická 2667/2667 26 25 1 2

Leskovická 2668/2668 24 24 0 2

Leskovická 2669/2669 26 25 1 2

Leskovická 2670/2670 24 24 0 2

Leskovická 2671/2671 26 25 1 2

901 Leskovická 2695/2695 12 12 0 56 12 18 1

901 Leskovická 2966/2966 9 9 0 56 9 15 1

901 Leskovická 3064/3064 15 15 0 44 15 15 1

901 Leskovická 3065 12 12 0 44 12 12 1

901 Lidická 2355/2355 64 61 3 183 69 69 3

901 Minská 2784/2784 33 33 0 124 33 33 2

901 Minská 2785/2785 33 32 1 120 32 32 2

901 Náchodská 2672/2672 19 19 0 70 19 19 1

Náchodská 2673/2673 13 13 0 1

Náchodská 2674/2674 13 13 0 1

Petrohradská 2338/2338 13 13 0 1

Petrohradská 2339/2339 13 13 0 1

Petrohradská 2390/2390 21 21 0 2

Petrohradská 2391/2391 22 22 0 2

901 Politických vězňů 1632/1632 6 6 0 0 6 0 1

Pražského povstání 2301/2301 25 25 0 2

Pražského povstání 2302/2302 25 25 0 2

Pražského povstání 2303/2303 25 25 0 2

Pražského povstání 2304/2304 25 25 0 2

901 Varšavská 2741/2741 24 24 0 104 24 24 2

901 Vídeňská 2761 2 0 2 64 1 2

901 Vídeňská 2931/2931 76 76 5 172 76 0 3

901 Vídeňská 2931/2931 6 6 64 6 1

902 Betlémská 275/275 10 9 1 0 10 0 1 Kalorimetry, plánuje se výměna za indikátory

Boženy Němcové 2165/2165 16 16 0
1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

Boženy Němcové 2166/2166 10 10 0
1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

Boženy Němcové 2167/2167 18 18 0
1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 Brigádníků 2238/2238 12 12 0 0 12 0 1

902 Brigádníků 2239/2239 12 12 0 0 12 0 1

902 Brigádníků 2256/2256 12 12 0 0 12 0 1

902 Brigádníků 2257/2257 12 12 0 0 12 0 1

902 Brigádníků 2553/2553 16 16 0 0 16 0 1

902 Brigádníků 2554 16 16 0 0 16 0 1

902 Budějovická 2001/2001 9 9 0 0 9 0 1

Budějovická 2246/2246 16 16 0
1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

Budějovická 2247/2247 8 8 0
1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 Budějovická 2551/2551 13 13 0 72 13 0 1

902 Chocholouškova 624/624 9 9 0 39 9 0 1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 Děkanská 296/296 4 3 1 0 4 0 1

902 Divadelní 217/217 2 2 0 0 2 0 1

902 Farského 1577/1577 7 7 0 0 7 0 1

902 Farského 2056/2056 5 5 0 27 6 0 1

Elektronický indikátor METRA COOPTHERM E-ITN 40 s 

rádiovým přenosem dat.montáž r. 2023.
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902 Fügnerova 2210/2210 20 19 1 71 20 20 2

902 Fügnerova 2211/2211 19 19 0 67 19 19 2

902 Fügnerova 2214/2214 20 20 0 68 20 20 2

902 Fügnerova 2218/2218 20 20 0 72 20 20 2

902 Havlíčkova 1109/1109 5 3 2 0 5 0 1

902 Havlíčkova 2209/2209 14 14 0 46 14 14 1

902 Havlíčkova 626/626 8 7 1 0 8 0 1

902 Husinecká 2064/2064 8 8 0 49 8 8 1

Husinecká 2192/2192 12 12 0 1

Husinecká 2193/2193 12 12 0 1

902 Husovo náměstí 630/630 7 5 2 0 6 0 1

902 Kamarýtova 1595/1595 16 16 0 62 16 0 1

902 Kamarýtova 1596/1596 16 16 0 61 16 0 1

902 Kamarýtova 1597/1597 12 12 0 81 12 0 1

902 Kamarýtova 752/752 6 3 3 22 5 0 1

902 Klokotská 105/105 5 2 3 0 5 0 1

902 Kollárova 1618/1618 8 8 0 29 8 0 1

Kollárova 2153/2153 6 6 0 1

Kollárova 2154/2154 5 5 0 1

902 Kollárova 2155/2155 10 10 0 54 10 10 1

902 Kostnická 158/158 6 5 1 0 7 0 1

902 Křížkova 28/28 5 4 1 0 5 0 1

902 Křížkova 34/34 4 3 1 0 3 0 1

902 Křížová 91/91 2 2 0 0 0 0 0

902 Lužnická 1586/1586 54 54 0 0 28 0 2 Současný stav, bez 4. a 5. patra

902 Lužnická 446/446 C 5 5 0 0 5 0 1

902 Lužnická 446/446 A 8 7 1 0 7 0 1

902 Lužnická 446/446 B 7 7 0 0 7 0 1

902 Martínka Húsky 54/54 3 3 0 0 4 0 1 1x vodoměr sklep pro muzeum

902 Měšice 42/42 4 4 0 0 5 0 1

902 Mikuláše z Husi 36/36 6 6 0 38 0 0 1

902 Mírová 2241/2241 12 12 0 0 12 0 1

902 Nad obchvatem 524/524 15 11 4 0 11 0 1

902 Nad obchvatem 525/525 15 11 4 0 11 0 1

902 Nad obchvatem 526/526 18 14 4 0 14 0 1

902 Nedbalova 2147/2147 9 8 1 63 9 0 1

902 Pintova 1016/1016 4 4 0 0 4 0 1

902 Pintova 389/389 5 5 0 0 5 0 1

902 Pionýrů 242/242 53 50 3 161 49 49 6 Prostorově rozsáhlý objekt

902 Provaznická 147/147 4 4 0 0 4 0 1

902 Převrátilská 311/311 6 6 0 34 6 0 1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 Roháčova 1990/1990 7 7 0 27 7 0 1

Soběslavská 2223/2223 23 21 2 2

Soběslavská 2224/2224 14 14 0 1

Soběslavská 2225/2225 23 21 2 2

Střelnická 225/225 6 4 1
1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

Střelnická 226/226 3 2 1
1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 Střelnická 227/227 4 2 2 24 3 0 1

902 Svatošova 308/308 5 3 2 0 5 0 1

902 Svatošova 310/310 3 2 1 28 2 0 1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902

902

902

902
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902 Trocnovská 2171/2171 12 12 0 53 12 12 1

902 U obecních domů 1616A 12 12 0 56 12 0 1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 U obecních domů 1616B 12 12 0 56 12 0 1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 U obecních domů 1617A 12 12 0 56 12 0 1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 U obecních domů 1617B 12 12 0 58 12 0 1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 ÚSTECKÁ 2258/2258 4 4 0 8 4 4 1

902 ÚSTECKÁ 2259/2259 4 4 0 10 4 4 1

902 ÚSTECKÁ 2260/2260 4 4 0 8 4 4 1

902 ÚSTECKÁ 2261/2261 4 4 0 8 4 4 1

Vančurova 2195/2195 9 9 0 1

Vančurova 2197/2197 9 9 0 1

Vančurova 2212/2212 5 5 0 1

902 Vančurova 2202/2202 6 6 0 29 6 6 1

902 Vančurova 2203/2203 13 13 0 57 13 13 1

902 Vančurova 2575/2575 10 10 0 30 10 0 1

902 Zahradnická 309/309 11 6 5 0 6 0 2

902 Zahradnická 324/324 2 2 0 0 2 0 1

902 Zavadilská 2842/2842 95 90 5 174 87 86 3
Ocelové konstrukce, prostorově rozsáhlý objekt. Systém centrálních 

odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 Žižkova 236/236 7 2 5 0 7 0 1

902 Žižkovo náměstí 11/11 8 8 0 48 8 0 1 Systém centrálních odečtů CRS 40 V2 COMBI; 1 ks montáž r. 2023.

902 Žižkovo náměstí 14/14 10 8 2 0 10 0 1

902 Žižkovo náměstí 18/18 5 3 2 0 4 0 1

902 9.KVĚTNA 1457/1457 10 7 3 0 9 0 1

902 9.KVĚTNA 625/625 6 4 2 0 5 0 1

902 9.KVĚTNA 657/657 8 5 3 0 7 0 1

902 9.KVĚTNA 736/736 9 7 2 0 10 0 1

902 9.KVĚTNA 739/739 9 6 3 0 8 0 1

Celkem 2 979 2 796 183 8833 2853 2236 237
Vysvětlivky: 8833 237

Stávající zařízení: montáž počet

vodoměry stáří vodoměrů na studenou a teplou vodu Apator 2024 964

vodoměry stáří vodoměrů na studenou a teplou vodu Apator 2023 2541

vodoměry stáří vodoměrů na studenou a teplou vodu Apator > 2020 1584

indikátory stáří indikátorů > 2015 8678

indikátory Elektronický indikátor Apator Metra COOPTHERM E-ITN 40 s 

rádiovým přenosem dat.montáže r. 2023. 2023 155

902 24 24

5089

92



SOUHRNNÁ CENOVÁ TABULKA

pro ocenění kompletního předmětu plnění veřejné zakázky s názvem 

Výměna systému odečtů energií

A) Dodávka a montáž indikátorů vč. pasportizace a zprovoznění

Popis plnění * jednotka
počet 

jednotek

cena za jednotku v Kč 

bez DPH

cena za počet jednotek v Kč bez 

DPH

dodávka a montáž nových indikátorů vč. pasportizace v rozsahu dle 

přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů
ks 8 833 261,00 Kč 2 305 413,00 Kč

zprovoznění nových indikátorů vč. napojení na systém rozúčtování ks 8 833 0,00 Kč 0,00 Kč

odkup stávajících indikátorů stáří viz, tabulka s uvedenými počty zařízení 

v jednotlivých domech ….. 
ks 8 833 -1,00 Kč -8 833,00 Kč

Celkem za splnění této části díla 2 296 580,00 Kč

B) Provoz systému rozúčtování otopných nákladů po dobu 10 let

Popis plnění * jednotka
počet 

jednotek

cena za jednotku v Kč 

bez DPH

cena za počet jednotek v Kč bez 

DPH

vytvoření rozúčtovací databáze a hodnotících koeficientů pro systém 

rozúčtování otopných nákladů
kompl 1 0,00 Kč 0,00 Kč

provádění periodických odečtů a následné vyhodnocování a vyúčtování na 

konečné spotřebitele - tj. provoz systému rozúčtování otopných nákladů v 

návaznosti na instalované indikátory v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD tj. dle 

soupisu míst plnění a počtu kusů

rok 10 229 658,00 Kč 2 296 580,00 Kč

zajištění kompatibility vlastního programu dodavatele na zpracování 

vyúčtování s programem iDES společnosti TOM – computer s.r.o. (datový 

můstek)

kompl 1 0,00 Kč 0,00 Kč

ostatní náklady potřebné k řádnému splnění této části předmětu plnění 

smlouvy tj. těchto služeb
rok 10 0,00 Kč 0,00 Kč

měsíční informování nájemníků o stavech otopných nákladů měsíc 108 8 833,00 Kč 953 964,00 Kč

Celkem za tuto část předmětu plnění smlouvy (služby) 3 250 544,00 Kč

C) Dodávka a montáž vodoměrů vč. zprovoznění

Popis plnění * jednotka
počet 

jednotek

cena za jednotku v Kč 

bez DPH

cena za počet jednotek v Kč bez 

DPH

dodávka a montáž nových vodoměrů na teplo i studenou vodu v rozsahu 

dle přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů
ks 5 089 721,00 Kč 3 669 169,00 Kč

zprovoznění nových vodoměrů vč. napojení na systém rozúčtování ks 5 089 0,00 Kč 0,00 Kč

odkup stávajících vodoměrů na teplou i studenou vodu stáří viz, tabulka s 

uvedenými počty zařízení v jednotlivých domech ….. 
ks 5 089 -1,00 Kč -5 089,00 Kč

Celkem za splnění této části díla 3 664 080,00 Kč

Popis plnění * jednotka
počet 

jednotek

cena za jednotku v Kč 

bez DPH

cena za počet jednotek v Kč bez 

DPH

provádění periodických odečtů  - tj. provoz systému rozúčtování nákladů 

na teplou a studenou vodu v návaznosti na instalované vodoměry v 

rozsahu dle přílohy  č. 2 ZD  tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů

rok 10 0,00 Kč 0,00 Kč

zajištění kompatibility vlastního programu účastníka na zpracování 

vyúčtování s programem iDES společnosti TOM – computer s.r.o. (datový 

můstek)

kompl 1 0,00 Kč 0,00 Kč

ostatní náklady potřebné k řádnému splnění této části předmětu plnění 

smlouvy tj. těchto služeb
rok 10 0,00 Kč 0,00 Kč

měsíční informování nájemníků o stavech vodoměrů měsíc 108 5 089,00 Kč 549 612,00 Kč

Celkem za tuto část předmětu plnění smlouvy (služby) 549 612,00 Kč

Příloha č. 3 zadávací dokumentace a příloha č. 1 doplnění ZD

D) Provoz systému  a provádění periodyckých odečtů nákladů na teplou a studenou vodu dle smlouvy o dílo po dobu 10 let



E) Dodávka a montáž zařízení pro sběr dat vč. zprovoznění

Popis plnění * jednotka
počet 

jednotek

cena za jednotku v Kč 

bez DPH

cena za počet jednotek v Kč bez 

DPH

dodávka a montáž nových zařízení pro sběr dat pro indikátory i vodoměry 

v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst plnění a počtu kusů 

(ocenit tyto kusy i v případě jiného systému s jiným počtem)

ks 237 0,00 Kč 0,00 Kč

zprovoznění nových sběrnic pro indikátory i vodoměry vč. napojení na 

systém rozúčtování 
ks 237 0,00 Kč 0,00 Kč

odkup stávajících zařízení na sběr dat ks 16 -1,00 Kč -16,00 Kč

Celkem za splnění této části díla -16,00 Kč

Popis plnění * jednotka
počet 

jednotek

cena za jednotku v Kč 

bez DPH

cena za počet jednotek v Kč bez 

DPH

výměna (demontáž starých, dodávka a montáž nových) vodoměrů na 

teplou i studenou vodu v rozsahu dle přílohy č. 2 ZD tj. dle soupisu míst 

plnění a počtu kusů

ks 5 089 500,00 Kč 2 544 500,00 Kč

zprovoznění nových vodoměrů vč. napojení na systém rozúčtování ks 5 089 0,00 Kč 0,00 Kč

odkup vodoměrů na teplou i studenou vodu  montovaných včetně 

souvisejících zařízení v roce 2025 
ks 5 089 -1,00 Kč -5 089,00 Kč

Celkem za splnění této části díla 2 539 411,00 Kč

Popis plnění * jednotka
počet 

jednotek

cena za jednotku v Kč 

bez DPH

cena za počet jednotek v Kč bez 

DPH

mimořádné vyúčtování při změně nájemníka vč. všech souvisejících služb 

pro provoz systému pro nového nájemníka **
ks 2 000 0,00 Kč 0,00 Kč

přeprogramování při poškození nájemníkem zadavatel předpokládá 

100ks/rok
ks 1 000 50,00 Kč 50 000,00 Kč

Celkem za tuto část předmětu plnění smlouvy (služby) 50 000,00 Kč

H) Havarijní služby

Popis plnění jednotka

počet 

jednotek

Cena za jednotku v Kč 

bez DPH

cena za počet jednotek v Kč bez 

DPH

hlášení správci všechny stavy které hlásí el. zařízení (vypnutí …) ks 13922 0 0,00 Kč

hlášení nájemníkům zvýšený odběr (nadměrná sptřeba teplé, studené 

vody)
ks 5089 0 0,00 Kč

dodatečná montáž při opakovaném nezpřístupnění bytu v řádné době 

hlavní montáže rok 2025 (1xdomontáž v ceně zakázky), (předpoklad 

domontáže rok 2026)

ks 100 500 50 000,00 Kč

Celkem za splnění předmětu smlouvy o dílo dle přílohy č. 5 ZD 50 000,00 Kč

Nabídková cena celkem

cena v Kč bez DPH

2 296 580,00 Kč

3 250 544,00 Kč

3 664 080,00 Kč

celková cena za splnění části předmětu plnění smlouvy (služba) dle bodu B cenové tabulky

celková cena za splnění části díla dle bodu C cenové tabulky

F) Výměna měřidel na teplou a studenou vodu po 5 letech od montáže tzn. v roce 2030 

G) Změna nájemníka v bytě (služba) po dobu 10 let 

Část plnění

celková cena za splnění části díla dle bodu A cenové tabulky 



549 612,00 Kč

-16,00 Kč

2 539 411,00 Kč

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

5 960 644,00 Kč

3 900 156,00 Kč

celková cena za splnění části díla dle bodu F cenové tabulky tj. cena dle 

čl. 4.1.3 smlouvy o dílo
2 539 411,00 Kč

12 400 211,00 Kč

Pozn.:

celková cena za splnění části předmětu plnění smlouvy (služba) dle bodu D cenové tabulky

celková cena za splnění části díla dle bodu E cenové tabulky

celková cena za splnění části díla dle bodu F cenové tabulky

celková cena za splnění části předmětu plnění smlouvy (služba) dle bodu G cenové tabulky

Celkem za splnění předmětu veřejné zakázky (tj. cena dle čl. 4.1.4 smlouvy o dílo)

* Podrobně je popis předmětu plnění jednotlivých částí díla a souvisejících služeb vymezen ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace (výše 

též "ZD"), a která bude uzavírána na plněné této veřejné zakázky (v této tabulce též pouze jako "smlouva"). Souhrnná cenová tabulka bude přílohou smlouvy.

Dále je stanoveno, že ceny za služby dle bodů B, D, G a H cenové tabulky je možné změnit, a to v souladu s inflační doložkou uvedenou ve smlouvě. Ceny za části 

díla dle bodů A, C a E cenové tabulky jsou ceny pevné a neměnné.  Cena za část díla dle bodu F bude uvedena v aktuální cenové úrovni, přičemž cena této části 

díla bude aktualizována na základě inflační doložky v roce 2030 před dodávkou a montáží této části díla.

** Počet mimořádného vyúčtování při změně nájemníka je předpokládaným počtem 200 ks (změn nájemníka) za rok, tj. pod dobu 10 let celkem 2 000 ks. 

Účtována a hrazen bude skutečně provedený počet změn nájemníků, k nimž dojde v průběhu plnění smlouvy. 

celková cena za splnění části díla dle bodů A, C, E  cenové tabulky tj. cena dle čl. 4.1.1 smlouvy o dílo

celková cena za splnění části předmětu smlouvy (služby) dle bodů B, D, G, H  cenové tabulky tj. cena dle čl. 4.1.2 smlouvy o 

dílo

celková cena za splnění části díla dle bodu H cenové tabulky



materiálová položka jednotk.cena počet ks cena bez DPH

ITN 490,00 Kč          1 490,00 Kč                  

montáž ITN 150,00 Kč          1 150,00 Kč                  

vodoměr AP 1/2", 110mm 420,00 Kč          1 420,00 Kč                  

rádiový modul 390,00 Kč          1 390,00 Kč                  

mosazné šroubení 990,00 Kč          1 990,00 Kč                  

redukce mosaz 200,00 Kč          1 200,00 Kč                  

ventil kulový DN 20 685,00 Kč          1 685,00 Kč                  

ventil kulový DN 25 640,00 Kč          1 640,00 Kč                  

výměna kulového uzávěru 390,00 Kč          1 390,00 Kč                  

přisekávání zazděné matky a zdiva 290,00 Kč          1 290,00 Kč                  

instalatérská práce (hodinová sazba/osoba) 790,00 Kč          1 790,00 Kč                  

manipulace s nábytkem, či spotřebičem, 

vyklizení poliček atd. (paušál/případ) 190,00 Kč          1 190,00 Kč                  

montáž v kuchyňské lince, za předpokladu 

vyklizení poliček a zjištění přístupu k 260,00 Kč          1 260,00 Kč                  

sváření PPR (paušál / případ) 450,00 Kč          1 450,00 Kč                  

vypuštění a napuštění stoupačky (paušál / případ) 490,00 Kč          1 490,00 Kč                  

kontrola funkčnosti ITN, vodoměru, sběrnice 700,00 Kč          1 700,00 Kč                  

vložení dat do rozúčtovacího progranu podle 

požadavku objednatele (údaj) 7,00 Kč              1 7,00 Kč                      

Pozáruční ceník servisů (vícepráce)


