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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) 
(dále jen „dodatek“)
Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Pobočka Příbram 
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
zastoupený:	Ing. Lucií Krejčovou, vedoucí Pobočky Příbram
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lucie Krejčová, vedoucí Pobočky Příbram
v technických záležitostech oprávněn jednat:	p. Martin Šrámek, Pobočka Příbram
Tel.:	+420 725 537 738
E-mail:	martin.sramek@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a	
Zhotovitel:
Jméno:	M – SILNICE a.s.		
Sídlo: 	Husova 1697, 530 03 Pardubice 
zastoupený:					představenstvo 
						Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 
						Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
						Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, ředitel oblasti ZÁPAD, jednající 						           na základě pověření

tel./fax:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
ID DS:	jwtq7ju

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX, projektový manažer
tel./fax:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:	1080015329/0800			
IČO:	421 96 868		
DIČ:	CZ42196868 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430. 
(dále jen „zhotovitel“)
Realizace polní cesty HPC 3 v k.ú. Radíč ve své větší délce probíhá v místě stávající polní cesty, z provedených statických zátěžových zkoušek a sond vyplývá, že stávající podloží a podkladní konstrukce cesty lze využít a není tak nutné je odtěžovat. Dále bylo při realizaci polní cesty zjištěno, že je nutné provést rozšíření stávající cesty a v části úseku je potřeba provést sanaci ze štěrků. 

a) Začátek úpravy – 0,620 km 
Celý úsek probíhá v trase stávající polní cesty a podloží a stávající konstrukční vrstvy jsou únosné (přes 60 MPa). Po provedení zkoušek a sond bylo dohodnuto, že budou provedeny pouze lokální sanace a rozšíření podkladu (nová cesta je širší než původní) – všechna místa sanací a rozšíření byla zakreslena do situace. Současně, aby nedošlo ke zvýšení nivelety cesty, bude vypuštěna jedna vrstva štěrkodrtí a bude provedena pouze jedna vrstva v tl. 200 mm.
b) 0,620 km – 0,770 km
V celém úseku je v podloží značné množství balvanů a skály a pískové podloží, které není příliš únosné. Bylo dohodnuto, že je vhodné provést celoplošnou sanaci (prohlubně po odstraněných balvanech) ze štěrkodrti.
c) 0,720 km – konec úpravy
Sanace bude provedena opět pouze lokálně a v místech rozšíření cesty ve stejném rozsahu a provedení jako ad a)
Na základě výše uvedeného se celková cena díla uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy o dílo mění
následovně:

Znění dle smlouvy o dílo:
Cena za provedení díla bez DPH: 	            	6 330 798,19 Kč
DPH 21 % činí 					1 329 467,62 Kč
Cena za provedení díla vč. DPH  		            7 660 265,81 Kč

Nové znění:
Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH 		  6 330 798,19 Kč
Méněpráce bez DPH:					  1 291 194,66 Kč
Vícepráce bez DPH:					     413 374,78 Kč  
Nová cena za provedení díla bez DPH: 		  5 452 978,31 Kč
DPH 21 % činí 					  1 145 125,45 Kč
Nová cena za provedení díla vč. DPH  		  6 598 103,76 Kč

Vzhledem k termínu ukončení dotačního programu zůstávají v platnosti termíny stanovené ve Smlouvě o dílo. 
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.





Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha, kterou tvoří soupis prací za méněpráce a vícepráce. 


	V Příbrami dle data el. podpisu
	           V Praze dle data el. podpisu

	
„elektronicky podepsáno“ dne
16.4.2025
	
              „elektronicky podepsáno“ dne
                             16.4.2025       

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Lucie Krejčová
vedoucí pobočky Příbram
	Zhotovitel
XXXXX
ředitel oblasti ZÁPAD
  společnosti M – SILNICE a.s.
  jednající na základě pověření


[bookmark: _Hlk72416864]
Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Lucie Krejčová
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