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DODATEK č. 2
ke Smlouvě o Dílo č. 1198-2024-508207  
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
	
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice 
				  	
      Tel.:	+420 727 956 826
      E-mail:	teplice.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:	ALGON, a.s.
Sídlo:	Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5
    zastoupený:	Petrem Študlarem, předsedou představenstva 
    tel./fax:	xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxx
    ID DS:	j7hccvi
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx
    tel./fax:	xxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxx  
    bankovní spojení:	Komerční banka a.s. 
    číslo účtu:	78-2124090297/0100
    IČO:	28420403
    DIČ:	CZ28420403 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 14403. 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024 na zhotovení stavby „HC17 Lochočice“ (dále jen „dodatek“). 

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku je provedení sanace aktivní zóny polní cesty HC17 v k.ú. Lochočice v rozsahu menším, než je obsaženo ve vyhotovené a schválené projektové dokumentaci č. zakázky 21/179 společnosti AZ CONSULT, spol. s r.o. 
2. Účelem dodatku je vypořádání schválených méněprací vzniklých v důsledku skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby „HC17 Lochočice“.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku 
1. Na základě zhodnocení stávajícího stavu komunikace HC17 Lochočice geotechnikem a vyhodnocení geotechnických zkoušek stanovení únosnosti a míry zhutnění zemní pláně je oproti projektové dokumentaci redukován plošný rozsah výměny zeminy v aktivní zóně polní cesty HC17 Lochočice.
2. Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených méněprací, která dle předložených a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činní:

Méněpráce bez DPH činí:		1 407 047,21 Kč
DPH 21 % činí:			   295 479,91 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:		1 702 527,12 Kč

(Cena je uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bod 4 smlouvy následovně:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí:						6 415 548,66 Kč
DPH 21 % činí:					1 347 265,22 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	7 762 813,88 Kč
[bookmark: _Hlk168916031]
Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.j. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024 a dodatku č. 1 č.j. 1198-2024-508207/1 ze dne 18.12.2024 ke SoD se nemění. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Nedílnou součástí dodatku jsou oceněné soupisy stavebních prací s výkazy výměr, které jsou předmětem výše uvedených méněprací v rámci tohoto dodatku.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024.


	V Teplicích dne 16.04.2025
	V Praze dne 16.04.2025

	

„elektronicky podepsáno“
	



	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj
	Petr Študlar, předseda představenstva
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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