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SMLOUVA O DÍLO 
č. j.: KRPU-58514-11/ČJ-2025-0400VZ 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 1546-881/0710 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Ing. Martin Trenkler, vedoucí odboru správy majetku KŘP-U 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 

Kontaktní adresa: 

Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: a64ai6n 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

Název: Trade FIDES, a.s. 
Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno 
Identifikační číslo: 61974731 
Daňové identifikační číslo: CZ61974731 
Banka: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu / kód banky: 117974933/0300 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Martin Kůrka, na základě plné moci ze dne 30. 12. 2024 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: 
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: eu5gqkq 
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 
 
 

„KŘP-U - - REALIZACE 
OPATŘENÍ K VYBUDOVÁNÍ MÍSTNOSTI“ 
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Článek II. Předmět a účel smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve 

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále 
jen „dílo“), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu díla ve výši uvedené v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. 

2. Specifikace díla: 
Předmětem plnění je vybudování dvou místností režimového pracoviště včetně přístupové chodby v 
rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a 
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti 
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti. 

 
Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě 
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů 
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.  

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn 
poskytnout třetím osobám. 

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt objednatele na adrese 
(dále jen „místo plnění“ nebo také „objekt KŘP-U). 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od zveřejnění této 
uzavřené smlouvy v registru smluv a zhotovitel se zavazuje místo plnění ve stanoveném termínu 
převzít a zahájit činnosti na předmětném díle neprodleně po předání místa plnění, nejpozději však do 5 
pracovních dnů od předání místa plnění. Konkrétní termín zahájení prací na díle bude upřesněn písemně 
nebo telefonicky, o čemž bude vyhotoven písemný záznam. V případě prodlení zhotovitele s převzetím 
místa plnění je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta 
z ceny díla vč. DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. V případě prodlení 
objednatele s předáním místa plnění zhotoviteli (umožněním vstupu do místa plnění za účelem 
provádění prací na díle) se lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy 
prodlužuje o dobu trvání tohoto prodlení. 

5. Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat dílo objednateli 
nejpozději do 30. června 2025. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného 
díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin 
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. 

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi, 
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího 
řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a 
platnými normami ČSN. Dílo se zavazuje zhotovitel provést taktéž v rozsahu a způsobem v souladu 
s požadavky objednatele na rozsah a povahu prací, dílčími specifikacemi použitého materiálu, s 
nejnovějšími poznatky v daném oboru, které lze za dodržení zákonných podmínek aplikovat v souvislosti 
s prováděním díla, a ostatními smluvními ujednáními, které jsou obsaženy v této smlouvě, přílohách 
tvořících její nedílnou součást, dokumentaci tvořící zadávací podmínky veřejné zakázky a nabídkou 
zhotovitele, to vše v rozsahu výkazu výměr (rozpočtu). V případě, že dokumentace předaná zhotoviteli 
objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést 
dílo v kvalitě lepší než střední. 

7. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí. 
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně 
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícími předpisy, nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod. 
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to 
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo 
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout 
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné 
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, 
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spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby 
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla (tímto nejsou dotčeny ustanovení čl. X. této smlouvy 
týkající se změn smlouvy). 

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na 
místo plnění. 

10. Zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, související se 
stavem stávajícího objektu, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto 
oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami. Stejné platí i pro případ, že 
zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet podmínky provozu a údržby 
použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučiní-li tak, není oprávněn namítat, že za případné 
vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby použitých materiálů a 
zařízení k provádění díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení existence překážek 
provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení smlouvy do 
odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 6 tohoto článku 
smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění prací na díle trvají a neprodleně 
(nejpozději následující pracovní den) po jejich odpadnutí vyrozumět objednatele (v listinné podobě na 
adresu objednatele pro doručování faktur, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, případně 
na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických) o této skutečnosti 
a pokračovat v pracích na díle. 

11. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit práce na díle, jestliže  

− vznikne potřeba provedení změny rozsahu či způsobu provádění díla (vícepráce) mající vliv na 
cenu či lhůtu pro dokončení díla, k jejímuž provedení je v souladu s čl. X. odst. 7 nezbytný 
předchozí souhlas osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, a současně 

− není objektivně možné pokračovat v pracích na díle do okamžiku sdělení stanoviska osoby 
oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních k projednávaným vícepracím; platí, že 
v pracích na díle je možné pokračovat, jestliže je možné provádět práce alespoň na části díla bez 
nutnosti jejich případného přepracování v důsledku sdělení stanoviska objednatele 
k projednávaným vícepracím. 

O takovéto skutečnosti je zhotovitel povinen učinit písemný záznam a současně o tomto v písemné 
podobě vyrozumět objednatele do jeho datové schránky, ve kterém uvede podrobné odůvodnění, proč 
není možné do okamžiku obdržení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím pokračovat 
v pracích na díle ani jeho části; platí, že oznámení o přerušení prací na díle bez uvedení podrobného 
odůvodnění, proč není možné pokračovat v pracích na díle ani jeho části, je neúčinné.  
Práce na díle se považují za přerušené okamžikem doručení řádně odůvodněného oznámení o 
přerušení prací z důvodů podle tohoto odstavce smlouvy do datové schránky objednatele. Zhotovitel je 
povinen nejpozději následující pracovní den po obdržení závazného stanoviska objednatele 
k projednávaným vícepracím v touto smlouvou požadované podobě pokračovat v přerušených pracích 
na díle. 
Lhůta pro dokončení díla podle odst. 6 tohoto článku smlouvy neběží od okamžiku doručení řádně 
odůvodněného oznámení zhotovitele o přerušení prací podle tohoto odstavce smlouvy do datové 
schránky objednatele až do dne doručení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím v touto 
smlouvou požadované podobě do datové schránky zhotovitele. 
Oprávnění zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy není možné využít pro případ víceprací 
navrhovaných zhotovitelem, které nejsou pro řádné a komplexní provedení díla v souladu s touto 
smlouvou nezbytné – takovýto postup zhotovitele je považován za zjevné zneužití práva ve smyslu § 8 
občanského zákoníku. 

12. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla. 
13. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1 

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno 
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla 
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat 
objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl. 
norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě, zejména: 

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, 
b. záruční listy, návody k obsluze apod., 
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí, 
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce (vážní lístky), 
e. výchozí revizi celkové instalace, 
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f. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla. 
Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla. 

14. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k 
předání. Výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky 
objednatele).  

15. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit. 
16. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle čl. III. odst. 8 a 14 této 
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

17. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému 
a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a 
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. 
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému 
užívání, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději 
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro 
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku. 

18. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a 
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému, 
plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí 
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla 
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady 
a nedodělky ohrožující bezpečnost osob či objektu objednatele samotného. 

19. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního 
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 
Článek IV. Ujednání o provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy; 
b. dodržovat nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o  
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.  Realizace díla a s tím související skutečnosti: 
a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této 

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování 
pořádku na staveništi. 

b. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovníků podílejících se na 
zhotovení díla (dále jen „pracovníci stavby“) ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních 
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné podobě 
nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy.  

c. Zhotovitel bere na vědomí, že bude proškolen vedoucím areálu KŘP-U před zahájením prací 
z Provozního řádu areálu v místě plnění. Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele 
byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem. 

d. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech 
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich 
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech 
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou 
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Jakékoliv následky 
z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu. 
Jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. 

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby 
byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře, a aby byl po 
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celou dobu provádění prací na díle umožněn vstup do objektu. V případě mimořádné události 
zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném odpovědným 
zástupcem objednatele. 

f. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které jsou svým konstrukčním provedením a na 
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu. 

g. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko 
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických 
dle čl. I. této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatření k zamezení nebezpečí. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají 
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu 
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

h. Zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup dle NV č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

i. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti 
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu. 

j. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v areálu povoleno pouze na vyhrazeném místě. 
k. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a jeho bezprostředním okolí uvést 

po dokončení díla do původního stavu. 
l. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle 

platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny 
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele 
je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízení. 
Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po 
zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti 
KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČ 28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu 
objednatele 19-1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání 
hotového stavebního díla. 

m. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných 
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku. 

n. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze 
z míst předem určených objednatelem, včetně využití určených toalet. 

o. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za běžného provozu objektu, a to v pracovní 
dny od 7:00 do 15:00. Objednatel v odůvodněných případech, na základě žádosti zhotovitele, 
zpřístupní objekt pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou v  tomto článku po dohodě 
s vedoucím objektu. Žádost o výjimku z omezené pracovní doby musí být objednateli doručena 
nejméně 2 pracovní dny přede dnem, kdy má být tato výjimka uplatněna. Žádost bude obsahovat 
údaj o tom, na jakou dobu (na jaké konkrétní dny) má být výjimka udělena. I tak není objednatel 
povinen ani v řádně odůvodněných případech žádosti zhotovitele vyhovět. 

p. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji 
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla. 

q. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích 
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště. 

r. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby 
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a 
ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi 
nahrazované.  

s. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak 
v případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu 
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či 
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. O vzniku 
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné 
podobě „Záznam o vzniku havárie“, jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit 
objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstranění 
havárie. 
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t. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je 
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl. VII. této smlouvy). 

 
Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí 
díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby, 
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, 
prostých vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody 
způsobené zaměstnanci zhotovitele. 

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla 
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na 
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu 
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná. 

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci. 

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel. 

 
Článek VI. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na 
rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením 
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši: 

        cena díla bez DPH:         768 284,50 Kč 
        DPH 21 %:                161 339,75 Kč 
        Celková cena vč. DPH:        929 624,25 Kč 

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. 

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě 

skutečně provedených prací odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle 
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, 
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení 
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této smlouvy o 
dílo. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem 
doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání faktury.  

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného 
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na 
adresu uvedenou v odst. 12 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení 
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele 
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že 
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla 
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna 
poprvé. 

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury 

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel 
uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do 
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla 



 

 

7 

 

objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku 
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla 
po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení čl. III. této smlouvy).  

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel 
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy. 

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého 
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 nebo do datové schránky objednatele.  

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění 
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována 
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného 
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele. 

 
Článek VII. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, sjednanými smluvními podmínkami, platnou 
legislativou, technickými normami a jinými právními předpisy jakkoliv prováděním díla dotčenými, a 
ukládat zhotoviteli povinnosti k odstranění zjištěných vad a nedodělků včetně stanovení termínů pro 
jejich odstranění. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla 
přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku na místě řešit. 

2. Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah 
a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce objednatele k 
provedení kontroly. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn 
zhotoviteli nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby 
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele neučiní, ani 
jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukcí, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH, 
a v takovém případě je zároveň objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit. 

3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva 
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich 
nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy 
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologií/postupů při provádění díla. Nápravu 
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude 
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou 
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byť i započatý, den prodlení, a to až do odstranění 
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) 
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady 
na náklady a odpovědnost zhotovitele odstranit třetí osobou. 

4. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování 
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna 
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu. 

5. Kontrola provádění díla bude probíhat dle vzájemné dohody obou smluvních stran. Kontrolní dny budou 
probíhat vždy v den (po – pá), který bude stanoven dohodou smluvních stran nejpozději při předání 
staveniště v době od 8:30 – 14:00 hod, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby zástupce zhotovitele dohlížející na řádné provádění díla byl vždy při 
kontrolním dni přítomen na staveništi. Výsledky kontrolních dnů budou zaevidovány v písemném 
protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle zvláštní kontrolní den, který se 
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvláštního kontrolního dne 
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli 
písemně oznámit kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.  

7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 



 

 

8 

 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění 
této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a 
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s 
účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou 

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy. 
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této 

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
 

Článek IX. Smluvní sankce a započtení  
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí 

přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. 
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy výlučně 

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 
3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje. 
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou 

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem 
porušení smluvní povinnosti.  

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst 
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky 
smluvních pokut. 

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel oprávněn započíst svou 
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové 
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta 
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití § 
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje). 

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to 
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 

Článek X. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo 
doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této 
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech 
smluvních. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele (osoba oprávněná jednat za objednatele 
ve věcech technických), uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této 
smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích 
z této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno pro konkrétní oblasti jinak. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu či způsobu plnění dle této smlouvy, která má vliv 
na cenu za dílo či termín dokončení díla, musejí být dodrženy podmínky stanovené zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména pak § 222 ZZVZ. 

3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že ke změně způsobu provedení či rozsahu díla může dojít pouze 
na základě objektivně nastalých a dopředu nepředvídatelných skutečností, jestliže není v této smlouvě 
stanoveno pro konkrétní případ jinak. 

4. Po uzavření této smlouvy je objednatel (výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
smluvních) oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které 
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mají věcnou, finanční a časovou spojitost s prováděním díla, zejména pak vícepráce nezbytné k řádnému 
dokončení díla. Zhotovitel je povinen takovéto změny, vícepráce a doplňky díla provést bez zbytečného 
odkladu po jejich schválení v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku vzniku potřeby provedení změny 
rozsahu či způsobu provedení díla zpracovat a objednateli předložit ke schválení změnový list, ve kterém 
bude uveden rozsah změn způsobu provedení a rozsahu díla. Vzor formuláře změnového listu tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „změnový list“). Změnový list podléhá schválení objednatele a 
Policejního prezidia České republiky (dále jen „PP“). Použití náhradních materiálů je považováno za 
změnu způsobu či rozsahu díla. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než 
materiály jimi nahrazované. Změnový list musí obsahovat veškeré navrhované změny provedení díla 
včetně jejich dopadu na 

a) cenu díla, tj. porovnání ceny díla před provedením těchto změn a ceny díla po jejich provedení, a to 
dle jednotlivých změnou dotčených položek, 

b) kvalitu díla, tj. porovnání záruk a technických specifikací dotčené části díla před provedením těchto 
změn a po jejich provedení, 

c) termín pro dokončení díla. 
6. Poslední změnový list musí být objednateli předložen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím lhůty 

pro dokončení díla ve smyslu čl. III. odst. 5 této smlouvy, respektive nejpozději 15 pracovních dnů před 
předáním řádně dokončeného díla, a to podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by 
mohly mít vliv na cenu díla, je oprávněna za objednatele schválit výlučně osoba oprávněná jednat 
za objednatele ve věcech smluvních, a to v písemné podobě po schválení změnového listu 
vlastnoručním podpisem plk. Ing. Ivana Protivy, náměstka ředitele krajského ředitelství pro 
ekonomiku (dále jen „náměstek“). Souhlas objednatele s provedením změny rozsahu či způsobu 
provedení prací na díle je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele a pro 
účinnost tohoto souhlasu je nutné jej doložit kopií schváleného změnového listu s podpisem 
náměstka. 

8. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit své stanovisko a uvést případné připomínky k obsahu změnového 
listu do 15 pracovních dnů ode dne doručení změnového listu. Zhotovitel následně změnový list upraví 
dle dohody s objednatelem. 

9. Teprve na základě objednatelem a PP schváleného změnového listu může být uzavřen příslušný dodatek 
k této smlouvě řešící změnu rozsahu či způsobu provedení díla. 

10. Zhotovitel tímto také bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají 
nebo by mohly mít vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení, které provede bez písemného 
souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních doloženého náměstkem 
schváleného změnového listu, mu nebudou proplaceny, a je povinen takovéto práce nahradit 
pracemi učiněnými v souladu s touto smlouvou, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla, pokud 
se s objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních) nedohodne jinak. 
Výjimku tvoří práce, které bylo nutné provést za účelem odvrácení bezprostředně hrozící újmy na 
zdraví osob či majetku objednatele či třetích osob; i tyto však podléhají povinnosti vyhotovení 
změnového listu a následného uzavření dodatku k této smlouvě. 

11. Za účelem stanovení ceny prací a dodávek nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných 
změn díla bude postupováno následujícím způsobem: 

a. Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízení), 
které byly uvedeny v rozpočtu, jsou pro smluvní strany po celou dobu trvání této smlouvy závazné 
a neměnné. Zhotovitel je tedy povinen v rámci ocenění prací, služeb a dodávek nezbytných pro 
provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla použít položkové ceny prací, služeb a dodávek 
ve výši stanovené rozpočtem. 

b. Jednotkové ceny těch prací, služeb a dodávek (materiály, komponenty a instalovaná zařízení) 
nezbytných pro provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které nebyly uvedeny v 
rozpočtu, budou vždy stanoveny tak, aby jejich jednotková cena nepřesáhla směrné ceny vydané 
ÚRS Praha, a.s. platné ke dni schválení těchto víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla snížené o 
10 %. 

12. Pro případ méně prací se výše uvedená ustanovení tohoto článku smlouvy o změně způsobu a rozsahu 
díla použijí přiměřeně s tím, že se smluvní strany dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny 
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díla odečtena cena neuskutečněných prací a dalších dodávek vlivem méně práce, a to v plné výši bez 
jakéhokoliv krácení. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy z kontrolních dnů stavby nemají povahu dodatku 
k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla mající vliv na cenu 
díla či lhůtu pro jeho dokončení. 

14. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů, 
b) prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15 

kalendářních dnů, 
c) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o více jak 5 pracovních dnů, 
d) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních 

dnů, 
e) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů, 
f) porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. VIII. této smlouvy zhotovitelem, 
g) opakované (více než 5 krát) porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy, 
h) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele. 

15. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud 
to právní předpisy umožňují,  

b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) zhotovitel pozbude oprávnění k plnění této smlouvy.  
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 

16. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chování zhotovitele nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem. 

17. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a 
povinnosti mlčenlivosti. 

18. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li 
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 14 písm. c) až h) tohoto 
článku smlouvy, či z důvodu uvedeného v odst. 16 tohoto článku smlouvy apod.), je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako 
paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se 
neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší. 

19. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti 
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či 
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné. V případě 
porušení zákazu dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. 
 

Článek XI. Práva z vadného plnění 
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti 

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje 
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen 
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi 
příslušnými právními a technickými normami. 

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví 
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou 
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší. 

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel 
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění. 
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5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať 
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu 
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli 
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany 
z objektivních důvodů nedohodnou jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněna schválit pouze 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro 
případ schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu 
(oprava). O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel 
objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad 
díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení s předáním díla po 
odstranění vady díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel 
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost 
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká 
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro 
odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou 
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních 
se toto ustanovení užije přiměřeně. 

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené 
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel. 

 
Článek XII. Záruka 

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.  
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo 

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými 
normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své 
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za 
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce). 

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci 
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu minimálně 
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své 
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců, ode dne předání díla (záruční lhůta 
pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. 

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení 
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční 
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě 
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci 
z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do 
díla. 

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy 
řešena jejich odstraněním. 

6. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli 
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 5 
pracovních dnů od doručení reklamace, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, 
že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže. 

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly 
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z 
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení 
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění, avšak nejméně tak, aby dotčené 
záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí šesti (6) měsíců ode dne protokolárního předání 
odstraněné reklamované vady. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle 
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této 
lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen 
vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-
li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení 
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technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněna schválit pouze osoba 
oprávněná jednat ve věcech smluvních, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ 
schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu 
(oprava). V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, 
den prodlení s odstraněním záruční vady; u záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní 
pokuta dvě setiny procenta z ceny díla včetně DPH za každou, byť i započatou, hodinu prodlení 
s odstraněním záruční vady. 

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

 
Článek XIII. Kvalitativní podmínky 

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými 
normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované 
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U. 

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním 
zatřídění vždy před jeho zabudováním. 

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že 
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

 
Článek XIV. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny 
údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče 
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH 

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a. proti němu není v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobilá ohrozit provedení a 

dokončení díla či splnění jiných závazků zhotovitele z této smlouvy, ani proti němu není vedeno 
insolvenční řízení a není v úpadku; v případě nepravdivosti tohoto prohlášení zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH, 

b. je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést, 
c. disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a 

odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla dle 
této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného 
dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků, 

d. mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné 
podklady ke zhotovování díla, 

e. s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost 
a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení díla, 

f. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle této 
smlouvy, 

g. předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení 
všech možných důsledků, 

h. měl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se 
všemi povrchovými podmínkami objektu a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické, 
kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená 
cena za dílo, ve smyslu čl. VI. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy zcela dostatečná. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že: 
a. dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského 
řetězce, 

b. zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v oblasti 
zaměstnanosti, 

c. dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými řetězci, 
d. dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci 

negativních dopadů na životní prostředí, 
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e. dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod. 
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat 

jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. 
6. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů, 

kteří se na zhotovení díla podíleli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit více než 
10 % z celkové ceny díla. 

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených 
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele. 

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel. Smlouva bude 
objednatelem v registru smluv uveřejněna v anonymizovaném znění, přičemž anonymizováno bude 
zejména místo plnění dle této smlouvy. Příloha č. 1 této smlouvy nebude uveřejněna v registru smluv, a 
to v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn smlouvu 
ani přílohu č. 1 této smlouvy žádným způsobem zpřístupnit; porušení tohoto zákazu se považuje za 
porušení mlčenlivosti dle čl. VIII. této smlouvy.  

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 7. dubna 2025, která byla na 
základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto 
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem. 
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodaření s majetkem 
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k 
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve 
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku. 

 
Článek XV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 

2. Každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.   
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet, příloha č. 2 – vzor změnového listu. 
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

 
Přílohy: č. 1 – rozpočet  
  č. 2 – vzor změnového listu  

   
V Ústí nad Labem                        V Ústí nad Labem  

 
 
 

Martin Kůrka        Ing. Martin Trenkler 
na základě plné moci              vedoucí odboru správy majetku KŘP-U    


