DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo („IP telefonní ústředna včetně telefonních přístrojů“)

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989
bankovní spojení: UCB, 2108637168/2700
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B., vložka 4437
zastupující Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva 
a MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. 
sídlo: Obránců míru 208/12, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 00575810, DIČ: CZ00575810
bankovní spojení 268444761/100
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 160
zastupující Tomáš Vrba, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

dále společně jen „smluvní strany“

se dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 27. 9. 2024, jejímž předmětem je dodávka IP pobočkové telefonní ústředny ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“), se mění takto:

I. Preambule, zdůvodnění dodatku

Během prováděcích prací byly zjištěny skryté vady a nedostatky stávající kabeláže, které nebyly patrné z dostupné dokumentace ani při provedení předběžné prohlídky místa plnění. Tyto vady vyžadovaly dodatečné a časově náročné opravy a úpravy, které nebylo možné s vynaložením náležité péče předem předpokládat. Při instalaci a konfiguraci nových switchů došlo k neočekávaným technickým komplikacím, které vyžadovaly zapojení výrobce a provedení dodatečných softwarových úprav. V průběhu prací se dále ukázalo, že stávající elektrická infrastruktura v některých částech objektu nevyhovuje požadavkům na napájení nových zařízení. Bylo nutné provést dodatečné úpravy a rozšíření elektrické infrastruktury, což si vyžádalo dodatečný čas. Realizace projektu byla navíc ovlivněna nutností koordinace s dalšími, na sobě nezávislými projekty probíhajícími v rámci organizace zadavatele, což vedlo k neočekávaným prodlevám a posunům v harmonogramu prací. V průběhu realizace projektu konečně došlo, a to na základě zkušeností z provozu a požadavků uživatelů, k optimalizaci rozmístění a počtu IP telefonních přístrojů, což si vyžádalo dodatečné instalační práce. Až při roznosu telefonů, byla zjištěna nedostatečnost v pokrytí datového (strukturovaná kabeláž) a bezdrátového způsobu přenosu dat.

Výše uvedené skutečnosti si vyžádaly dokoupení telefonních přístrojů, úpravy stávajících a vybudování nových kabelových tras a instalaci nové strukturované kabeláže a níže uvedenou úpravu ceny. 

V důsledku těchto okolností, které nešlo předvídat (viz § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), se smluvní strany dohodly na následujícím: 

II. 

Článek IV odst. 3 smlouvy se mění tak, že se smluvní strany dohodly na prodloužení příslušného termínu pro předání řádné dokončeného a provedeného Díla, a to do 30. 4. 2025.
 
III.
Čl. VIII odst. 2 písm. a) nově zní takto: 

Cena plnění za dodávku a implementaci
• cena plnění za dodávku a implementaci bez DPH 4 548 057,- Kč
• DPH ve výši 21 % 955 091,97 Kč
• cena plnění za dodávku a implementaci vč. DPH 5 503 148,97 Kč

Podrobnější rozpis týkající se navýšení ceny je uveden v příloze tohoto dodatku. Smluvní strany berou na vědomí, že příloha tvoří obchodní tajemství Zhotovitele a nebude uveřejněna v registru smluv. 

                                                                               IV.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je nedílnou součástí smlouvy. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění (s výše uvedenou výjimkou) zajistí Objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem dodatku č. 2, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. 
Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


Příloha: rozpočet upravující navýšení ceny uvedené v čl. VIII odst. 2 písm. a) – obchodní tajemství



Ve Zlíně dne 	16. 4. 2025 el. podpis	                 V Ostravě-Vítkovicích dne 16. 4. 2025 el. podpis



Objednatel 						      Zhotovitel



………………………………………………..		      ……………………………………
Ing. Jan Hrdý					                   Tomáš Vrba
předseda představenstva				       jednatel



……………………………………………….
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