
Výroba kopie sochy z patinovaného plastu ( kovová socha anděla ) 

Harmonogram prací: 

Práce budou započaty ihned po podpisu SOD. Vzhledem ke značné složitosti modelace sochy, 

je třeba pro výrobu kopie použít technologii tzv. klínové formy. K tomu je nutná spolupráce se 

specializovanou formířskou dílnou, která je zakázkami velmi časově vytížená. I ostatní nutné 

práce na výrobě kopie jsou časově i pracovně náročné. Z těchto důvodů předpokládáme 

celkovou dobu trvání prací cca 6 měsíců. 
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