č.j.:  NPÚ-440/33361/2025                               Evidenční číslo: 4017H1240018                                            Zn: SL


Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel: xxx 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „Objednatel“)
a
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 9386
IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616
se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00
zastoupen: xxx
bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoba: xxx
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 2.12.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/107896/2024, ev.č. 4017H1240018 ohledně díla „PD – SZ Slatiňany - úprava bytu a chodby Lesovna II. NP“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.12.2024.

B.
Zhotovitel informoval objednatele, že projednává se stavebním úřadem podmínky povolení záměru stavby, přičemž stavební úřad ještě definitivně nepotvrdil, zda bude vydáváno povolení záměru stavby či bude moci být stavební záměr v souladu se stavebním zákonem proveden bez pravomocného povolení záměru stavby. Do vyjasnění situace se strany dohodly na posunutí termínu pro provedení inženýrské činnosti a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

C.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.3.	inženýrská činnost: 
a) předání pravomocného povolení záměru stavby či jiného dokumentu vydaného příslušným stavebním úřadem, na základě kterého bude možné provést stavbu dle stavebního zákona: do 20.6.2025.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 		V Praze dne 

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:
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