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Smlouva o dílo

podle ust. & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník .

Objednatel: Statutární město Kladno :

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516 "

se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna '

dále jen „objednatel“ |

a

Zhotovitel: ARTEA CZ, a.s.

v v I

IC: 26463326 DIC: CZ26463326

se sídlem: Rakouská 686, 289 24 Milovice

zastoupený: Mgr. Janem Bláhou, člen představenstva :

dále jen „zhotovitel“ '

uzavírají dnešního dne tuto '

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): |

|

Článek 1.

Předmět smlouvy !

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo —

„Revitalizace podchodu — Vítězná ul.“ (dále jen „dílo“), a to dle soupisu stavebních prací, který .

spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Revitalizace

podchodu — Vítězná ul.“ (dále jen „ZD“). Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny

dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Revitalizace podchodu — Vítězná

ul.“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná .

dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací

seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je

plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje

používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy. |

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných

pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI.

této smlouvy); _

- zajištění kompletního zařízení staveniště, '

- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
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5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této

smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného

objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu

těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany

výslovně v souladu s ustanovením & 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v

jiné formě než písemné).

Článek 11.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude

provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve *

smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele

ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného

zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění

je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv apovinností dle '

smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDl však není měnit smlouvu nebo zbavit

kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude

vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. 0 osobě zajišťující autorský '

dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí

v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor '

projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel ;

oprávněn od smlouvy odstoupit.
|

Článek 111. .

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro

provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště“), a to formou '

protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy

objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli. '

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady

řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení,

které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště |

nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy,

personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále

zástupci dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení,

včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla

nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést

staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit vrozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na

staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní

náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i

zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit

jejich užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor

projektanta.
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5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavebni deník, do kterého je povinen !

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o '

časovém postupu praci a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace pro provádění stavby, 0 provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení '

praci _ objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do

stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný

zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den

vprůběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele,

objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor “*

projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně '

Závazné dokumentace.
.5

Článek lv. .

Práva a povinnosti zhotovitele
.:

]. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími „částmi Závazné dokumentace,

s platnými právními předpisy. s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN '

EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními

předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo snáležitou

odbornou péči a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného -

odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu. jinak odpovídá za případnou škodu :

způsobenou jeho dodržením.
.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní ',

odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro

provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že v Č

průběhu realizace dila mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho .

subdodavatelé. Zhotovitel sc zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v '

souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla

jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto

pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní

třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo

výrObky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění dila tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo

objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro

provedení dila, ani knadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků.

Zhotovitci se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně

toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných

dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně

požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu

nad nezbytně nutný rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby,

a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či

přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.

?. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi

a veškerých metod užitých při provádění dila.

8. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém

prováděl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc.

9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a

konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně
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5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které

byly zakryty nebo se sta1yjinak nepřístupnými, na svůj náklad.

10.Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační

předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby,

kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém

jimi prokazoval splnění kvalifikace, V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové

změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného -

zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně .

oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba

splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky .

stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel ,

oprávněn od smlouvy odstoupit.

11.V případě provádění díla prostřednictvím subdodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za

činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo

kteréhokoliv subdodavatelé odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změnajakéhokoli subdodavatele

podléhá schválení objednatele. V případě změny subdodavatele, který v zakázce prokazoval

kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce.

Seznam všech subdodavatelů tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby

se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci vzakázee, skutečně podíleli na

provádění dila alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci. '

12.2hotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti '

s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních

předpisů nebo z této smlouvy.
.

|

Článek V. '

Práva a povinnosti objednatele

]. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy.

Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele kplněni této smlouvy

zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle

ustanovení © 2591 občanského zákoníku. '

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství.

Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až

okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel

nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni

iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI ,

vždy vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,

žádosti, zkoušky. či ijen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele

povinnosti nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činnosti dle smlouvy z důvodů

na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením

přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto '

činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo

objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou

zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 13752006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, & intemieh předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě

takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit
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rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění '

stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
'

a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží, ,

b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, .

že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě .

expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb

pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. j

Vpřípadě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude '

stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu !

provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. !

Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat |

objednateli,
',

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně

upraven dohodou smluvních stran,
:

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno '-

písemným dodatkem smlouvy.
=.

!

Článek VI. j

Cena a způsob úhrady, platební podmínky
.

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: l

Cena díla bez DPH 154135629 Kč

DPH 323.768,82 Kč

Cena dila celkem vč. DPH l,865.525,11 Kč
“

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením 5 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3. Součásti sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodá-vky, \

poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení

staveniště, nákladů souvisejících s kompletaci části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné '

provedení díla; cena obsahuje i připadnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem '

cen vstupních nákladů, ato až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele. _

|

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením & 2620 odst. 2 občanského zákoníku na

sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku

daňové povinnosti.
.;

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené

v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují

poslední den tohoto kalendářního měsíce.

'i'. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po |

podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlll. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků i

nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím

protokole kon statovány vady a nedodělky dila) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, :

k němuž musí být připojen zjišťovací protokol — soupis praci a dodávek provedených v daném

kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a

odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. ? účtovat pouze práce a dodávky provedené

v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu

odsouhla seném objednatelem.

5
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9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li \

ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné .

dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením 5564 zák. č.

89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného :

soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. _'

10.Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., |

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, :

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či !

bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti !

zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový 1'

doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 1

vystaveného dokladu objednateli. '

11.Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 :

(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový !

doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve

výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele. !

12.V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení !

ve výši dle zákona. i

13.Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel '

je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení

ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

14.Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 5

261 1 občanského zákoníku.

Článek vn. '

Doba a místo plnění '

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat

objednateli do 8 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.

3. Místem plnění smlouvy jsou vZávazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní il

prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li |

smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

|

Článek VIII.

Předání Díla, zkoušky, měření

]. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolámím předáním '

díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu '

s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho !

způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí

dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“).

Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem

odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů

předem zápisem ve stavebním deníku. '

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá

smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití .

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli

však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí

díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých

termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou

6
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vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně !

objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném '

dokončení. |

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu .

státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně ]

dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními |

stranami.
i

5. Pokud vdůsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, !

materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu i

s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat !

odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály i

odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby \

odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné |

pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je vtakovém :

případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět. '

|

v !

Clánek IX. ,

Odpovědnost za vady a záruka za jakost :

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za

vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. |

3. Doba od uplatnění práva ztitulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do I

záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly vdůsledku vznesené reklamace

zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační '

opravy. !

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě

specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy.

Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5

pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem

poskytnuté. Uvede-li však objednatel vreklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či

havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do

24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady

vtermínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž

náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace

zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta

odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako .

naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném

objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany

objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění

tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu

opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

7
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Článek X.

Pojištění
!

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti \

za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním :

vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 2.999.999 Kč. \

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost i

objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. -

potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění \

v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i il

pojištění všech subdodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné |

pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet \\

na poskytování plnění podle této smlouvy.
;\

'l

v
I

Clánek XI.
l

Smluvní sankce
.

l. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli “,'

zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy — a

to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení; \

b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení l

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý

den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši .

0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou

smluvní pokutu 3.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. |

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní \

pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 5 2050 '

občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této ,

smlouvy.
_

Článek xu.

Odstoupení od smlouvy
|

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát "

pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem

do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném

soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

\

Článek xm. 1.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu 5 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere '

nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z \

důvodu podstatné změny okolností .
|

, |_
Il
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2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma ]

smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením & 564 občanského zákoníku "

tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejich stran. Odpověď '-

některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. ; 1740 odst. 3 občanského zákoníku '

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. .

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 899012 Sb.,

občanský zákoník. '

5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, znichž každý má povahu originálu. ,

Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis :

smlouvy.
,

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána _

podle jejich svobodné vůle. ,

?. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. l - seznam subdodavatelů -

Příloha č. 2 - oceněný položkový rozpočet předpokládaných prací, dodávek a služeb

podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče '

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat

informační povinnosti dle zákona č. 1031999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v

souladu se zákonem č. 3403015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších

předpisů, a že je povinen tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků zveřejnit za zákonem

stanovených podmínek, případně informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající.

9. Žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu

znění © 504 zákona č. 89f2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve

smyslu znění 5 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

22. DEI. 2015

v Kladně dne 2016 v Kladně dneďfěfzříá 2016-

_ Mgr. ]an Bláha !

Statutární město Kladno ARTEA CZ, a s.

. OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

/ ARTEA
ARTEA cz, a.s.

Rakouská 686

289 24 Milovice

DIČ: CZ26463328

9



mw
__

_

Položkový výkaz stavby ;

|

Stavba: 1613 Revitalizace podchodu, Vítězná ulice., Kladno :

Objekt: _01 Revitalizace podchodu, Vítězná ulice, Kladno

Rozpočet: 01 Revitalizace podchodu, Vítězná ulice, Kladno

Objednatel:
IČO: \

DIČ:

|

Zhotovitel:
IČO: ;

DIČ: .

Vypracoval:
.

Rozis cen
Celkem '

___ .

__—

Reka-itulace daní

"a
Základ pro základní DPH

1 541 756,29 CZK

Základní DPH
323 768,82 CZK

Zaokrouhlení
0,00 CZK

Cena “celkem s DPH
1 8.65 525,11 “CZK

V-dne_

Za zhotovitele Za objednatele \

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s.
Stránka 1 z 2
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|

|

;

Rekapitulace dílů

1 Zemní práce HSV .

2 Základy a zvláštní zakládání HSV

5 Komunikace HSV ;

tl

91 Doplňující práce na komunikaci HSV \.

|

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV '

96 Bourání konstrukci HSV

98 Demolice HSV

99 Slaveništní presun hmot HSV .

VN Vedlejší náklady VN

ON Ostatní náklady ON

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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Položkový v'kaz výměr

1613 Revitalizace podchodu. Vítězná ulice, Kladno

a 01 Revitalizace podchodu, Vítězná ulice, Kladno

a01 Revitalizace podchodu, Vítězná ulice, Kladno

Čislo noložk Název oložk Celkem

m_-—-__I -

1 113106231R00 Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu :

2 11310T320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.te2ené tl.20 cm

3 139601102R00 Ruční výkop, rýh v hornině tř. 3

at 171203111R00 Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5

5 181301107R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 70 cm,do 500m2

G 183205112R00 Založeni záhonu v roviněfsvah 1 : 5,

? 00572400R Směs travní parková |. běžná zátěž

& 103?1500RA Ornice vč. dovozu

Díl: 2 Základ a zvláštní zakládání !

274313621R00 Beton základových pasu prostý C 20r25 pod zastávku —

dle projektu typové dokumentace dodavatele syst

|

5 Komunikace _

10 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

11 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do drtě tl. 3 cm

12 59245308R Dlažba přírodní 20x10x6

Díl: 91 DOoIňu'icí nráce na komunikací

13 916331112U00 Osaz zahradní obrubník beton +opéra

14 9361241R1 “Přemístění lavičky

15 9361241R2 Demontáž zastávky

16 9361241R3 Montáž zastávky

1? 9539431R1 Chránička d=110 mm & vlož. protah. lankem kotvena' ke

stropu kctevnim páskem PI 1.5 mm vel. 20l750 mm,

žárové pozinkovaným. vytažena do zelené & zaslepená

18 5921ř509R Obrubnik přírodní 50x8x25 cm

Díl: 93 Dokončovací uráce inžen'rskch staveb

19 936451111R00 Výplň prostoru popilkovým stabilizátorem HBZS typ FL

Díl: 96 Bourání konstrukcí

20 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého

21 961055111R00 Bourání základů železobetonových

22 962081 141 R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm

23 963051113R00 Bourání ŽB stropu deskových tI. nad 8 cm

Díl: 98 Demolice

24 981332111U00 Demolice ocelových konstrukcí

Díl', 99 Staveništní uřesun hmot

25 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný \

Díl: VN Vedle'ší náklad -

26 005121 R Zařízení staveniště

2? 005122 R Provozní vlivýr

28 005124R Kcmpletační činnost

Díl: ON Ostatní náklad

29 005211030R Dočasná dopravni opatření

30 005211050R Ostatni náklady

1 541 756,29


