
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SSPZ/SOD/001437/HLI 

uzavřené dne 17. 3. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 
2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jako „smlouva o dílo“) 
 
Smluvní strany 

Objednatel: Statutární město Olomouc 

Sídlo: Horní náměstí čp. 583, 779 11, Olomouc 
Zastoupené: Mgr. Miroslavou Ferancovou, náměstkyní primátora 

IČO: 00299308 
DIČ: CZ 25849123 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1801731369/0800 
(dále též jako „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel: BRNOFROST spol. s r.o. 

Sídlo: Charbulova 535/74, 618 00, Brno 

Zastoupen: Robertem Nikodemem, jednatelem 

IČO: 44017553 
DIČ: CZ44017553 

Bank. spojení: ČSOB Brno 

číslo účtu: 135781/0300 
Zastoupená: Robertem Nikodemem, jednatelem 

telefon: 602760457 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
(dále jen jako „dodatek“) 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 3. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 
SSPZ/SOD/001437/HLI, jejímž předmětem je „Výměna expanzní nádoby na zimním 

stadionu Olomouc, včetně čpavku NH3 technický bezvodný, druh A“, a to na základě 
přímého zadání schváleného Radou města Olomouce dne 11. 3. 2025. Součástí 
přímého zadání byla nabídka zhotovitele na výměnu expanzní nádoby, kde byl uveden 
termín dodání nádoby cca 10 týdnů od objednání a její montáž cca 4 týdny od dodání. 
To znamená, že expanzní nádoba má být dodána a její montáž provedena do cca 14 
týdnů ode dne jejího objednání, tj. do 23. 6. 2025, přičemž zřejmou nesprávností byl ve 
smlouvě o dílo uveden termín provedení a dokončení realizace do 25. 5. 2025. Smluvní 
strany se rozhodly tímto dodatkem opravit uvedenou zřejmou nesprávnost tak, jak je 
dále uvedeno.  
 

II. 
Předmět dodatku  

1. Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto: 
„Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit realizaci díla v termínu do 23. 6. 2025.“ 
 

 
 



III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku včetně všech dalších dodatků 
může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek včetně všech dalších 
dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen jako „zákon o registru 
smluv“). 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných 
ustanovení zákona o registru smluv. 
 

. 
V Olomouci, dne …………….     V Brně, dne ………………. 
 

 
 

 
..........................................................   .......................................................... 

Statutární město Olomouc    BRNOFROST spol. s r.o. 

 zastoupené      zastoupená 
Mgr. Miroslavou Ferancovou    Robertem Nikodemem 

   náměstkyní primátora     jednatelem 


