
Čj.: MCPNE 00841/2025

SZ MCPNE 00048/2025

SMLOUVA O DÍLO—Dodatekč.1

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha-Nebušice

Se sídlem: Nebušická 128, 164 00 Praha — Nebušice

Zastoupená: Ing. Viktor Komárek, starosta

IČO: 00231215

DIČ: cz 00231215

jako objednatel, na straně jedné

a

ANTA Spol. s r.o.

Se Sídlem: Gymnastická 2418/2, 169 00 Praha 6

Zastoupené: Ing. arch. Karel Scheib, jednatel

IČO: 45793891

DIČ: CZ 45793891

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

  

  

Zapsán v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11250

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento dodatek ke smlouvě:

2.1.

2.2.

3.1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 6.1. 2025 smlouvu o dílo nadepsanou jako Smlouva o dílo na

„Zpracování urbanisticko-architektonické studie centra MČ Praha—Nebušice"

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě na základě vzájemného souhlasu obou

smluvních stran ohledně níže uvedených změn smlouvy tak, jak je sjednáno dále.

OBSAH A POVAHA ZMĚN

Smluvní strany se dohodly na zapracování změn týkajících se především stanovení konceptu
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dopravniho řešení širšího okolí včetně rozšíření způsobu parkování vlokalitě o podzemní

parkingy. Uvedený požadavek bude mít dopad do článku 3.1. odstavce Ill. Celkový termín

dokončení

3.2. V odstavci Ill. DOBA PLNĚNÍ se upravuje článek 3.1 ., který nově zní:

Celkový termín odevzdání díla - do 30.9.2025

IV. USTANOVENi ZÁVĚREČNÁ

4.1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavírají na základě jejich svobodně

a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

4.3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4.4. Tento dodatek č.1 byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha — Nebušice dne

14.4.2025, Usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Nebušice č. 19/6/2025.

V Nebušicích dne: 16.4.2025 V Nebušicích dne: 16.4.2025

Objednatel: Zhotovitel:   

 

lng. Viktor Komárek, starosté"‘~~~~/" Ing. arch. Karel Scheib, jednatel


